

	Číslo dokumentu :
	Počet příloh : 1+1

NÁZEV STAVBY

CENTRÁLNÍ PŘEDPOVĚDNÍ PRACOVISTĚ ČHMÚ, PRAHA 4

OZNÁMENÍ ZMĚNY - ZMĚNOVÝ LIST :		Číslo ZL: ZL011
(méněpráce nebo vícepráce)		
		Datum: 18.06.2020 revize 1 (23.7.2020)
Objekt / soubor:	Stavebně konstrukční řešení	
Předmět změny :	Nosná konstrukce dveří	
Důvod změny :	Osazovací rámy dveří jekl 50x50x4, patní plechy 120x200x8, doplnění SDK protipožární příčky dle požadavku výrobce dveří.	
Odkaz na rozpočtovou část:		
Odkaz na výkresy:		
Odkaz na jinou část smlouvy:	SUB investora = převzetí	
POPIS ZMĚNY : / Popis původního řešení a nového řešení /		
Osazovací rámy dveří jekl 50x50x4, patní plechy 120x200x8, doplnění SDK protipožární příčky		
VÝPOČET NÁKLADŮ ZMĚNY: / Viz samostatný rozpočet - nebo předběžný rozpočet /		
Celkem přípočet		116 398 Kč
Celkem odpočet		0 Kč
Celkem změna		116 398 Kč
Odsouhlasil a potvrdil:		
Zástupce zhotovitele:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
Zástupce projektanta:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
TDI:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
Zástupce objednatele:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
POKYN KE ZMĚNĚ :		Číslo : ZL 011
V souladu s uzavřenou Smlouvou o dílo vydáváme pokyn, abyste provedli následující změnu prováděného díla dle výše uvedeného Oznámení změny - Změnového listu:		
Změna ceny v Kč:	116 398 Kč	Nový termín dokončení: bez vlivu na termín
Zodpovědný zástupce objednatele:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
Zodpovědný zástupce zhotovitele:		
jméno: [redacted]	_____	podpis: Datum:
Veškeré práce dle tohoto pokynu ke změně musí splňovat podmínky smlouvy o dílo. Po potvrzení tohoto Pokynu ke změně, pokrývající daný rozsah prací, budou práce zahájeny.		

Vydání čís.: 1	Změna čís.:	Výtisk čís.:	Strana čís.: 1 z 2
----------------	-------------	--------------	--------------------

Rozdělovník 1 x objednatel, 1 x zhotovitel