



Erasmus+

Dodatek č. 2

Ke smlouvě o dílo

č.: SML/0150/2019 ze dne 04. 11. 2019

(dále jen „**dodatek**“)

uzavřený mezi smluvními stranami:

Dům zahraniční spolupráce

se sídlem: Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1

zastoupen: Ing. Danou Petrovou, ředitelkou

IČO: 61386839

Kontaktní osoba: xxx

e-mail: xxx@dzs.cz

tel: +420 221 850 xxx

xxx

e-mail: xxx@dzs.cz

tel.: +420 221 850 xxx

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

PRACOM s.r.o.

se sídlem: Nad Paťankou 38, 160 00 Praha 6

adresa pro doručování: Trojská 633/173d, 170 00 Praha 7

zastoupen: Janem Munzarem a Vladimírem Lampou, jednatelem

IČO: 480 26 450

DIČ: CZ 48026450

Bankovní spojení: xxx

Kontaktní osoba: Jan Munzar, jednatel

e-mail: : pracom@pracom.cz

tel.: +420 xxx xxx xxx

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

Obě smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo č. SML/0150/2019 ze dne 04. 11. 2019 (dále jen „smlouva“) následovně:



Erasmus+

Čl. I.

Předmět dodatku

1. Objednatel uzavřel se zhotovitelem dne 04. 11. 2019 smlouvu, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést v dohodnuté kvalitě a termínu na své náklady, nebezpečí, odpovědnost, osobně a dle pokynů objednatele dílo – komplexní oprava vnější omítky, včetně opravy střešního pláště budovy a rekonstrukce sochy v památkové rezervaci v hlavním městě Praze, prohlášené nařízením vlády č. 66/1971 Sb., o památkové rezervaci v hlavním městě Praze, na adrese: Dlouhá 17, 110 00 Praha 1 (dále jen „dílo“) v rozsahu projektové dokumentace a položkového rozpočtu, které jsou uvedeny v Příloze č. 1 a v Příloze č. 2 smlouvy a za dodržení všech technických norem, předpisů, stanovisek a rozhodnutí veřejnoprávních orgánů, a tomu odpovídající závazek objednatele dokončené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za provedení díla sjednanou cenu, to vše za podmínek sjednaných ve smlouvě.
2. Předmětem tohoto dodatku č. 2 smlouvy je změna předmětu plnění a rozšíření rozsahu díla sjednaného v čl. I smlouvy z důvodu vzniku víceprací nezbytných pro dokončení díla a termín pro předání díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že budou provedeny vícepráce v rozsahu daném změnovým listem č. 1 s položkovým soupisem prací a dodávek, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku.
4. Celková cena za dílo sjednaná v čl. IV odst. 1 smlouvy se v důsledku víceprací mění následovně:

Celková původní cena za provedení díla	4 045 322,00 Kč bez DPH
Vícepráce	389 724,20 Kč bez DPH
Celková nová cena za provedení díla	4 435 046,20 Kč bez DPH

K ceně bude připočtena zákonná sazba DPH.

Podrobný popis změn vč. rozpisu cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
5. Jedná se o provedení prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky a které vznikly v průběhu realizace díla a jsou nezbytné pro jeho dokončení. Navržené změny zachovávají požadovaný standard a nemají vliv na kvalitu díla. Zpracování těchto změn a jejich realizace vyžadují prodloužení doby pro předání provedeného díla upravené v čl. V odst. 2 smlouvy o 10 kalendářních dní, tj. do 10. 9. 2020.



Čl. II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu odpovědnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv a tvoří nedílnou součást smlouvy.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 s položkovým soupisem prací a dodávek

V Praze dne

V Praze dne

Jan Munzar
jednatel společnosti
zhotovitel

Ing. Dana Petrova
ředitelka DZS
objednatel