

Příloha č. 1: Etapový rozpočet na rok 2015

Rok 2015				
Etapa 3  Termín pro dosažení etapy: 30. 6. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	3,700,000	3,700,000	4,170,000
	Aktivita 1.2.1 Začlenění nových zdrojů do celkové bilance vodních zdrojů včetně jejich parametrů (participace Vodního úřadu zóny Sidama).	100,000	100,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	370,000	370,000	
Etapa 4  Termín pro dosažení etapy: 30. 11. 2015	Aktivita 1.1.3 Vybudování vodovodní infrastruktury a její předání partnerské organizaci.	100,000	100,000	828,000
	Aktivita 1.2.2 Pořádání informačního semináře pro pracovníky Vodního úřadu.	100,000	100,000	
	Aktivita 1.2.3 Pořádání workshopu pro pracovníky Vodního úřadu v oblasti managementu vodních zdrojů a vodovodní sítě	200,000	200,000	
	Aktivita 1.2.4 Dohled na samostatné řízení zásobování vodou místními technikami po jeho uvedení do provozu	300,000	300,000	
	Aktivita 1.3.1 Pořádání komunitních setkání se zástupci místních obyvatel v Boně a Daye.	128,000	128,000	
Celkem za rok 2015				4,998,000