

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. Sml 0143/2020

Smluvní strany

1. Objednatel:

Město Milevsko

zastoupené starostou města panem Ing. Ivanem Radostou

se sídlem: nám. E. Beneše 420, 399 01 Milevsko

IČO: 00249831

DIČ: CZ00249831

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Milevsko

číslo účtu: 27-640992319/0800

identifikátor datové schránky: 8kabvcx

/dále jen „objednatel“/

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech smluvních:

Ing. Ivan Radosta, starosta města

osoba objednatele oprávněná jednat ve věcech technických:

Bc. Eva Kotrbová, odbor investic a správy majetku

telefon: 382 504 233, e-mail: eva.kotrbová@milevsko-mesto.cz

2. Zhotovitel:

Služby Města Milevska, spol. s r.o.

zastoupené: Ing. Bc. Davidem, Lukešem, jednatelem

se sídlem: Karlova 1012, 399 01 Milevsko

IČO: 49061186

DIČ: CZ49061186

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 3350

bankovní spojení: [REDAKCE]

číslo účtu: [REDAKCE]

telefon: 382521362

e-mail: smmil@smmilevsko.cz

identifikátor datové schránky: 2h38bc9

/dále jen „zhotovitel“/

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Bc. David Lukeš, jednatel, telefon: 602 413 825 e-mail: lukes@smmilevsko.cz

osoby zhotovitele oprávněné jednat ve věcech technických: František Zítek, technický ředitel, telefon: 724 710 901 e-mail: zitek@smmilevsko.cz

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. Sml 0143/2020 ze dne 01.04.2020 (dále jen „dodatek“).

A) PREAMBULE:

Z důvodu požadavku zhotovitele na předání díla a okamžité fakturace stavebně dokončeného díla bez doložení kolaudačního souhlasu objednatele pouze na základě písemného předávacího protokolu dochází k vypuštění požadavku na předložení kolaudačního souhlasu. Zhotovitel není schopen z objektivních důvodů tuto podmínku naplnit, protože provádí pouze část stavby a

nemůže tedy ovlivnit celou stavbu dle stavebního povolení. Celá stavba je především podmíněna dokončením odběrného místa správcem přenosové soustavy. Stavba bude ze strany příslušného správního orgánu kolaudovaná objednatelem po obdržení náležitých podkladů ke kolaudaci díla ze strany zhotovitele. Dále zhotovitel požaduje navýšení ceny o 100.000 Kč bez DPH, protože nedopatřením zhotovitele došlo k chybě součtu v cenové nabídce, cenová nabídka obsahuje cenu za materiál ve výši 705.000 Kč a cenu za práci ve výši 185.000 Kč jejíž součet má být 890.000. Nabídka a následně Smlouva uvádí částku 790.000 Kč, tedy o rovných 100.000 Kč méně. Proto se smluvní strany dohodly dle čl. IX odst. 1) odst. 3. smlouvy o dílo ze dne 01.04.2020, č. Sml 0143/2020 (dále jen „smlouvy o dílo“), na uzavření dodatku, který výše uvedené úpravy smlouvy o dílo v dále specifikovaném rozsahu zohledňuje a jednotlivá smluvní ujednání upravuje, resp. nahrazuje ujednáními novými.

B) MĚNĚNÁ UJEDNÁNÍ:

Na základě tohoto dodatku:

čl. III. Doba plnění odst .B, C nově zní:

B) K předání a převzetí díla dojde po ukončení stavebních prací v souladu se smlouvou a související dokumentací.

C) Dílo je dokončeno, je-li provedeno v souladu se smlouvou a související dokumentací a je-li sepsán písemný protokol o předání a převzetí dokončeného díla zástupci pro věci smluvní. Tento písemný protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dokončené dílo přejímá, je nezbytnou podmínkou pro zaplacení sjednané ceny díla.

Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke kolaudaci celé stavby potřebné doklady vztahující se k části stavby, která je předmětem této smlouvy.

Čl. IV. odst. 1 nově zní:

Za zhotovení díla v rozsahu podle čl. I. této smlouvy je dohodnuta smluvní cena ve výši:

Cena díla celkem bez DPH 890.000 Kč

čl. V. odst. 1, odst. 2, odst. 3, nově zní:

1. Objednatel zaplatí sjednanou cenu uvedenou v článku IV.1. **na základě zhotovitelem vystavené faktury (daňového dokladu)**. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené platnými právními předpisy.
2. Zhotovitel je v rámci provádění díla oprávněn vystavit daňový doklad (fakturu) následujícím způsobem:
 - bude vystaven doklad ve výši 890.000 bez DPH po dokončení díla a podepsání předávacího protokolu o předání a převzetí díla. Faktura bude vystavena v souladu s touto smlouvou a jejími případnými dodatky, reflektující změny rozsahu či kvality díla, zejména soupisy provedených prací odsouhlasených objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit fakturu objednateli nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu předávacího protokolu. Splatnost ceny díla je 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení zhotoviteli bez ohledu na datum splatnosti ve faktuře uvedené, ledaže by ve faktuře byla uvedena lhůta splatnosti delší.

3. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli v případě, že faktura vykazuje formální nedostatky (neobsahuje náležitosti daňového či účetního dokladu dle platných právních předpisů) nebo zhotovitel nebyl oprávněn fakturu vystavit, případně ji vystavil na částku, která neodpovídá ceně díla dle této smlouvy (a jejích případných dodatků). Zhotovitel dle povahy nedostatků faktury vystaví fakturu novou, nebo fakturu opraví. Splatnost faktury počíná běžet až doručením opravené (nové) faktury objednateli.

C) SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ DODATKU:

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.

Uzavření dodatku k smlouvě o dílo schválila v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, Rada města Milevska svým usnesením č. 313/20 ze dne 31.08.2020. Toto prohlášení se činí podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a považuje se za doložku potvrzující splnění podmínek zákona.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu.

Zhotovitel bere na vědomí, že pro účinnost tohoto dodatku je nutné jeho zveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany se dohodly, že dodatek uveřejní, prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel.

Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

Zástupci obou smluvních stran si dodatek přečetli, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Milevsku dne - 3 - 09 - 2020

V Milevsku dne 4. 9. 2020

Za objednatele:



Ing. Ivan Radosta
starosta

Za zhotovitele:



Ing. Bc. David Lukeš
jednatel



Služby Města Milevska, spol. s r.o., Karlova 1012, 399 01 Milevsko, IČO: 49061186, DIČ: CZ 49061186,
Bankovní spojení: 132064794/0300
Tel. 382 521 362, e-mail: smmil@smmilevsko.cz, web: www.smmilevsko.cz

Městský úřad Milevsko

Mgr. Zemanová

Sažinova 843

399 01 Milevsko

Opravená verze

Cenová nabídka na výměnu kabelu, stožárů a svítidel v Riegrově ul. (dle návrhu a výpočtu fi Schröder)

Popis prací:


- Odstranění stávajících stožárů a svítidel
- Vyhloubení výkopu a pokládka kabelu, chráničky a zemního drátu v délce 270 m
- Vyhloubení 9 ks otvorů pro pouzdro
- Instalace 9 ks stožárů a svítidel
- Základny a zaasfaltování trasy

Cena za materiál 705 000,-- Kč + DPH

Cena za práce 185 000,-- Kč + DPH

Cena celkem 890 000,-- Kč + DPH

V Milevsku dne 3.3.2020



Služby Města Milevska, spol. s r.o.