

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: PVL-1169/2020/SML – D1

Číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany:

objednatel:

sídlo:

statutární orgán:

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávnění jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

Povodí Vltavy, státní podnik

Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

[REDACTED], ředitel závodu Dolní Vltava
[REDACTED], vedoucí provozního střediska 7
[REDACTED], úsekový technik
[REDACTED], úsekový technik

70889953

CZ70889953

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

e-mail: [REDACTED]

a

zhotovitel:

sídlo:

oprávněn(i) k podpisu smlouvy:

oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:

oprávněn(i) jednat o věcech technických:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

tel.: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

PRÁCI LIDEM s.r.o.

Černovické nábřeží 423/7, Trnitá, 618 00 Brno

Marcel Ščuka, jednatel

Marcel Ščuka, jednatel

Marcel Ščuka, jednatel

03867366

CZ03867366

Komerční banka, a.s.

KOS Brno, oddíl C 87165

e-mail: [REDACTED]

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 10.7.2020 na základě výsledku řízení dle § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) pro veřejnou zakázku s názvem „**Blanice, ř. km 36,363 - 36,155, Louňovice pod Blaníkem – odstranění nánosů**“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější.
2. Smluvní strany se na základě vzájemného projednání dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo.

II.

Tento dodatek č.1 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek „II. Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1 písm. b) se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- b) Uložení a rozprostření sedimentu na objednatelem zajištěné místo pro uložení a dále dokončení stavebních prací na díle:
nejpozději do **30. 9. 2020**

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 1 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 1 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

V Praze dne

V Brně dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel závodu Dolní Vltava
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Marcel Ščuka
jednatel
Práci lidem s.r.o.