

# Dodatek č. 10


ke smlouvě o dílo č. 1305-2015-508101 ze dne 2. 12. 2015

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
	Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
<b>Adresa:</b>	Husitská 1071/2, 415 02 Teplice
<b>Zastoupen:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřichem Valhou, MBA ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Roman Chochola, vrchní referent, Pobočka Louny
<b>Adresa:</b>	Pobočka Louny, Pražská 765, 440 01 Louny
<b>Telefon:</b>	+ 420 725 002 568
<b>E-mail :</b>	louny.pk@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	ČNB
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Sdružení zhotovitelů :</b>	Reprezentant sdružení:
<b>Zhotovitel:</b>	Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Plukovníka Mráze 1425/1, 102 00 Praha 10
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Janem Nedomou, jednatelem Ing. Zbyňkem Řezníkem, jednatelem
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Zbyněk Řezník, jednatel
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail :</b>	
<b>ID DS:</b>	74f75k9
<b>Bankovní spojení:</b>	KB, a.s., Praha 10
<b>Číslo účtu:</b>	51-3715620207/0100
<b>IČO:</b>	26695103

<b>DIČ:</b>	CZ26695103
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 87873
	Člen sdružení:
<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno - Pisárky
<b>Zastoupen:</b>	
<b>Telefon:</b>	
<b>E-mail:</b>	
<b>IČO:</b>	25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 2989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	
<b>Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků:</b>	

(dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek smlouvy o dílo**, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

## Článek I. Předmět a účel dodatku smlouvy

- 1.1. Úprava ceny a rozsahu díla na základě skutečné potřeby vytyčení hranic pozemků dle zapsané DKM podle žádostí vlastníků pozemků – „méněpráce“.
- 1.2. V článku VI. Cena za provedení díla se v odst. 6.1. upravuje Rekapitulace ceny:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí část 3.1.1.- 3.1.6.) bez DPH	924 710 Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	391 070 Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	149 490 Kč
Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	121 600 Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 586 870 Kč</b>
DPH 21%	333 243 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH</b>	<b>1 920 113 Kč</b>

- 1.3. V Položkovém výkazu činností, který je přílohou smlouvy o dílo, se upravují měrné jednotky a ceny následovně:

V bodě 3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM se počet měrných jednotek 400 MJ upravuje na **380 MJ** a cena 128 000 Kč bez DPH se upravuje na **121 600 Kč bez DPH**.

V řádku Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč se cena 128 000 Kč upravuje na cenu **121 600 Kč**.

V Rekapitulaci hlavních fakturačních celků se upravují ceny:

- V bodě 4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč se upravuje cena z částky 128 000 Kč na částku **121 600 Kč**.
- Celková cena bez DPH v Kč se upravuje z částky 1 593 270 Kč na částku **1 586 870 Kč**.
- DPH 21 % v Kč se upravuje z částky 334 587 Kč na částku **333 243 Kč**.
- Celková cena díla včetně DPH v Kč se upravuje z částky 1 927 857 Kč na částku **1 920 113 Kč**.

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ujednání uvedené v původní smlouvě o dílo ve znění dodatků č. 1 – 9 se nemění.
- 2.2. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy č. 1305-2015-508101 k provedení díla s názvem „Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčeves“.
- 2.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností.
- 2.4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Teplicích dne 4. 9. 2020

V Praze dne 2. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
ředitel Krajského pozemkového úřadu pro  
Ústecký kraj

---

Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
společnosti Geodetická kancelář  
Nedoma & Řezník, s.r.o.

v zastoupení Ing. Pavel Pojer  
zástupce ředitele Krajského pozemkového  
úřadu pro Ústecký kraj

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 dodatku č. 10 Smlouvy o dílo - Komplexní pozemkové úpravy s rekonstrukcí přídělů v katastrálním území Železná u Libořic a části k. ú. Milčevy**

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	7	500	3 500	14.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	5	1 500	7 500	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	ha	453	500	226 500	14.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	ha	0	650	0	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	160	1 050	168 000	14.10.2016
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	12	1 250	15 000	14.10.2016
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	3 500	0	14.10.2016
3.1.4.	Rekonstrukce přídělů	ha	115	600	69 000	28.02.2017
3.1.5.	Rozbor současného stavu	ha	453	240	108 720	14.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	7 863	30	235 890	30.06.2016
3.1.6.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	453	200	90 600	31.08.2017
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč</b>					924 710	<b>31.8.2017</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	453	360	163 080	30.06.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	14	850	11 900	30.06.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	1	1 550	1 550	30.06.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	78	400	31 200	30.06.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	500	30 000	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	13	500	6 500	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	453	280	126 840	
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	10 000	20 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					391 070	<b>30.6.2019</b>
<b>3.3.</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	453	330	149 490	do 3 měsíců nabytí PM 1.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					149 490	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	380	320	121 600	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					121 600	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	924 710 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	391 070 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	149 490 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	121 600 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1 586 870 Kč</b>
DPH 21% v Kč	333 243 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>1 920 113 Kč</b>

V Teplicích dne 4. 9. 2020

V Praze dne 2. 9. 2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
 PhDr. Ing. Mgr. Oldřich Valha, MBA  
 ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj  
 v zastoupení Ing. Pavel Pojer  
 zástupce ředitele Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj

.....  
 Ing. Zbyněk Řezník, jednatel  
 společnosti Nedoma & Řezník, s.r.o.