

OBJEDNÁVKA – DODATEK č. 1

č. smlouvy objednatele: 01ST-000300

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4 - Nusle

Zastoupený:

ve věcech smluvních: [redacted]
*vedoucí odboru investiční
přípravy a realizace*

ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 659 93 390
DIČ: CZ65993390

POSKYTOVATEL:

Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

Zastoupený:

Bankovní spojení: [redacted]
Číslo účtu: [redacted]
IČ: 446 906 81
DIČ: [redacted]

Shora uvedená Objednávka se ve smyslu čl. IX z důvodu zdržení projektových prací a zajišťování podkladů na straně Objednatele (nepříznivé klimatické podmínky pro instalaci tenzometrů k měření rozkmitu napětí v ocelové konstrukci - minimální teplota podkladu 10 °C po dobu 5 dní) mění takto:

III. Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 10/2017.

Ostatní ustanovení Objednávky se nemění.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM DODATKU č. 1 OBJEDNÁVKY SMLUVNÍ STANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Praze dne: - 3 -02- 2017

V Průhonicích dne: 23 -01- 2017

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

[redacted signature area]

POSKYTOVATEL:

Doc. Ing. Tomáš Rotter, CSc.

[redacted signature area]

DOC. ING. TOMÁŠ ROTTER, CSc.

IČO 446 90 681