

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

kterou spolu dne 10.08.2020 uzavřeli:

Město Jablunkov

identifikační číslo: 00296759
DIČ: CZ00296759
sídlem: Dukelská 144, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-1681984379/0800
zastoupená
- ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Hamrozim, starostou města
Lubošem Čmielem, místostarostou města
- ve věcech technických: Ing. Karin Kadlubcovou, referentkou odboru Investic a rozvoje města
Městského úřadu Jablunkov
telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]@jablunkov.cz

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“) a

WINDOORS OKNA s.r.o.

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle C, vložka 71599

identifikační číslo: 02024233
DIČ: CZ02024233
sídlem: Nádražní 50, Jablunkov, PSČ 739 91
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: [REDACTED]
zastoupen/a: Janem Byrtusem, jednatelem
telefon, fax: [REDACTED]
e-mail: info@windoorsokna.cz

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“).

Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva o dílo mění a doplňuje takto:

I.

Úvodní ustanovení

1) Shora uvedené smluvní strany shodně konstatují, že spolu dne 10.08.2020 uzavřely smlouvu o dílo (dále jen „**smlouva o dílo**“), jejímž předmětem je úprava práv a povinností smluvních stran v souvislosti s provedením díla s názvem „*Instalace venkovních žaluzií ZŠ Lesní 190, pavilon B a E*“ (dále jen „**dílo**“) v rozsahu dle výzvy objednatele k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ze dne 10.07.2020 a podle cenové nabídky zhotovitele ze dne 14.07.2020.

2) Podle článku VI. odst. 1 smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že k protokolárnímu předání staveniště (místa plnění) zhotoviteli dojde ve lhůtě **do 10.08.2020**. A podle článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se zhotovitel zavázal, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději **dne 10.08.2020**, přičemž sjednané dílo řádně dokončí bez vad a nedodělků a protokolárně předá objednateli nejpozději **do 11.09.2020**.

3) Vzhledem k tomu, že jak k podpisu smlouvy o dílo, tak i k protokolárnímu předání staveniště a tedy také k zahájení plnění díla nakonec došlo z různých důvodů později, než smluvní strany předpokládaly při sjednávání smlouvy o dílo, dohodly se smluvní strany na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla formou uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „**tento dodatek**“).

II.

Změna termínu pro dokončení a předání díla

- 1) Dosavadní text článku VI. odst. 2 smlouvy o dílo se proto nahrazuje textem tohoto znění:
*„Zhotovitel se zavazuje, že realizaci předmětu plnění zahájí nejpozději **do 3 dnů** od převzetí staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje, že sjednané dílo řádně dokončí bez vad a nedodělků a protokolárně předá objednateli nejpozději **do 31.10.2020**“.*
- 2) Ve všem ostatním zůstává původní smlouva o dílo nezměněna.

III.

Účinnost tohoto dodatku

- 1) Tento dodatek je pro obě smluvní strany závazný ode dne jeho podpisu a účinnosti nabude dnem uveřejnění v registru smluv podle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“).
- 2) Smlouva o dílo byla v registru smluv uveřejněna dne 20.08.2020 (ID smlouvy: 12667832). Smluvní strany se dohodly, že objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však **do 30 dnů** od uzavření tohoto dodatku, zajistí jeho uveřejnění v registru smluv za podmínek stanovených zákonem o registru smluv.

IV.

Společná ustanovení

- 1) Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž po podpisu obě smluvní strany obdrží po jednom vyhotovení.
- 2) Uzavření tohoto dodatku schválila Rada města Jablunkova na své 40. schůzi konané dne 25.08.2020 svým usnesením č. 40/.....

V.
Závěrečná ustanovení

Účastníci tohoto dodatku prohlašují, že jsou plně svéprávní a oprávnění tak k uzavření tohoto dodatku, a že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, což stvrzují níže připojenými podpisy svých oprávněných zástupců.

V Jablunkově dne2020

V Jablunkově dne2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Hamrozi
starosta Města Jablunkova

Jan Byrtus
WINDOORS OKNA s.r.o.

Luboš Čmiel
místostarosta Města Jablunkova