

DODATEK ke SMLOUVĚ O DÍLO č. 49/2020/08

Výzva k podání nabídek č. 22 v kategorii 27 - Výroba dříví komplexní četou – LZ Boubín /
polesí Český Krumlov / nahodilá těžba 6

Ev.č. zakázky: 5/2020/100

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.,

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A
XII, vložka 540,

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zastoupený Ing. Milošem Juhou, Ph.D., ředitelem LZ Boubín,

bankovní spojení: 6905281/0100

(dále jen „**Objednatel**“)

na straně jedné

a

název/jméno a příjmení: **Ing. Jiří Žalud**

se sídlem/místem podnikání: Janské Údolí 34, 382 03 Brloh

IČO: 8197610

DIČ: ██████████

zapsán(a) v Obchodním rejstříku vedeném: ---

zastoupená(ý) Ing. Jiřím Žaludem

bankovní spojení: ██████████

(dále jen „**Zhotovitel**“)

na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) tuto

Dodatek ke Smlouvě o dílo

(dále též jen „smlouva“)

V důsledku chybného odhadu potřeby kalamitní těžby ze strany „Objednatele“ nebylo možno
včas zadat smluvní výši předpokládaného množství zpracovaného dříví (CPM), totiž
200,- m³. „Zhotoviteli“ tak bylo znemožněno rovnoměrné časové plnění výše jmenované
zakázky a tím i dokončení díla (prací) v původním termínu, totiž do 10.7.2020.

Na základě § 222 odst. 6 Zákona o zadávání veřejných zakázek 134/2016 Sb. a bodu 11.2 shora uvedené Smlouvy o dílo se proto **termín dokončení díla prodlužuje na 9.8.2020.**

Ostatní ustanovení shora uvedené smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

Smluvní strany prohlašují, že s obsahem tohoto Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, a že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich vážné a svobodné vůle prosté tísně. Na důkaz toho připojují své podpisy.

<p>Za Objednatele Ve Vimperku dne 9.7.2020 [23] [redacted] Ing. Miloš Juha, Ph.D. ředitel LZ Boubín Lesy České republiky, s.p.</p>	<p>Za Zhotovitele V Českém Krumlově dne 9.7.2020 [redacted] Ing. Jiří Žalud [redacted]</p>
--	--