

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: SML/0850/2020

1. Smluvní strany

1.1 statutární město Karviná

se sídlem: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát
zastoupeno Ing. Janem Wolfem, primátorem města
k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2. 1. 2020: Ing. Helena Bogoczová,
MPA, vedoucí Odboru majetkového

jednání ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového

b) technických:

telefon:

e-mail:

IČ:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

00297534

CZ00297534

a

1.2 Stamotex s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 37093

zastoupena: Marcelem Oršulíkem, jednatelem

jednání ve věcech technických –

se sídlem:

IČ:

DIČ:

telefon:

fax:

e-mail:

bankovní spojení:

č. účtu:

(dále jen zhotovitel)

Dětmarovice 227, 735 71 Dětmarovice

28853025

CZ28653025

Smluvní strany uzavřely dne 20. 7. 2020 Smlouvu o dílo č. SML/0850/2020 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Rekonstrukce plynové kotelny v budově Regionální knihovny Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Skálou z 02/2020 archivní číslo T-759-12-19 a pokynů objednatele.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

2. Změna smlouvy

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši **+ 14 034,00 Kč bez DPH**, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1.

Cena díla se zvyšuje o 14 034,00 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů.

2.2 Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	408 277,80 Kč
--------------	---------------

a nahrazuje se tímto textem takto:

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena bez DPH	422 311,80 Kč
--------------	---------------

3. Společná a závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.
- 3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinností dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu neurčitou.
- 3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3.8 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový list s rozpočty

V Karviné dne



31. 08. 2020

V Karviné dne

31. 8. 2020



za objednatele

za zhotovitele



za statutární město Karviná
Ing. Helena Bogoczová, MPA
vedoucí Odboru majetkového
oprávněna k podpisu na základě
pověření ze dne 2. 1. 2020

za Stamatex s.r.o.
Marcel Oršulík, jednatel

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 1
Zhotovitel:	Stamotex s.r.o.	
Změnový list vystavil:	Marcel Oršulík, jednatel společnosti	
Datum:	26.8.2020	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny:</p> <p>1. Vícepráce – kabeláž LAN pro webserver, kabel pro venkovní čidlo, úprava odkouření plynových kotlů nerez</p>		
<p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Viz. text Oznámení změny.</p>		
Počet připojených listů specifikací: ---	Počet připojených výkresů: ---	
Cena méněprací bez DPH :	Cena víceprací bez DPH :	
0,00 Kč	14 034,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH :		
14 034,00 Kč		
<p>Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.</p>		
Výsledná cena bez DPH dle smlouvy o dílo a vč. změny :		
Cena dle SOD: 408 277,80 Kč		
Cena změny: 14 034,00 Kč		
Cena celkem: 422 311,80 Kč		
Podpis zmocněnce objednatele	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
	<u>Marcel Oršulík, jednatel společnosti</u>	
Datum: 26. 8. 2020	Datum: 26. 8. 2020 	

Statutární město Karviná

VCP - „Rekonstrukce plynové kotelny v budově Regionální knihovny Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát“

Úprava odkouření kaskády plynových kotlů

TYP	Č. POL	POLOŽKA (SPECIFIKACE)	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / JEDNOTKU		CENA CELKEM
					Kč		
Materiál		Flexí nerez DN 125, plyn, tl.2x0,10mm, přetlak	bm	5,0		498,0	2 490
		Ak přechodka P/F DN 125	ks	1,0		350,0	350
		Ak přechodka F/P DN 125 (bez závitu), + těsnění v ceně	ks	1,0		740,0	740
		SIGMotor: Siga PRO Motor 310ml - Kartuše (320°C)	ks	1,0		205,0	205
		Přepavné	kpl	1,0		650,0	650
		zdíci malta	ks	4,0		120,0	480
		zdívko z plyných cihel	m2	0,5		2 455,0	1 228
							0
							0
			Materiál				
Montáž		sekací a bourací práce - obnažení paty komína	hod	3,0		350,0	1 050
		přesun suti a vybouraných hmot	kpl	1,0		320,0	320
		montáž nerezového potrubí, včetně koncovek	bm	5,0		450,0	2 250
		zednické práce	kpl	1,0		1 400,0	1 400
							0
		Montáž					5 020

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

11 163 Kč

2 344 Kč

13 507 Kč

Statutární město Karviná

VCP - „Rekonstrukce plynové kotelny v budově Regionální knihovny Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát“

Nefunkční stávající kabel venkovního židla

TYP	Č. POL	POLOŽKA (SPECIFIKACE)	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / JEDNOTKY		CENA CELKEM	
					Kč			
Materiál a montáž		průraz zdířem do 1000mm	ks	1,0	652,0		652	
		kabel datový UTP	bm	15,0	12,0		180	
		montáž	hod	3,0	350,0		1 050	
							0	
Materiál a montáž								1 882

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

1 882 Kč

395 Kč

2 277 Kč

Statutární město Karviná

VCP - „Rekonstrukce plynové kotelny v budově Regionální knihovny Karviná, Masarykovo náměstí 9/7, Karviná-Fryštát“

Kabeláž FTP

TYP	Č. POL.	POLOŽKA (SPECIFIKACE)	MJ	MNOŽSTVÍ	CENA / JEDNOTKY		CENA CELKEM
					KČ		
Materiál a montáž		kabel datový UTP	bm	20,0	12,0		240
		montáž	kpl	1,0	748,5		749
							0
							0
Materiál a montáž							989

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem s DPH

989 Kč
208 Kč
1 197 Kč