

**Kupující:** Ředitelství silnic a dálnic ČR  
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle  
zastoupený: ředitelem Závodu Brno ŘSD ČR  
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

**Zhotovitel:** TOKA, a.s.  
se sídlem Štursova 9/5, 616 00 Brno  
zastoupený: členem představenstva  
IČO: 255 18 526, DIČ: CZ25518526

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

**Dodatek č. 1/2020 ke Smlouvě o dílo  
č. objednatele 03EU-000578 ze dne 8. 4. 2020  
(dále jen „Dodatek č. 1“):**

**Článek 1.  
Úvodní ustanovení dodatku**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 8. 4. 2020 mezi sebou uzavřely smlouvu o dílo č. objednatele 03EU-000578 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění dodávky a montáže vestavitelných prvků interiéru do prostor rekonstruovaných pracovišť ŘSD ČR v budově B areálu Šumavská, Brno.
- 1.2. Smluvní strany shodně konstatují, že úspěšná realizace předmětu plnění Smlouvy je odvislá od stavební připravenosti veškerých prostor 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR.
- 1.3. Smluvní strany berou na vědomí, že stavební připravenost prostor specifikovaných v předchozím bodě tohoto článku je zajišťována společností Agrie Office s.r.o., Brno, jež je majoritním spoluvlastníkem budovy B areálu Šumavská, Brno (dále jen „Spoluvlastník 1“).
- 1.4. Smluvní strany konstatují, že při zahájení plnění Smlouvy deklaroval *Spoluvlastník 1* dokončení stavební připravenosti v 08/2020, tj. v době umožňující řádné plnění předmětu Smlouvy ze strany Zhotovitele ve lhůtě dané pod-článkem 1.1.9 Přílohy.  
Smluvní strany současně berou na vědomí, že v průběhu 07/2020 došlo ze strany *Spoluvlastníka 1* k zastavení stavebních prací v prostorech budovy B, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR, v důsledku čehož je objektivně nezávisle na obou smluvních stranách znemožněno Zhotoviteli řádně plnit v Smlouvou dohodnutém termínu.
- 1.5. Smluvní strany dále pak berou na vědomí vyjádření *Spoluvlastníka 1*, dle kterého k dokončení veškerých stavebních prací v prostorech 10. až 16. NP budovy B areálu Šumavská 31, Brno, jež jsou dislokačně vyčleněny pro umístění brněnských pracovišť ŘSD ČR, dojde v průběhu 10/2020.
- 1.6. Smluvní strany ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím odstavci konstatují, že pro dosažení požadovaného předmětu plnění Smlouvy, je nezbytné prodloužit dobu pro dokončení, definovanou pod-článkem 1.1.9 obchodních podmínek Smlouvy o dílo, a to adekvátně době prodloužení stavební přípravy dotčených prostor ze strany *Spoluvlastníka 1*.

- 1.7. Smluvní strany dále pak shodně konstatují, že ve vazbě na zaměření skutečného stavebního řešení recepce v 10. NP, místnosti 11.19 a všech úklidových místností, je nezbytné provést úpravu v rozsahu dodávky vybraných interiérů, spočívající zejména ve vypuštění dodávky vestavěných skříní do úklidových místností a úpravu, resp. doplnění vybraných prvků do recepce a místnosti 11.19.
- 1.8. Smluvní strany shodně prohlašují, že změna doby pro dokončení specifikovaná tímto dodatkem a i změna rozsahu plnění je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení pod-článku 1.1.9 Přílohy, jež je nedílnou součástí Smlouvy, a jež nově zní:

<i>Doba pro dokončení</i>	<i>1.1.9</i>	<i>Do 7 měsíců od výzvy objednatele</i>
---------------------------	--------------	---

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně prvního odstavce Smlouvy, jež nově zní:

*Protože si objednatel přeje, aby stavba Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno, Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 116 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši [bude doplněna výše nabídkové ceny stavby v Kč bez DPH] Kč bez DPH, kalkulovanou takto:*

<i>Název stavby</i>	<i>Přijatá smluvní částka bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Přijatá smluvní částka včetně DPH v Kč</i>
	<i>(a)</i>	<i>(b) = DPH z částky (a)</i>	<i>(c) = (a) + (b)</i>
<i>Dodávka a montáž vestavitelných prvků interiéru do rekonstruovaných pracovišť ŘSD v budově B areálu Šumavská, Brno</i>	<i>5 392 317,00</i>	<i>1 132 386,57</i>	<i>6 524 703,57</i>

*kteřážno cena byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:*

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně oceněného soupisu prací, jehož nové znění je přílohou tohoto dodatku.

**Článek 3.**  
**Závěrečná ustanovení dodatku**

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí dodatku je níže specifikovaná příloha.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – oceněný soupis prací

Za objednatele:

V Brně dne - 3 -09- 2020

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

Za zhotovitele:

V Brně dne 31 -08- 2020

člen představenstva  
TOKA,a.s.