

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené mezi níže uvedenými smluvními stranami na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“ (dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Základní škola T.G. Masaryka Moravské Budějovice, náměstí Svobody 903, okres Třebíč

Sídlo: nám. Svobody 903, 676 02 Moravské Budějovice

Zastoupen: [REDACTED]

IČ: 47443456

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2. STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Statutární zástupce: [REDACTED] jednatel

Zápis v OR: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936

e-mail: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

IČ: 26245906

DIČ: CZ26265906

Bankovní spojení, č.ú.: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat
Ve věcech technických: [REDACTED] jednatel

(dále jen „Účastník“ nebo „Zhotovitel“)

II. Preambule

1. V rámci realizace díla bylo zjištěno, že nastaly změny oproti původnímu předmětu plnění, blíže je tato skutečnost popsána v příloze č. 1 tohoto dodatku. Z tohoto důvodu je nutné provést změnu původního závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“. Jedná se o změnu závazku, která vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

III. Změna smlouvy

1. Vzhledem k tomu, že v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, vyvstala potřeba víceprací, které jsou dle přílohy č. 1 tohoto dodatku oceněny následovně:

Cena víceprací v Kč bez DPH: 70.464,98,- Kč

se čl. VII odst. 1 Smlouvy upravuje takto:

Cena za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské Budějovice – stavební práce**“ včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelům činí celkem:

CENA BEZ DPH: 1.595.637,01,- Kč

DPH CENY: 335.083,77,- Kč

CENA VČETNĚ DPH: 1.930.720,78,- Kč

2. Smluvní strany se dohodly, že Cena za provedení díla se mění přesně dle rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ustanovení Smlouvy neupravená tímto Dodatkem se nemění, zůstávají v platnosti a účinnosti.

2. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a smlouvy a prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, s jeho obsahem souhlasí, a prohlašují, že tento dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

3. Vztahy v tomto dodatku neupravené se řídí českým právním řádem.

Přílohy:

Příloha č. 1 Oceněný rozpočet a zdůvodnění víceprací

V Moravských Budějovicích, dne 3.9.2020

V Moravských Budějovicích, dne 3.9.2020

Základní škola T.G. Masarykova
Moravské Budějovice

ředitel školy

STABO MB s.r.o.

jednatel společnosti