

Změna 01

Změnový list ZL 01 -- vícepráce, méněpráce

Akce:

**Rekonstrukce učeben na ZŠ TGM Moravské
Budějovice – stavební práce**

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
676 02 Moravské Budějovice

Datum: 31. 8. 2020

Zpracoval:



1. Zdůvodnění

Stavební úpravy dílen:

Při opravách omítek v dílnách byla zjištěna vysoká vlhkost zdiva ve spodní části kolem podlah. Po odborném posouzení bylo doporučeno provést sanační omítky Baurex San a nátěr sulfátostálou difúzní těsnicí stěrkou. V místě sanačních omítek nebude provedena výmalba. Dále se s investorem odsouhlasilo a provedlo: upevnění potrubí pomocí objímek, obložení potrubí sádkartonovým obkladem, navýšení počtu zásuvek 230V a neprovedení vypínačů k zásuvkám 400V

Stavební úpravy učeben:

Na přání investora došlo k těmto změnám:

Částečná výměna starých umyvadel za nová, změna přívodu elektro pro stínící techniku z vnitřní na venkovní. V učebně přírodopisu došlo k úpravě potrubí pro pouzdro rolet. V učebně matematiky došlo k úpravě stávajících radiátorů pro zatemňovací techniku. V učebně chemie došlo ke zvětšení plochy stupně katedry a prodloužení rozvodů ZTI. V učebně fyziky došlo k provedení nového obkladu a zasekání kabelu elektro do drážek.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 85 262,70,- Kč s DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 31. 8. 2020

Podpis:

4.2. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum: 31. 8. 2020

Podpis:

Přílohy :

položkový rozpočet:

- vícepráce, méněpráce