

Časový harmonogram

„VÝMĚNA OKEN A DVEŘÍ V PL ŠTERNBERK“

2020

	září																														říjen																		
kalendářní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
podpis smlouvy do konce srpna 2020	■																																																
předání staveniště, tech. Příprava	■																																																
výroba 23 A,B-okna	■																																																
výroba 21 A	■																																																
montáž 23 A,B	■																																																
montáž 21A	■																																																

2020

	říjen											listopad																			prosinec																		
kalendářní dny	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7
montáž 23 A,B-okna	■																																																
montáž 21A	■																																																

2020

prosinec

kalendářní dny	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31										
předání díla	■																																	

V Lázních Toušeni dne 19.08.2020

Karel Pošvář
manažer pro veřejné zakázky

2021

	únor																												březen																							
kalendářní dny	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
podpis smlouvy do konce srpna 2020																																																				
předání staveniště, tech. Příprava																																																				
výroba 23 A-dveře																																																				
výroba 21 B																																																				

2021

	březen										duben															květen																															
kalendářní dny	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
podpis smlouvy do konce srpna																																																									
výroba 23 A-dveře																																																									
výroba 21 B																																																									
montáž 23 A-dveře																																																									
montáž 21 B																																																									
předání díla																																																									

V Lázních Toušeni dne 19.08.2020

Karel Pošvář
manažer pro veřejné zakázky