

ZMĚNOVÝ LIST:	číslo 1/2020	ze dne 28.7.2020
STAVBA:	„ZŠ Komenského náměstí - dodávka a montáž oken – III. etapa“	
Číslo smlouvy objednatele:	422/2020/OSM	
Objednatel:	Město Slaný, Velvarská 136, 274 53 Slaný	
Zhotovitel:	OKNA LANGER s.r.o., Staré Oldřichovice 1, 562 01 Ústí nad Orlicí	
Oznámení změny ve SD/KD:	Předání stavebiště, 27.7.2020	
Název části PD (číslo výkresu):		

Předmět změny (původní řešení dle smluvní dokumentace, navrhované / nové řešení, zdůvodnění změny apod.):

Důvod změny plnění je dán skutečností, že zástupci uživatele (2.ZŠ) vznesli dodatečný požadavek na instalaci žaluzií na 15 oken v kabinetech a současně na změnu způsobu otevírání horních křídel těchto oken, která měla být pouze otevíravá, nový požadavek je na to, aby bylo horní křídlo otevíravé i výklopné s pákovým ovladačem. Původní varianta s instalací žaluzií, vzhledem k umístění oken nepočítala, sluneční svit jde do oken pouze v ranních hodinách a zejména v letních měsících. Změna otevírání horních křídel je požadována z důvodů snazšího větrání kabinetů. V ostatních kabinetech, kde se měnila okna v uplynulých etapách je otevírání řešeno také tímto způsobem. Jednotkové ceny víceprací odpovídají cenám v čase a místě obvyklým.

Vliv změny na žádost změny stavby před jejím dokončením:	ne
Vliv změny na vydané stavební povolení:	ne
Změna bez dopadu na vydaná správní rozhodnutí/povolení:	ano
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Číslo výkresu původní / číslo výkresu nové:	
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	
Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Měněnáklady dle tohoto změnového listu	0,00 Kč
Vícenáklady dle tohoto změnového listu	72 750,00 Kč
Výsledná cena dle tohoto změnového listu bez DPH	72 750,00 Kč
Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	24.8.2019
Nový termín dokončení díla:	24.8.2019

Odsouhlasil:

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:

OKNA LANGER s.r.o.

Podpis:

Zástupce objednatele ve věcech technických:

Město Slaný

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Podpis:

Přílohy změnového listu:

Položkový rozpočet - vícepráce