

# DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

## I. Smluvní strany

### **Město Štramberk**

Adresa: Náměstí 9, 742 66 Štramberk  
Zastoupena: Ing. Andrea Hlávková – starostka  
IČ: 00298468  
DIČ: CZ00298468  
Telefon: +420 558 840 600  
E-mail: podatelna@stramberk.cz  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Oldřich Škrabal, tajemník MÚ  
Telefon: +420 724 189 261  
E-mail: oldrich.skrabal@stramberk.cz  
ID datové schránky: ctjba9t  
*dále jen „objednatel“*

### **LOMANETA s.r.o.**

Místo podnikání/Sídlo: Kouty 26, 757 01 Valašské Meziříčí  
Zastoupen: Ing. Otto Buš – jednatel  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Otto Buš, +420 777 601 609  
kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Otto Buš, + 420 777 601 609  
IČ/DIČ: 25351737 / CZ25351737  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Valašské Meziříčí  
Číslo účtu: 19-6992690207/0100  
zapsán v OR: Oddíl C, vložka 9545  
Telefon: +420 571 621 161  
ID datové schránky: bdr5ve2  
*dále jen „zhotovitel“*

Smluvní strany uzavřely dne 31. 10. 2019 Smlouvu o dílo a dne 24. 01. 2020 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na provedení stavby „**Odborné učebny ZŠ Štramberk – Stavební úpravy v ZŠ**“. Tento dodatek smlouvy je uzavřen v souladu s článkem V. odst. 5. Smlouvy o dílo.

Vzhledem ke změnám v projektu dohodnutými oběma stranami a v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy

**Čl. V. odst. 1. a 9. smlouvy se upravuje následovně:**

## **V. CENA DíLA**

1. Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak.

Cena díla (Kč)	Sazba DPH	Základ DPH	Výše DPH	Cena
Dle Smlouvy	21%	2 716 686,48	570 504,16	3 287 190,64
Vícepráce ZL č. 1	21%	171 969,50	36 113,60	208 083,10
Méněpráce ZL č. 1	21%	-36 241,79	-7 610,78	-43 852,57
<b>Cena díla celkem (Kč) ve znění Dodatku č. 2</b>		<b>2 852 414,19</b>	<b>599 006,98</b>	<b>3 451 421,17</b>

9. Součástí smlouvy je položkový rozpočet stavby (příloha č. 1 této smlouvy o dílo),  
Položkový rozpočet změnového listu č. 1 (příloha č. 1 dodatku č. 2).

Změna závazku ze smlouvy o dílo na veřejnou zakázku je provedena v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 136/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek a je popsána v příloze tohoto dodatku.

Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá.

Tento dodatek byl schválen podle zákona č. 128/200 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, Radou města Štramberka usnesením číslo 704/40/RM/2020/I na její 40. schůzi dne 20. 08. 2020.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy jsou přílohy:

č. 1 – Položkový rozpočet stavby – změnový list č. 1

Za objednatele:

Ve Štramberku dne 28.08.2020

Za zhotovitele:

Ve Valašském Meziříčí dne 28.08.2020

.....  
**Ing. Andrea Hlávková**  
starostka města

.....  
**Ing. Otto Buš**  
jednatel