

## Sumární rozpočet stavby

**Stavba: Odborné učebny ZŠ Štramberk - Stavební úpravy v ZŠ**

**Objednatel: Město Štramberk  
Náměstí 9  
742 66 Štramberk**

**IČ: 00298468  
DIČ: CZ00298468**

**Zhotovitel: LOMANETA s.r.o.  
Kouty 26  
757 01 Valašské Meziříčí**

**IČ: 25351737  
DIČ: CZ25351737**

Vypracoval:

Stavební objekty	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
Úpravy vnitřních prostor odborných učeben a stavební úpravy k zajištění bezbariérového prostoru	1 066 958,82	224 061,35	1 291 020,17
Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 9, 10	48 771,50	10 242,02	59 013,52
Dodatek č. 2 - Méněpráce ZL č. 1 - změna č. 13, 14, 15	-36 241,79	-7 610,78	-43 852,57
<b>Úpravy vnitřních prostor odborných učeben a stavební úpravy k zajištění bezbariérového prostoru ve znění Dodatku č. 2</b>	<b>1 079 488,53</b>	<b>226 692,59</b>	<b>1 306 181,12</b>
SO 00.1 Vedlejší a ostatní náklady - Venkovní učebna	23 000,00	4 830,00	27 830,00
SO 01.1 Venkovní učebna - část 1	1 367 580,48	287 191,90	1 654 772,38
Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 11	114 398,00	24 023,58	138 421,58
SO 01.2 Venkovní učebna - část 2	259 147,18	54 420,91	313 568,09
Dodatek č. 2 - Vícepráce ZL č. 1 - změna č. 12	8 800,00	1 848,00	10 648,00
<b>Revitalizace pozemku školní zahrady u ZŠ a MŠ Štramberk ve znění Dodatku č. 2</b>	<b>1 772 925,66</b>	<b>372 314,39</b>	<b>2 145 240,05</b>
<b>Celkem - Odborné učebny ZŠ Štramberk ve znění Dodatku č. 2</b>	<b>2 852 414,19</b>	<b>599 006,98</b>	<b>3 451 421,17</b>

**Cena celkem s DPH**

**3 451 421,17 CZK**

v **Valašském Meziříčí**

dne

**18.08.2020**

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele