

# DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002447

Číslo smlouvy Poskytovatele: 19124

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 156 0003

Název související veřejné zakázky:

**Silniční meteorostanice v ÚK 2019 – zjednodušená PD**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

## **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

e-mail, tel: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

**a**

## **Boa projekt s. r. o.**

se sídlem: Na Hutmance 439/8, 158 00 Praha 5

IČO: 069 34 927

DIČ: CZ06934927

zápis v obchodním rejstříku: C 291532 vedená u Městského soudu v Praze

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

tel: [REDACTED]

(dále jen „Poskytovatel“)

# I.

## Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna dílčího termínu plnění:

### 1. Článku 5. Lhůty plnění.

Původní znění dle Smlouvy:

- 5.1.1. **Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept:** Nejpozději do 8 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.2. **Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis:** Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace k územnímu rozhodnutí od Objednatele.
- 5.1.3. **Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:** Nejpozději do 10 týdnů ode dne účinnosti Smlouvy.
- 5.1.4. **Dokumentace pro stavební povolení - koncept:** Nejpozději do 3 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.5. **Dokumentace pro stavební povolení - čistopis:** Nejpozději do 2 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu dokumentace pro stavební povolení od Objednatele.
- 5.1.6. **Podání žádosti o vydání stavebního povolení:** Nejpozději do 5 týdnů od vydání pravomocného územního rozhodnutí.
- 5.1.7. **Dokumentace DUSP - koncept:** *nepoužije se.*
- 5.1.8. **Dokumentace DUSP - čistopis:** *nepoužije se.*

Nové znění dle Dodatku č. 1:

- 5.1.1. **Dokumentace k územnímu rozhodnutí - koncept:** *nepoužije se.*
- 5.1.2. **Dokumentace k územnímu rozhodnutí - čistopis:** *nepoužije se.*
- 5.1.3. **Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí:** *nepoužije se.*
- 5.1.4. **Dokumentace pro stavební povolení - koncept:** *nepoužije se.*
- 5.1.5. **Dokumentace pro stavební povolení - čistopis:** *nepoužije se.*
- 5.1.6. **Podání žádosti o vydání stavebního povolení:** *nepoužije se.*
- 5.1.7. **Dokumentace DUSP - koncept:** 31.7.2020
- 5.1.8. **Dokumentace DUSP - čistopis:** Nejpozději do 4 týdnů od obdržení písemných připomínek ke konceptu.

Ostatní odstavce Článku 5 zůstávají beze změny včetně konečného termínu plnění Smlouvy.

### Odůvodnění

Ke změně dochází na základě rozšíření zadání ze strany Objednatele, a to ve smyslu doplnění PD o instalaci proměnného dopravního značení technologicky navázaného na meteostanice. Při zpracování PD dojde k úpravě vydání jednotlivých stupňů PD (DÚR, DSP) vydáním PD pro sloučené řízení (DÚSP).

### 2. Článek 6. Cena za poskytování služeb

Cena smlouvy bez DPH:	860 050,00 Kč
Cena navýšení dle Dodatku č. 1 bez DPH:	250 500,00 Kč
<b>Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH:</b>	<b>1 110 550,00 Kč</b>
DPH 21%	233 215,50 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 343 765,50 Kč

Odůvodnění:

Ke změně dochází na základě rozšíření zadání ze strany Objednatele, a to ve smyslu doplnění PD o instalaci proměnného dopravního značení technologicky navázaného na meteostanice.

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Ustanovení Smlouvy, která nejsou měněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti.
3. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po 2 (dvou) stejnopisech.

V Chomutově dne

31 -08- 2020

V PRAZE

dne 31.8.2020