



Správa železnic, státní organizace

~

Vedoucí oddělení pozemních staveb

Úsek technický

Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

ŽÁDOST O DODATEK KE SMLouvĚ Č. 2 REKONSTRUKCE VÝPRAVNÍ BUDOVY V ŽST. HAVÍŘOV

Vzhledem ke složitosti a komplikacím vzniklým při stavbě výše jmenované budovy není plánovaný počet hodin autorského dozoru dostačující. Je tak nutno rozšířit jeho délku z předpokládaných 12 měsíců na 24 měsíců.

Na základě těchto skutečností Vás žádáme o dodatek č. 2. ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ PROJEKTU STAVY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI REALIZACI STAVBY „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Havířov“ (E292-S-5833/2017).

Předmětem dodatku je změna ceny za autorský dozor plnění 6. Dílčí etapy – Činnosti související s prováděním autorského dozoru ze 149.975,-Kč(428,5h x 350,-Kč) na 299.950,-Kč.

Děkuji Vám za kladné vyřízení žádosti.

V Ostravě 7. 5. 2020

Ing. arch. Daniel Labuzík
KOHL architekti s.r.o.
28. října 960/178
709 00 Ostrava - Mariánské hory

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1081992

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d22b49c0-ce38-40f9-b261-5668d5759f61

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Pavlína BAUEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.09.2020 13:40:01



50abc253-f38f-45e6-be2d-04efb374ce83