

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO

uzavřené podle §2586 zákona č. 89/2012 Sb. „občanský zákoník“ na zhotovení stavby

Rekonstrukce cesty Opěš - Babín

I. Smluvní strany

Objednatel: město Horažďovice
se sídlem: 341 01 Horažďovice, Mírové náměstí 1
statutární zástupce: Ing. Michael Forman, starosta města
IČO, DIČ: 00255513, CZ00255513
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Klatovy, 27-821898399/0800

a

Zhotovitel: ZNAKON, a.s.
se sídlem: Sousedovice 44, 386 01
registrován u: Krajského soudu v Českých Budějovicích; spis B/1048
statutární zástupce: Bc. Václav Oubrecht, předseda představenstva; Ing. Tomáš Havlík a
Ing. Eva Machová, členové představenstva
IČO, DIČ: 26018055, CZ26018055
Bankovní spojení: XX

Předmět dodatku ke smlouvě

Dne 06.08.2020 se objednatel dozvěděl o nevybrání žádosti o dotaci týkající se části SO201812021 – Polní cesty k podpoře a zároveň se dne 07.08.2020 dozvěděl o vybrání žádosti o dotaci týkající se části SO201812022 – Lesní cesty k podpoře a další administraci na RO SZIF České Budějovice.

Objednatel má zájem podat žádost o dotaci na spolufinancování části SO201812021 – Polní cesty do následující příslušné dotační výzvy, jejíž vyhlášení se předpokládá v roce 2021.

S ohledem k výše uvedenému a v souladu s ustanovením smlouvy o dílo čl. XIII bod 4 se obě smluvní strany dohodly na rozdělení stavby na dvě etapy s rozdílným časovým plněním.

Z výše uvedeného důvodu se dohodou učiněnou mezi objednatelem a zhotovitelem upravují ustanovení smlouvy o dílo předmětné stavby v rozsahu, jak je dále uvedeno.

- 1. V čl. II. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 2 a nahrazuje se novým zněním:**
2. Předmět (rozsah) díla je vymezen
 - a) projektovou dokumentací stavby zpracovanou pro objednatele firmou S-pro servis s.r.o., Pivovarská 1272, Blatná pod označením Oprava cesty Opěš - Babín s datem 11/2018, Stavba je členěna na tyto stavební objekty:
 - SO 201812021 – Polní cesty
 - SO 201812022 – Lesní cesty
 - b) nabídkovým rozpočtem zhotovitele ze dne **29.07.2020**,
 - c) podmínkami stanovenými touto smlouvou o díloa časově se rozděluje na tyto části:
 - etapa č. 1 – SO 201812022 – Lesní cesty,
 - etapa č. 2 – SO 201812021 – Polní cesty.

2. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Zhotovitel se zavazuje, že provede stavbu v celém rozsahu a v této době:

| | |
|---|------------|
| a) předání staveniště a zahájení prací etapy č. 1 | 14.09.2020 |
| b) dokončení a předání etapy č. 1 | 13.10.2020 |
| c) úprava a úplné vyklizení staveniště etapy č. 1 | 15.10.2020 |
| d) předání staveniště a zahájení prací etapy č. 2 | 24.08.2021 |
| e) dokončení a předání etapy č. 2 | 22.09.2021 |
| f) úprava a úplné vyklizení staveniště etapy č. 2 | 24.09.2021 |

3. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší bez náhrady odstavec č. 3

4. V čl. IV. se v celém rozsahu ruší odstavec č. 1 a nahrazuje se novým zněním:

1. Každý stavební objekt bude samostatně zcela dokončen, předán zhotovitelem a převzat objednatel v celém rozsahu, a to písemným zápisem o odevzdání a převzetí díla. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, dotčené rozdělením díla na dvě samostatné ucelené etapy, se analogicky vztahují/upravují na každou etapu samostatně.

Ve všech ostatních ujednáních zůstávají v platnosti dohody učiněné smlouvou o dílo uzavřenou 19.08.2020.

V Horažďovicích, dne 03.09.2020

Za objednatele:

Za zhotovitele:

**Ing. Michael Forman
starosta města Horažďovice**

**Bc. Václav Oubrecht
předseda představenstva
ZNAKON, a. s.**

**Ing. Tomáš Havlík
člen představenstva
ZNAKON, a. s.**