



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

na zhotovení díla

„Most ev.č.366-001 MIKULEČ“

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

(A) Chládek a Tintěra, Pardubice a.s., sídlo Pardubice, Zelené Předměstí, K Vápence 2677, IČ 25253361, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

je-li účastník plátcem DPH, doplní číslo účtu, který je správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup dle §109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby oprávněné jednat ve věcech smlouvy:

ředitel divize Mostní stavby

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Osoby oprávněné k vedení a podepisování stavebního deníku:

Osoby oprávněné k převzetí staveniště a protokolu o předání a převzetí stavby

(dále jen „Zhotovitel“),

a

(B) Správa a údržba silnic Pardubického kraje

IČ: 00085031, DIČ: CZ00085031

Se sídlem Pardubice, Doubravice 98, PSČ 533 53

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 162

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Email:

zastoupená Ing. Miroslavem Němcem – ředitelem

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech smlouvy:

Ing. Miroslav Němec – ředitel

_____ jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

_____ jmenovaný zástupce statutárního
orgánu

Zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických smlouvy:

_____ technický náměstek

_____ - vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

Osoby oprávněné k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání
staveniště a k podpisu protokolu o předání a převzetí stavby:

_____ technický náměstek

_____ vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb

_____ - vedoucí inženýrku, příspěvkových a
dotačních programů

(dále jen „Objednatel“)

I.

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.3.2020 dle ustanovení § 2586 a následujících zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo
č. SMLO-78/1073/600/20/2020, na zhotovení díla „Most ev.č.366-001 Mikuleč“ (dále jen
„Smlouva“).

II.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 2. Cena díla Smlouvy mění takto:

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo, byla
sjednána na **základě výsledku zadávacího řízení a dohody smluvních stran** a činí:

6 699 504,80 Kč (Slovy:

Pět milionů devět set padesát tři tisíc osmdesát pět korun českých a 80/100 bez
DPH (dále jen „smluvní cena“).

DPH 21% 1 406 896,01 Kč (Slovy: **Jeden milion dvě stě padesát tisíc jedno sto
čtyřicet osm** korun českých a 01/100).

Cena včetně DPH činí **8 106 400,81 Kč** (Slovy: **Sedm milionů dvě stě tři tisíc dvě
stě třicet tři** korun českých a 81/100).

Odůvodnění: navýšení rozsahu stavebních prací – úprava nivelety mostní nosné
konstrukce, oprava objízdných tras v okolí mostu, které byly nadměrně poškozeny.

Smluvní strany se dohodly, že se článek 3. Termín plnění, místo plnění, podmínky plnění mění takto:

3. Zhotovitel se zavazuje dokončit sjednané práce a zároveň předat Dílo dle čl. I. smlouvy Objednateli do: **150 kalendářních dnů od předání staveniště Objednatelům Zhotoviteli**, Zhotovitel je povinen realizovat předmět díla v souladu s časovým harmonogramem jež tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Přílohou tohoto dodatku je aktualizovaný časový harmonogram.
3. Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v Registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdržela stejnopisy dva.


Pardubice dne: 03. 09. 2020

Pardubice dne: 03. 09. 2020

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:


Ing. Miroslav Němec
ředitel
Správa a údržba silnic
Pardubického kraje


Ing. Martin Kvirenc
předseda představenstva
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

**Soupis objektů stavby - vícepráce/méněpráce****Stavba: 19 176 00 - Most ev.č.366-001 Mikuleč****Varianta: ZŘ -**

Objekt/Dodatek		Cena dle SOD [Kč]	Suma vícepráce [Kč]	Suma méněpráce [Kč]	Celková cena [Kč]
000-Vedlejší a ostatní náklady		468 000,00	0,00	0,00	468 000,00
001-Odbourání příslušenství		572 626,10	0,00	0,00	572 626,10
181-Dopravní opatření během výstavby		201 692,00	0,00	0,00	201 692,00
201-Rekonstrukce mostu		4 691 697,50	792 367,20	-26 878,00	5 457 186,70
ZL1-Beton			363 769,20	-26 878,00	336 891,20
ZL2-Asfalt			428 598,00	0,00	428 598,00
Celkem za stavbu:		5 934 015,60	792 367,20	-26 878,00	6 699 504,80