

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 30. 01. 2020 na vypracování architektonické studie

„Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – rekonstrukce Vodní tvrze“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník v platném znění

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého
kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne
8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

Se sídlem: Vídeňská 675/5, 779 00 Olomouc

IČO: 73041068

DIČ: není plátcem DPH

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 30. 01. 2020 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/05524/OI/DSM pod názvem akce „**Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je zpracování architektonické studie Vodní tvrze na realizaci navržené stavby: „Vlastivědné muzeum Jesenicka, příspěvková organizace – Rekonstrukce Vodní tvrze“ (dále jen „Smlouva“).

Zhotovitel požádal Objednatele písemnou žádostí ze dne 10. 07. 2020 o prodloužení termínu pro zpracování architektonické studie z důvodu nemožné organizace jednání v průběhu koronavirové krize a z důvodu nedořešení projektu statického zajištění budovy Vodní tvrze.

ZMĚNA SMLOUVY

S ohledem na shora uvedené smluvní strany sjednaly změnu čl. IV. Odst. 1 Doba plnění Smlouvy, takto:

1. Zhotovitel splní smluvní závazek řádným provedením díla v rozsahu uvedeném v čl. III. této smlouvy a jeho předáním objednateli **nejpozději do 30. 11. 2020**. Pokud zhotovitel zhotoví dílo před dohodnutým termínem, zavazuje se objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude dílo bez vad.

Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
5. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 6. 8. 2020 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 1/2020, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Číslo smlouvy Objednatele: 2019/05524/OI/DSM/1
Číslo smlouvy Zhotovitele:

Olomouci dne: - 4 -09- 2020
Za Objednatele



Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek hejtmána

V Olomouci dne: - 4 -09- 2020
Za Zhotovitele



Ing. arch. Lukrécia Lachmanová

