

## Dodatek č.1 ke smlouvě č.10237/2020/OIMH na zhotovení a projednání projektové dokumentace

uzavřená mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

### Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

nám. Dr. E. Beneše 555/6, PSČ 729 29 Moravská Ostrava



Zastoupený:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  
k řešení všech technických problémů souvisejících s realizací díla,  
ke kontrole provedených prací a dodávek, k převzetí dokončené dodávky  
a k ostatním úkonům vymezeným objednateli v této smlouvě  
Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,  
Ing. Ivanou Foldynovou, referentem oddělení investic, odboru investic  
a místního hospodářství,



---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

---

dále jen **objednatel**

a

**Název** MS-projekce s.r.o.  
Sídlo: Erbenova 509/5 , 703 00 Ostrava - Vítkovice  
zastoupený:  
ve věcech smluvních:   
ve věcech technických: 

---

IČO: 25872494  
DIČ: CZ 25872494  
Peněžní ústav:   
Číslo účtu: 

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C,  
vločka 23576

---

dále jen „**zhotovitel**“

„Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2 – projektová dokumentace“



## čl. I.

### Úvodní ustanovení

1. Dne 4. 5. 2020 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu č. 10237/2020/OIMH na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (ohlášení) a následně zpracování dokumentace pro provádění stavby pro stavbu s názvem „**Rekonstrukce bytového domu U Tiskárny 2**“ včetně zajištění výkonu související inženýrské činnosti a autorského dozoru (dále jen „smlouva“)

## čl. II.

### Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je úprava doby plnění sjednaná v čl. III smlouvy z důvodu časově náročného projednávání se specialisty památkové péče a následného zpracování a posuzování návrhů.  
Smluvní strany se v souladu s čl. XII. odst. 7 smlouvy dohodly na uzavření jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění následovně:
2. Text v čl. III odst. 2 smlouvy se ruší a nahrazuje textem s tímto zněním:  
Projektová dokumentace vč. plánu BOZP a všech kladných vyjádření dotčených vlastníků inženýrských sítí a orgánů státní správy bude objednateli předána do **240 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy**. V tomto termínu bude rovněž na příslušný stavební úřad podána úplná (řádná) žádost o vydání stavebního povolení (případně ohlášení stavby).

## čl. III.

### Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních, v nichž není nic škrtnáno, přepisováno ani dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel.
3. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy.
5. K uzavření a podpisu tohoto dodatku smlouvy byl dle směrnice SME 2019 – 01 Postup při zadávání veřejných zakázek schválené usnesením č. 0215/RMOB1822/5/19 Rady městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz ze dne 4. 2. 2019 zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.

**OSTRAVA**

**Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz**

Datum : 3.9.2020

Místo: Ostrava

---

**Ing. David Witosz**  
místostarosta

**Za zhotovitele**

Datum: 3.9.2020

Místo: Ostrava

---

**\_\_\_\_\_**  
jednatel společnosti