



## DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2019 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „Smlouva“)

### Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha-Dolní Chabry

IČO: 00231274

DIČ: CZ00231274

Se sídlem: Praha-Dolní Chabry, Dolní Chabry, Hrušovanské náměstí 253/5

Zastoupená: Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková – starostka

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., bankovní účet 2000704349/0800

(dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel:

PKS stavby a.s.

IČO: 46980059

DIČ: CZ46980059

Se sídlem: Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 930

Zastoupená: Ing. Petrem Pejchalem, předsedou představenstva

Bankovní spojení: účet č. 175972792/0600 vedený u MONETA Money Bank, a.s.

(dále jen jako „zhotovitel“)

Společně též jako „smluvní strany“ nebo každý samostatně jako „smluvní strana“.

Smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek č. 2“), kterým se Smlouva mění a doplňuje následovně:

## **1. Předmět Dodatku č. 2**

- 1.1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je změna předmětu Smlouvy a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provést vícepráce a neprovádět méněpráce, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (rekapitulace dle změnového listu č. 08 - 20, které jsou přílohou č 1 a nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2).
- 1.2. Vyjádření technického a autorského dozoru objednatele ve smyslu Smlouvy je zachyceno v příslušných změnových listech.

## **2. Hodnota změny v rámci Dodatku č. 2**

- 2.1. Zhotovitel vyčíslil stavební práce spojené s realizací víceprací dle změnového listu č. 08 – 20 na částku 12 013 761,91 Kč bez DPH.
- 2.2. Hodnota všech původně navržených stavebních prací, které nebudou provedeny z důvodu realizace víceprací dle změnového listu č. 08 – 20 činí 9 021 663,39 Kč bez DPH.
- 2.3. Celkem tedy hodnota změny ve smyslu čl. 5.3. Smlouvy činí 12 013 761,91 Kč + 9 021 663,39 Kč = 21 035 425,30 Kč. Původní finanční závazek objednatele ze Smlouvy činil 171 085 932,24 Kč bez DPH, takže hodnota změny v rámci Dodatku č. 2, kterou je nutno učinit je 12,3 % původního finančního závazku.

## **3. Cena díla po Dodatku č. 2**

- 3.1. Z výše uvedených důvodů dochází v rámci Dodatku č. 2 ke zvýšení celkové ceny díla ve Smlouvě o 2 992 098,52 Kč bez DPH.
- 3.2. V rámci dodatku č. 1 ze dne 29. 6. 2020 ke Smlouvě byla celková cena díla ve Smlouvě prostřednictvím změnových listů č. 01 – 07 navýšena na 173 023 848,10 Kč bez DPH.
- 3.3. Dodatek č. 2 navyšuje celkovou cenu díla ve Smlouvě na částku **176 015 946,62 Kč bez DPH** /slovy: jedno sto sedmdesát šest milionů patnáct tisíc devět set čtyřicet šest korun českých a šedesát dva haléřů bez DPH.

## **4. Závěrečná ustanovení**

- 4.1. Ostatní ustanovení a ujednání Smlouvy tímto Dodatkem č. 2 nezmíněná zůstávají nadále beze změny a v platnosti.
- 4.2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
- 4.3. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 podléhá předchozímu schválení radou objednatele, ke kterému došlo usnesením č. 498/20/RMČ ze dne 24. 8. 2020 na zasedání rady objednatele, kdy byla starostka současně pověřena podpisem tohoto Dodatku č 2.
- 4.4. Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž 3 vyhotovení obdrží objednatel a 1 vyhotovení obdrží zhotovitel. Nedílnou součástí Dodatku č. 2 jsou níže uvedené přílohy.
- 4.5. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 2 uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Přílohy Dodatku č 2:

Příloha č. 1 - změnové listy č. 08 – 20, včetně cenových rozpočtů

Za zhotovitele

Ve

dne 31. 8. 2020



Ing. Petr Pejchal  
předseda představenstva

Za objednatele

V Praze dne

27. 8. 2020



Mgr. Kateřina Šilhová Šafránková  
starostka

P. A. stavby a.s.  
Královská 170/35  
500 01 Žďár nad Sáz.  
DIČ: CZ4640039  
CZECH REPUBLIC

