

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na stavbu „**SPŠS Vsetín – sanace suterénu dílen**“
uzavřené dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

1.1. Objednatel : **Střední průmyslová škola strojnická Vsetín**
Sídlo : Pod Strání 1776, 755 15 Vsetín
Zastoupen : Ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : ing. Miroslav Václavík, ředitel školy
ve věcech technických : ing. Jiří Holeček, zástupce ředitele školy
IČ : 00843407
DIČ : CZ00843407
Bankovní ústav : ČSOB a.s., Vsetín
Číslo účtu : 1512 040/0300
Tel. : 571 428 910
E-mail : spss@spssvsetin.cz, j.holecek@spssvsetin.cz
ID DS : f68w7hs

1.1. Zhotovitel : **1.VASTO spol. sr.o.**
Sídlo : Na Dolansku 295/9, 755 01 Vsetín
Jednající : Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
Zapsán v obchodním rejstříku : u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 1246
Osoby oprávněné jednat :
ve věcech smluvních : Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
ve věcech technických : Ing. Vojtěch Indruch, jednatel
ing. Pavel Šrámek, stavbyvedoucí
IČ : 410 84 900
DIČ : CZ41084900
Bankovní ústav : ČSOB a.s., pobočka Vsetín
Číslo účtu : 1513289/0300
Tel. : 571 411 937
E-mail : 1.vasto@1vasto.cz
ID DS : 4wndi4q

2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.06.2020 na akci:

„SPŠS Vsetín – sanace suterénu dílen“
(dále jen „Smlouva“)

2.2. Důvodem pro zpracování tohoto dodatku č. 1 je změna předmětu díla a to o provedení dodatečných prací a dodávek, které jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1 a které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci veřejné zakázky na dodavatele stavby a současně neprovedení části prací a dodávek, které byly obsahem zadávací dokumentace a jsou specifikovány ve Změnovém listu č. 1. Změnový list č. 1 se stává nedílnou součástí Smlouvy a tvoří její přílohu č. 2.

Cena stanovená výše specifikovanou Smlouvou se zvyšuje z důvodu změny předmětu díla dle Změnového listu č. 1 o částku 184.757,26 Kč bez DPH.

:

3. ZMĚNA PŘEDMĚTU SMLOUVY A ROZSAHU DÍLA

3.1. Čl. 2. se doplňuje z důvodů výše uvedených o bod 2.4., který zní:

2.4. Dílo bude realizováno také v rozsahu a v souladu se Změnovým listem č. 1, který tvoří nedílnou součást této Smlouvy.

4. CENA DÍLA

4.1. Čl. 5, odst. 5.2 se mění a po změně zní:

Smluvní strany se v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách ve znění pozdějších právních předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu dle čl. 2. této smlouvy, která činí:

3,688.632,07 Kč včetně DPH

(slovy: třímilionsěstsetosmdesátosmtisícšestsetřicetdvěkorunysedmhaléřůčeských)

Výpočet nově sjednané ceny:

Celkové náklady SO bez DPH	2 863 699,00 Kč
Vícepráce bez DPH	184 757,26 Kč
Celkové náklady dodatku č. 1 bez DPH	3 048 456,26 Kč
DPH 21%	640 175,81 Kč
Celkové náklady dodatku vč. DPH	3 688 632,07 Kč

5. ZMĚNA ZÁVĚREČNÝCH USTANOVENÍ

5.1. Čl. 20, odst. 20.8. se doplňuje o text:

Přílohou č. 2 této smlouvy je Změnový list č.1.

6. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 6.1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená ustanoveními tohoto dodatku zůstávají v platnosti.
- 6.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb.
- 6.3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v **4** rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel **2** vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 28. 8. 2020

Ve Vsetíně, dne 28. 8. 2020

.....
Objednatel:
Ing. Miroslav Václavík, ředitel

.....
Zhotovitel:
Ing. Vojtěch Indruch, jednatel společnosti