

Číslo smlouvy objednatele: .../2020

Číslo smlouvy zhotovitele: .../2020

***DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 25. 06. 2020***

Projekt s názvem:

„ERDF pro VŠ II na UK – VRR“ – stavební práce na místnosti č. 303“

Univerzita Karlova

týká se

Právnická fakulta

a

ZEPRIS s.r.o.

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 25. 06. 2020

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Univerzita Karlova Právnická fakulta

se sídlem: nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1

IČO: 00216208, DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

bankovní spojení: :

zastoupená: prof. JUDr. Janem Kuklíkem, DrSc., děkanem

zastoupené ve věcech technických:

zastoupené ve věcech ekonomických:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

ZEPRIS s.r.o.

se sídlem: Mezi Vodami 639/27, Praha 4, PSČ: 143 20

IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936

ID Datové schránky: 8w5c2iu

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 51188

bankovní spojení: č. ú.:

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Alexander Strádal, jednatel

zastoupena ve věcech technických:

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat; a
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „ERDF pro VŠ II na UK - VRR“ – stavební práce na místnosti č. 303“; a
- C. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace a technického odůvodnění schválených změnových listů č. 01 - 02, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.
2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Cena bez DPH 1 149 393,- Kč
se tímto dodatkem č. 1 navyšuje o : 90 954,- Kč

Celková cena bez DPH

Nově cena bez DPH 1 240 347,-- Kč

(slovy: jedenmiliondvěstěčtyřicettisícčtyřicetsedmkorun českých)

DPH ve výši 21% 260 472,87Kč

(slovy: dvěšedesátisícčtyřístadesmdesátdvěkoruny a 87/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 1 500 819,87 Kč

(slovy: jedenmilionpěsttisícosmsetdevatenáctkorun a 87/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnes uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.
4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 01 a 02 včetně Oceněného výkazu výměr

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze, dne 28. 8. 2020

V Praze dne 28. 8. 2020

Za objednatele

Za zhotovitele

Univerzita Karlova Právnická fakulta
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc.
děkan

ZEPRIS s.r.o.
Ing. Alexander Strádal
jednatel

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	01
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	25.06.2020
Projekt registrační číslo:	ERDF pro VŠ II na UK – VRR CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298
Stavba:	Modernizace místnosti – učebny č.303 umístěné v sídle PF UK
Objekt:	Místnost č.303
Název změny:	Osazení odvětrací mřížky
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Po odstranění původní malby v místnosti bylo zjištěno, že ve středu zadní stěny se nachází původní zazděný otvor pod stropem, který původně plnil funkci „odvětrávání“. Po vybourání této zazdivky byla ověřena funkčnost průduchu v komínu, která při osazení nové větrací mřížky bude plnit opět funkci provětrávání v místnosti. Popis funkce tohoto odvětrávání je následující: při pootevření spodního okna u katedry a otevření žaluzie odvětrávací mřížky u otvoru dojde k příčnému provětrávání učebny, přičemž účinnost provětrání bude narůstat s rozdílem vnitřní a venkovní teploty.	
Popis změny:	
Zhotovitel osadí stavební otvor sestavou dvou mřížek o rozměrech 170x490mm nad sebou, a to do jednotného lakovaného rámu. Mřížky budou dále osazený a ovládány ručním řetízkem k regulaci vzduchu v místnosti.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
S výše uvedeným souhlasím.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání



Handwritten signature

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

Přílohy:

Rozpočet víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	---
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	--- Kč
	Přípočet:	9 990,- Kč
	Celkem:	9 990,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		26.8.2020		Univerzita Karlova Právnická fakulta tajemník nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1 -99-
Za TDI:		26.8.2020		
Za projektanta:		26.8.2020		
Za zhotovitele:		26.8.2020		 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ69004936



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Vyzkum, vývoj a vzdělávání



Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	UK PF stavební úpravy m.č.303 - vícepráce mřížka ZL č.1
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
	ZEPRIS s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	9 990
DPH 21 % ze základny: 9 990	2 098
Celkem (včetně DPH)	12 088

Zakázka:

UK PF stavební úpravy m.č.303 - vícepráce mřížka ZL č.1

Popis

SO_01: Stavební objekt 01

009: Ostatní konstrukce a práce

Celkem (bez DPH)

Cena

9 990

9 990

9 990

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						9 990
009: Ostatní konstrukce a práce						9 990
1.	00901	Křbová mřížka s žaluzií bílá 170x490mm vč.dopravy	kus	2,0	765,00	1 530
2.	00902	Zhotovení obvodového lakovaného rámečku pro osazení vč. ovládacího mechanismu	kus	1,0	3 000,00	3 000
3.	00903	Pomocný materiál	soubo	1,0	1 260,00	1 260
4.	00904	Montáž, doprava	soubo	1,0	4 200,00	4 200

Technický list změny (TLZ)

TLZ č./verze:	2
Datum předložení TLZ:	
Smlouva o dílo (SoD) č.:	
Ze dne:	25.06.2020
Projekt registrační číslo:	ERDF pro VŠ II na UK – VRR CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013298
Stavba:	Modernizace místnosti – učebny č.303 umístěné v sídle PF UK
Objekt:	Místnost č.303
Název změny:	Opravy stávajících omítek sádrovou stěrkou v rozsahu 30%
Důvod změny a identifikace původce změny:	
Po odstranění původní malby v místnosti byly zjištěny lokální vady povrchu stěn a stropu, konkrétně praskliny, nerovnosti v povrchu omítky a ve fabiónech, viditelné z dříve provedené/ých oprav/y, a dále lokální vydrolení omítky. Opravu je nutné pro sjednocení hladkosti povrchu omítky provést sádrovou stěrkou.	
Popis změny:	
Zhotovitel provede opravu stěn a stropu v rozsahu 30 %, a to formou nanesení sádrové stěrky s následným přebroušením a finálním přetmelením do podoby hladké omítky.	
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):	
S výše uvedeným souhlasím.	



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

MSMT
MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Handwritten signature

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):

Stavební část

Přílohy:

Rozpočet víceprací

Časový dopad oproti původnímu řešení:	bez dopadu	
	s dopadem:	-----
Orientační cenový dopad (bez DPH):	Odpočet:	--- Kč
	Přípočet:	80 964,- Kč
	Celkem:	80 964,- Kč
Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:	1	

	Jméno a příjmení	Datum	Podpis	Razítko
Za objednavatele:		26.8.2020		Univerzita Karlova Právnická fakulta tajemník nám. Curieových 7, 116 40 Praha 1
Za TDI:		26.8.2020		
Za projektanta:		26.8.2020		
Za zhotovitele:		26.8.2020		 ZEPRIS s.r.o. Mezi Vodami 27 143 20 Praha 4 IČ: 25117947 DIČ: CZ699004936



EVROPSKA UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání


MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

h

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	UK PF stavební úpravy m.č.303- vícepráce omítky ZL č.2
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
	ZEPRIS s.r.o.

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Rekapitulace

Celkem (bez DPH)	80 964
DPH 21 % ze základny: 80 964	17 002
Celkem (včetně DPH)	97 966

Zakázka:

UK PF stavební úpravy m.č.303- vícepráce omítky ZL č.2

Popis

SO_01: Stavební objekt 01

006: Úpravy povrchu

784: Malby

Celkem (bez DPH)

Cena

80 964

66 171

14 793

80 964

03.09.2020

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
SO_01: Stavební objekt 01						80 964
006: Úpravy povrchu						66 171
1.	612345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stěn v rozsahu plochy do 30%	m2	230,0	179,55	41 297
2.	611345412	Oprava vnitřní sádrové hladké omítky stropů v rozsahu plochy do 30%	m2	115,0	216,30	24 875
784: Malby						14 793
1.	784111043	Omytí podkladu s odmaštěním v místnostech výšky do 5,00 m	m2	345,3	42,84	14 793