

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-4669/2019**

číslo smlouvy Zhotovitele: **89-19**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: Správa železnic, státní organizace

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,

zastoupená Ing. Martinem Kašparem, ředitelem organizační jednotky

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: TOP CON SERVIS s.r.o.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 9396
Varšavská 30, 120 00 Praha 2
IČO: 45274983, DIČ: CZ45274983

Zastoupený: Ing. Liborem Markem, jednatelem
bankovní spojení: xxx

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

TOP CON SERVIS s.r.o.,
Ke Stírce 1824/56,
182 00 Praha 8

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Diagnostika a statické posouzení mostů u OŘ Ústí nad Labem 2020“**, ev. č. veřejné zakázky v registru veřejných zakázek: **65019213** uzavřely dne **02. 01. 2020** Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí 1 325 000,- Kč bez DPH.“

2.2.	Rekapitulace vývoje ceny díla:	
	Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo:	1 700 000,- Kč
	Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1	1 360 000,- Kč
	Cena Dodatku č. 2 bez DPH (méněpráce):	- 35 000,- Kč
	Cena díla bez DPH celkem	1 325 000,- Kč

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, jedno pro Objednatele a jedno pro Zhotovitele.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Příloha č. 1 – Změnový list č. 2

V Ústí nad Labem dne 31. 08. 2020

V Praze dne 31. 08. 2020

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

Zhotovitel

Ing. Libor Marek

jednatel
TOP CON SERVIS s.r.o.

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(dodávky, služby)**

Název veřejné zakázky	Diagnostika a statické posouzení mostů u OŘ Ústí nad Labem 2020
Evidenční číslo VZ	65019213
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-4669/2019
Pořadové číslo změnového listu	2
Čeho se změna dotýká	<u>Měněpráce na zakázce</u>

Popis změny vč. Odůvodnění**Měněpráce**

Z důvodu požadavku na řešení zvýšení traťové třídy z „C3“ na „D4“ pro zajištění přepravy uhlí v úseku Chomutov – Žatec - Počeradý – České Zlatníky - Most – Chomutov byly zadány vytypované mosty u kterých bylo nutné provést přepočet na požadovanou třídu zatížení D4 dle „Směrnice určování zatížitelnosti mostních objektů „ v kategorii „C“. Po prostudování předaných podkladů bylo u mostu v km 124,075 TU 0101 zjištěno, že v 03/2015 v rámci akce OPD I Žatec – Chomutov byla již diagnostika provedená firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. pro SUDOP Praha a.s.

Po prostudování dané diagnostiky a ověření, zda místo odebraných vzorků na mostě a výsledky zkoušek jsou použitelné a vyhovují pro provedení přepočtu v kategorii „C“ a po projednání se zástupci SŽ s.o. OŘ Ústí nad Labem bylo shodně konstatováno, že průzkum je dostačující k provedení přepočtu mostu. Projektantem byl pouze ověřen stav OK, rozměry a dimenze prvků nosné konstrukce s kontováním, že za dobu od provedení tohoto průzkumu se stavební stav nezhoršil a tyto podklady jsou věrohodné pro provedení přepočtu.

Cena díla dle SOD (bez DPH)	1.700.000,-
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	1.360.000,-
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	1.325.000,-

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE			
MÉNĚPRÁCE	35 000,00 Kč	2,06%	
SALDOⁱ (§ 222/5 a/nebo 6)		2,06 %	
SOUČET HODNOT de minimis (222/4)			

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5 a/nebo 6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	20,00%	
Hodnota změn tohoto ZL	2,06	
CELKEM	22,06%	

Navržený způsob zatřídění změn:ⁱⁱ

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI ☒

ZAMÍTÁM ☐

SCHVALUJI S PODMÍNKOU ☐

Zpracoval:

Jméno: xxx

Datum: 28. 08. 2020

Podpis

1) Stanovisko přednosty odborné správy:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 28. 08. 2020

Podpis

2) Stanovisko právníka OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 28. 08. 2020

Podpis

3) Stanovisko NPI OŘ:

Doporučuji ☒ Nedoporučuji ☐

Jméno: xxx

Datum: 31. 08. 2020

Podpis

4) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji ☒ Zamítám ☐

Jméno: xxx

Datum: 31. 08. 2020

Podpis

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1083427

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1f30aee-0fb7-4b07-a4cb-82e6587d85d0

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2020 11:04:01



309c9f72-ac38-473f-8203-a7453d99b266