

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

č. smlouvy objednatele: SML/0454/20

č. smlouvy dodavatele: S21-035-0036

na provedení díla – stavební práce na stavbě

„SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“

uzavřená podle z. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (dále jen „OZ“), z. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek
(dále jen „ZZVZ“)

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o technických věcech pověřen:

- ve věcech přípravy stavby

- ve věcech realizace stavby

Technický dozor:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 760 01 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

CZ70934860

Ing. Bronislav Malý, ředitel

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

[XXXXXXXXXXXX](#)

XXXXXXXXXXXX

Zhotovitel:

Odštěpný závod:

Adresa:

Korespondenční adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

DIČ:

Zastoupený:

K jednání o smluvních věcech oprávněn:

K jednání o technických věcech pověřen:

Stavbyvedoucí:

Tel.:

E-mail:

Bankovní spojení:

SWIETELSKY stavební s. r. o.

SWIETELSKY stavební s. r. o. odštěpný závod

Dopravní stavby MORAVA

Jahodová 60, 620 00 Brno

Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí

Krajský soud Č. Budějovice, oddíl C, vložka 8032

480 35 599

CZ48035599

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

[XXXX](#)

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Článek II.

Úvodní ujednání a účel dodatku

- 2.1 Smluvní strany spolu dne 29. 6. 2020 uzavřely smlouvu o dílo č. SML/0454/20, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést dílo „SILNICE III/05736: VSETÍN, BOBRKY, SANACE SILNIČNÍHO TĚLESA“ (dále jen „Smlouva“), a to v rámci veřejné zakázky „Silnice III/05736: Vsetín, Bobrky“ (dále jen „Veřejná zakázka“).
- 2.2 Při realizaci stavby bylo zjištěno, že pro dokončení stavby je nezbytné provést změnu závazku ze smlouvy dle níže uvedené specifikace. Tato změna není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť by
- a) neumožnila účast jiných dodavatelů ani by nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním zadávacím řízení, pokud by zadávací podmínky původního zadávacího řízení odpovídaly této změně,
 - b) neměnila ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatele nebo
 - c) nevedla k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.
- Tato změna je nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy ve smyslu § 222, odst. 4, písm. b), bod 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy a ceny za dílo. Cena dle smlouvy o dílo ve výši 29 478 844,08 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 navyšuje o hodnotu víceprací ve výši 419 812,66 Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 29 898 656,74 Kč bez DPH.

Článek III. Změny Smlouvy

- 3.1 Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohody na úpravě Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedených článků se upravuje následovně:

- 1) Článek III. Rozsah a obsah díla, odst. 1) Stavební práce

K dosavadnímu textu níže uvedených SO se zapisuje:

SO 100.1 Silnice III/05736

Při provádění frézování vozovky bylo zjištěno, že na části vozovky je větší tloušťka asfaltových vrstev, než uvádí projektová dokumentace. Bude provedeno její odfrézování na ploše 1669,2 m² a v tl. 200 mm.

Během provádění stavebních prací bylo zjištěno, že dálkový a traťový kabel je umístěn v jiné trase, než předpokládala projektová dokumentace. Na základě této skutečnosti musí dojít k provedení přeložky kabelů v délce 150 m.

Vzhledem k tomu, že současný stav odláždění říms je nevyhovující, bude provedeno jeho odstranění, uložení na skládce a provedení nového dláždění z lomového kamene do šterkodrti v rozsahu 7 m² a zvýšení rozsahu osazení betonových žlabů o 22 ks.

Z důvodu prodloužení životnosti stávajícího ocelového zábradlí bude proveden jeho lokální nátěr v rozsahu 79 m².

- 2) Článek VI. Cena za dílo, odst. 1.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Cena bez DPH celkem	29 898 656,74 Kč
DPH 21 %	6 278 717,92 Kč
Cena celkem vč. DPH	36 177 374,66 Kč
(slovy třicetšestmilionůjednostosedmdesátsedmtisíctřístasedmdesátčtyři koruny české, 66/100)	

- 3.2 Ustanovení Smlouvy výslovně nedotčená zněním tohoto dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

- 4.1 Přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou soupisy víceprací.
- 4.2 Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění smluv v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění s tím, že takové zveřejnění je povinen zajistit objednatel.
- 4.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 je projevem jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůle. Smluvní strany považují tento dodatek č. 1 za ujednání v souladu s dobrými mravy a pravidly poctivého obchodního styku, a shodně prohlašují, že tento dodatek č. 1 nebyl uzavřen v tísní nebo jednostranně nevýhodných podmínkách.
- 4.4 Tento dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, z toho tři pro objednatele a dva pro zhotovitele.
- 4.5 Smluvní strany na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku č. 1 připojují své podpisy.

Ve Zlíně, dne 10. 8. 2020

Ve Valašském Meziříčí, dne 7. 8. 2020

.....

.....

.....