

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na
trati Blatná - Nepomuk“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, Praha 9, PSČ 190 00

číslo smlouvy Objednatele: **E618-S-4167/2019/BRM**

ISPROFIN / ISPROFOND: 327 351 4800/532 353 0030

(dále jen „Objednatel“)

a

První SaZ Plzeň a.s.

se sídlem: Wenzigova 8, 301 00 Plzeň

IČO: 26329921, DIČ: CZ26329921

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 915

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Janem Rychterou**, prokuristou společnosti

číslo smlouvy Zhotovitele: **A1 333 19**

(dále jen „Zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 jsou následující skutečnosti:

- Úprava Ceny Díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy**, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4167/2019/BRM, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 333 19, uzavřené dne 13.11.2019. Smluvní strany se v souladu se schváleným Změnovým listem stavby (dále též „ZL“) č. 1 a analogicky s ustanovením § 222, odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Vícepráce ze ZL č. 1 činí 155 650 Kč bez DPH.
Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy analogicky s ustanovením § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 0,77 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 1. V návaznosti na výše uvedené tak musí dojít k úpravě výše hodnoty bankovní záruky za provedení Díla. V souvislosti s výše uvedeným se tak upravuje článek 3, odst. 3.3 Smlouvy a článek 4, odst. 4.1 Smlouvy.
- Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla**. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu Smlouvy ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.15 Smlouvy a příloha č. 4 Smlouvy.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze Smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ust. článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4167/2019/BRM, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 333 19, takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH: 20 209 607,66 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 155 650,00 Kč

(ZL č. 1 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)

Cena Díla dle dodatku č. 1, bez DPH 20 365 257,66 Kč

slovy: **dvacet milionů tři sta šedesát pět tisíc dvě stě padesát sedm korun českých a šedesát šest haléřů**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 1 této Smlouvy.

2) ČI. 4 ZÁRUKY A DALŠÍ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 4.1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- Bankovní záruka za provedení Díla dle čl. 14 Obchodních podmínek činí [REDAKCE] Ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 3.3 této Smlouvy, tj. [REDAKCE]

3) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.15 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.15 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky – OP/R/18A/19
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP/R/11/19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1
<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

4) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 1, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 1 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-4167/2019/BRM, číslo smlouvy Zhotovitele: A1 333 19, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve **čtyřech (4)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě (2)** vyhotovení a Zhotovitel **dvě (2)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

6. Účinností zákona č. 367/2019 Sb., tj. od 01.01.2020 došlo ke změně názvu státní organizace, dřívější název Správa železniční dopravní cesty, byl od uvedeného data nahrazen názvem novým Správa železnic. K uvedené změně došlo ex lege a zápis nového názvu do obchodního rejstříku nemá konstitutivní charakter, změna nemá vliv na právní postavení, práva a povinnosti, či jiné okolnosti státní organizace, totožnost subjektu, státní organizace zůstává zachována. Smluvní strany naznačenou okolnost berou na vědomí a jsou s ní srozuměny.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy):

Rekapitulace Ceny Díla

- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1

Za Objednatele:

V Praze dne - 3 -09- 2020

Za Zhotovitele:

V Praze dne 31 -08- 2020

.....
Ing. Petr Hofmanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace

.....
Jan Rychtera
prokurista společnosti
První SaZ Plzeň a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

Název

Výstavba PZS na přejezdu P1290 v km 17,458 na trati Blatná - Nepomuk

REKAPITULACE CENY DÍLA - dle dodatku č. 1				
číslo PS,SO	Název PS,SO	Cena díla dle Smlouvy	Změnový list č. 1	Cena díla dle dodatku č. 1
D	TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
PS 01	Výstavba PZS P1290 v km 17,458			
SO 01	Železniční svršek			
SO 02	Železniční spodek			
D	CELKEM TECHNOLOGICKÁ ČÁST			
SO 03	Rekonstrukce přejezdu p1290 v km 17,458			
SO 04	Elektrická přípojka pro PZS km 17,458			
SO 05	Přeložka komunikace			
E	CELKEM STAVEBNÍ ČÁST			
SO 98-98	Všeobecný objekt			
	Celkem Všeobecný objekt			
CELKEM	BEZ DPH	20 209 607,66	155 650,00	20 365 257,66

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1083817

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: dac35192-857e-47d2-9ec3-11663660c170

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.09.2020 12:34:01



f53bb3e8-96db-4bb9-98c8-d81e426e1c6c