

**DODATEK ČÍSLO 1 KE SMLouvĚ O DíLO**  
**ČÍSLO NJ/106/2020/NO**

**Smluvní strany**

**Objednatel:** **Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava  
IČO : 00095711  
DIČ : CZ 00095711  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s.  
Středisko: Nový Jičín  
Se sídlem: Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupeno: [redacted] vedoucí střediska Nový Jičín  
Pověření k jednání ve věcech realizace stavby: [redacted] – vedoucí TSÚ střediska Nový Jičín  
[redacted] – mostní technik střediska Nový Jičín

a

**Zhotovitel:** **Stavby, opravy a údržba silnic, s.r.o.**  
Se sídlem: č.p. 256, 742 91 Velké Albrechtice  
Tel : [redacted]  
Zastoupen : [redacted], jednatel společnosti  
IČO : 64619036  
DIČ : CZ64619036  
Zapsán v obch. rejstříku : vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14335  
Bankovní spojení : Komerční banka a.s., číslo účtu 9475400287/0100  
Pověřen k jednání ve věcech smluvních : [redacted], jednatel společnosti

**Předmět dodatku č. 1**

Smluvní strany se dohodly, že v návaznosti na zápis ve stavebním deníku (viz příloha) se mění čl. IV odst. 1 Doba a místo plnění. Nové znění předmětného odstavce zní:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 04. 09. 2020 a nejpozději poslední den lhůty dokončené dílo předat objednateli (tj. předat včetně všech požadovaných dokladů).

**Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, kterých se Dodatek netýká, zůstávají v platnosti beze změn.


2. Tento Dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek ke smlouvě před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí Dodatku ke smlouvě jsou tyto přílohy:  
**Příloha č. 1: Zápis ve stavebním deníku ze dne 01.06.2020**

Dodatek č. 1 ke smlouvě přezkoumal

[Redacted signature]

V Novém Jičíně dne : - 4 -08- 2020

V Velkých Albrechticích dne : - 3 -08- 2020



[Redacted signature]


za objednatele





vedoucí střediska Nový Jičín

[Redacted signature]

za zhotovitele

jednatel společnosti



Datum	Denní záznamy stavby
1.6.2020 PONDĚL	PŘEDÁNÍ STAVENIŠTĚ. DNĚ DNĚL V PŘEDÁNÍ STAVBY "SLUŽBY III/4863 - REKONSTRUČE PROSTŘEK V KANALIZACI NA OBCI PRŮBOR" - VE SANKČNÍM ZÁPIS.
	
	ZÁPIS TD. PO VÁŽNĚ DOKOD JE STAVEBNÍ PRŮČE PŘEDVÍMÍ DO DOBY VYŘEŠENÍ - MĚLNÍ PRŮČE PRO PRŮČE PŮJ VVN SANKČNÍ MĚLNÍ. ZAKÁZKA PRŮČ JE PŘEDPOČTENÁ K 21. 6. 2020
	 
22.06.2020	ZÁPIS Z VO.
	PŮJOM : ZA KANALIZACI P. PRŮČE ZA BOJ P. ING. HOUS ZA SOBS P. TILNER 
	OVĚŘENÍ DNE BYL ZAKÁZKA PRŮČE. - DEMONTÁŽ SPODLE JAKO - TRŽENÍ PRŮCH PŮJ OBJEDNANÝ PRŮCH. KANALIZACI - OSÁZENÍ PDL
	KOORDINÁTOR ŽÁDÁ O ROZETNÍ VYJEDNĚNÍ ČEPS A ČEZ ZPĚTNĚ ŽÁDÁ O MOŽNĚŠÍ SANKČNÍ PRŮČE V SANKČNÍ PODMÍNKAMI
	