

**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2020**

Smluvní strany

Objednatel:	Královéhradecký kraj
se sídlem:	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
zástupce:	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman
IČO:	708 89 546
DIČ:	CZ70889546
bankovní spojení:	██████████
č. účtu:	██████████
dále jen „objednatel“	

a

Zhotovitel:	CE-ING s.r.o.
	společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou C 35921
se sídlem:	Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
zastoupený:	Janem Čejchanem – jednatelem společnosti
IČO:	044 75 631
DIČ:	CZ 044 75 631
Bankovní spojení:	██████████
Číslo účtu:	██████████
dále jen „zhotovitel“	

objednatel a zhotovitel jednotlivě také jako „*smluvní strana*“, společně „*smluvní strany*“

Shora uvedené smluvní strany ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen jako ZZVZ), uzavírají tento

dodatek č. 1 (dále též jen jako „dodatek“)

ke smlouvě o dílo ze dne 11. 3. 2020, která byla uzavřena mezi objednatelem a zhotovitelem (vybraným dodavatelem) ve veřejné zakázce s názvem „Úpravy sportovního hřiště“ - gymnázium Dobruška, Pulická 779“ (dále také jen jako „smlouva o dílo“ nebo „smlouva“).

I.

ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek je uzavírán v souladu s ustanovením § 222 ZZVZ, realizované změny jsou popsány a zdůvodněny ve změnových listech, které tvoří přílohu tohoto dodatku a stávají se také přílohou smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany tímto dodatkem stvrzují dohodu smluvních stran ohledně změny celkové ceny díla.
3. Výrazy použité v tomto dodatku mají stejný význam a jsou definovány ve smlouvě, není-li dále uvedeno jinak.

II.
ÚČEL

1. Tento dodatek je uzavírán dle článku 22 odst. 4 smlouvy o dílo a v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti se vznikem následujících dodatečných a nutných změn:
které spočívají v dodatečných stavebních pracích, službách nebo dodávkách od dodavatele původní veřejné zakázky (zhotovitele), které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, pokud jsou nezbytné a jejich hodnota nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku, podle ustanovení § 222 odst. 5 ZZVZ; dle Změnových listů č. 1, 2 a 3.
2. Podkladem pro uzavření tohoto dodatku jsou Změnové listy č. 1, 2 a 3, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. Změny podle odstavce 1 tohoto článku činí celkem: vícepráce: 192 357,71 Kč bez DPH.
4. Celkové vícepráce dle tohoto dodatku činí: 192 357,71 Kč bez DPH.
5. Celková smluvní cena se tedy **navyšuje o 192 357,71 Kč bez DPH.**

III.
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Tento dodatek se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku včetně jeho příloh a s celým obsahem tohoto dodatku souhlasí. Zároveň prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní či nápadně nevýhodných podmínkách a na důkaz tohoto připojují níže svoje podpisy.
4. Přílohy tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
Příloha č. 2 – Změnový list č. 2
Příloha č. 3 – Změnový list č. 3
Příloha č. 4 – Tabulka změny závazků ze smlouvy.

Za Objednatele Hradci Králové dne
dne.....



PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.,
hejtman Královéhradeckého kraje

Za Zhotovitele v Horních Rybníkách dne
25. 8. 2020



CE-ING s.r.o.,
Jan Čejchan, jednatel společnosti

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.1

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové							
Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí							
Zakázka: Úprava sportovního hřiště - gymnázium Dobruška, Pulická 779							
Navrhuje: Zhotovitel	Evid. číslo: 1 28.07.2020						
Popis změny: Basketbalové koše Změna rozsahu prací: drobné zámečnické práce a dodávky							
Zdůvodnění změny: 001 Při revizi stávajících basketbalových košů byly zjištěny závady, které by na tomto zařízení z bezpečnostních důvodů neumožnily sport provozovat. Proto bylo nutné tyto nevyhovující prvky nahradit.							
Vliv na dodržení termínu: Nemá vliv na dodržení termínu	Jiné vlivy: nejsou						
Kalkulace změny ceny*): viz.příloha							
Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001	ZL 01	basketbalové koše				35 690,91	43 186,00
*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-)						Celková změna ceny:	35 690,91 Kč 43 186,00 Kč
Přílohy: Soupis prací							
Schválil:							
Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové		Zástupce objednatele	Ing. Jiří Strnad			
			Datum:				
Technický dozor stavebníka	Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí		Technický dozor investora	Michal Novák			
			Datum:				
Zhotovitel	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí		Zástupce zhotovitele	Jan Čejchan			
			Datum:				

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

01 - basketbalové koše

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

35 690,91

PSV - Práce a dodávky PSV

35 690,91

767 - Konstrukce zámečnické

35 690,91

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

01 - basketbalové koše

Místo:

Datum: 9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							35 690,91
D		PSV	Práce a dodávky PSV				35 690,91
D		767	Konstrukce zámečnické				35 690,91
6	K	767001RZL	M+D - Basketbalová deska, koš síť	kus	2,000	4 624,00	9 248,00
1	K	767995113	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 20 kg	kg	177,740	54,74	9 729,49
	W		jackl 80/80/3 vzpěry pro koš				
	W		(4*2*7,17+1*2*7,17)*2		143,400		
	W		držák pro koš vysunutý				
	W		1*7,17*2		14,340		
	W		drobný mat				
	W		10*2		20,000		
	W		Součet		177,740		
2	M	14550266	profil ocelový čtvercový svařovaný jackl jakékoli	t	0,267	31 200,00	8 330,40
	W		177,74*0,0015 *Přepočtené koeficientem množství		0,267		
3	K	998001R	Žárové zinkování kci	t	0,267	29 500,00	7 876,50
	W		0,267		0,267		
4	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,278	1 330,00	369,74
5	K	998767181	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 prováděný bez použití mechanizace	t	0,278	492,00	136,78

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.2

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
 Zakázka: Úprava sportovního hřiště - gymnázium Dobruška, Pulická 779

Navrhuje: Zhotovitel Evid. číslo: 2
 28.07.2020

Popis změny: **Obruby na rozběhovou dráhu**
 Změna rozsahu prací: Doplnění obrubníků

Zdůvodnění změny:

002

Při revizi smluvního rozpočtu bylo zjištěno, že v něm nejsou obsaženy položky týkající se rozšíření rozběhové dráhy a s tím spojené ohaničení asfaltové plochy obrubníkem.

Vliv na dodržení termínu:
 Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
 nejsou

Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001	ZL 02	Obruby na rozběhovou dráhu				136 586,10	165 269,18

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list,
 Nárůst (+) Úspora (-)




Celková změna ceny:

136 586,10 Kč

165 269,18 Kč

Přílohy: Soupis prací

Schválil:

Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zástupce objednatele	Ing. Jiří Strnad	
		Datum:		
Technický dozor stavebníka	Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí	Technický dozor investora	Michal Novák	
		Datum:		
Zhotovitel	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí	Zástupce zhotovitele	Jan Čejchan	
		Datum:		

APITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Objekt:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

02 - obruby na rozběhovou dráhu

Místo:

Datum:

9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

136 586,10

HSV - Práce a dodávky HSV

136 586,10

1 - Zemní práce

29 745,30

2 - Zakládání

13 900,00

5 - Komunikace pozemní

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

87 940,00

998 - Přesun hmot

5 000,80

JPIS PRACÍ

Objekt:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

02 - obruby na rozběhovou dráhu

Místo:

Datum:

9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							136 586,10
D		HSV	Práce a dodávky HSV				136 586,10
D		1	Zemní práce				29 745,30
1	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	15,000	34,60	519,00
	W		100*0,5*2*0,15		15,000		
2	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	30,000	667,00	20 010,00
	W		rýhy pro obruby				
	W		100*2*0,5*0,3		30,000		
3	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	30,000	189,00	5 670,00
4	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	45,000	71,10	3 199,50
	W		45		45,000		
9	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhutnění	m2	60,000	5,78	346,80
	W		100*0,3*2		60,000		
D		2	Zakládání				13 900,00
5	K	271532212	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm	m3	10,000	1 390,00	13 900,00
	W		rýhy				
	W		100*0,5*0,1*2		10,000		
D		5	Komunikace pozemní				0,00
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				87 940,00
6	K	916231212	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	200,000	152,00	30 400,00
	W		200		200,000		
7	M	59217016	obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm	m	204,000	115,00	23 460,00
8	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého	m3	12,000	2 840,00	34 080,00
	W		200*0,3*0,2		12,000		
D		998	Přesun hmot				5 000,80
10	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	77,054	64,90	5 000,80

EVIDENČNÍ LIST ZMĚNY STAVBY č.3

Objednatel: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
 Zhotovitel: CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí
 Zakázka: Úprava sportovního hřiště - gymnázium Dobruška, Pulická 779

Navrhuje: Zhotovitel Evid. číslo: 3
 28.07.2020

Popis změny: Mobilní mantinel do branek
 Změna rozsahu prací: drobné práce a dodávky

Zdůvodnění změny:

003

Na doporučení dodavatele sportovního vybavení budou z bezpečnostních důvodů provedeny mobilní mantinely do branek v oplocení

Vliv na dodržení termínu:
 Nemá vliv na dodržení termínu

Jiné vlivy:
 nejsou





Kalkulace změny ceny*): viz.příloha

Pozice	Položka	Popis	MJ	Množství	Jednotková cena	Celková cena **)	Celková cena s DPH
001	ZL 03	Mobilní mantinel do branek				20 080,70	24 297,65

*) V případě nedostatku místa přiložte samostatný kalkulační list, Nárůst (+) Úspora (-) Celková změna ceny: 20 080,70 Kč 24 297,65 Kč

Přílohy: Soupis prací

Schválil:

Objednatel	Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové	Zástupce objednatele	Ing. Jiří Strnad	
		Datum:		
Technický dozor stavebníka	Michal Novák, Mezilesí 90, 549 23 Mezilesí	Technický dozor investora	Michal Novák	
		Datum:		
Zhotovitel	CE-ING s.r.o., Horní Rybníky 193, 549 41 Zábrodí	Zástupce zhotovitele	Jan Čejchan	
		Datum:		

KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

03 - mobilní mantinel do branek

Místo:

Datum:

9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

20 080,70

PSV - Práce a dodávky PSV

20 080,70

766 - Konstrukce truhlářské

6 029,30

767 - Konstrukce zámečnické

11 747,40

783 - Dokončovací práce - nátěry

2 304,00

JUPIS PRACÍ

Stavba:

Úprava sportovního hřiště - gym Dobruška ZL

Objekt:

03 - mobilní mantinel do branek

Místo:

Datum:

9. 6. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							20 080,70
D		PSV	Práce a dodávky PSV				20 080,70
D		766	Konstrukce truhlářské				6 029,30
1	K	766121210	Montáž stěn plných s výplní v do 2,75 m - mantinel	m2	4,200	161,00	676,20
		vv	3*0,7*2		4,200		
2	M	61223210	hranol vrstvený lepený pohledový	m3	0,269	19 900,00	5 353,10
		vv	3*0,14*0,08*4*2		0,269		
D		767	Konstrukce zámečnické				11 747,40
8	K	767001R	Mechanické zajištění mobilních mantinelů	kpi	1,000	4 200,00	4 200,00
7	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	42,000	119,00	4 998,00
4	M	14550266	profil ocelový čtvercový svařovaný jackl jakékoli	t	0,042	31 200,00	1 310,40
		vv	0,042		0,042		
5	K	998001R	Žárové zinkování kcí	t	0,042	29 500,00	1 239,00
		vv	0,042		0,042		
D		783	Dokončovací práce - nátěry				2 304,00
6	K	783138213	Lakovací dvojnásobný epoxidový nátěr truhlářských konstrukcí s mezibroušením	m2	11,520	200,00	2 304,00
		vv	0,08*3*4*2*2+0,16*2*3*4*2		11,520		

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

(ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb. - Zákona o zadávání veřejných zakázek)

Název veřejné zakázky:

„Úpravy sportovního hřiště“-gymnázium Dobruška, Pulická 779

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 4

Původní smluvní cena (vstupní)	2 299 654,00 Kč bez DPH		
Vyhradil si zadavatel právo na vyhrazené změny závazku (opce)?	NE		
Druh veřejné zakázky	stavební práce		
Vícepráce (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 4)	Kč bez DPH		
		Dodatek č. 2	NE
Součet všech víceprací (k odst. 4)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 4)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
a) <i>Změna ZzS ≤ (limit nadlimitní VZ)</i>	0 Kč ≤ 137 366 000 Kč		
b) <i>Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 15 %</i>	0,00 % ≤ 15,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 5

Smluvní cena	2 299 654,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 5)	+ 192 357,71 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 5)	+ 192 357,71 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 5)	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	192 357,71 Kč bez DPH		
c) <i>Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 50 %</i>	8,36 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 6

Smluvní cena	2 299 654,00 Kč bez DPH		
Vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Méněpráce (6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Méněpráce (6) nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech víceprací (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.	
Součet všech méněprací (k odst. 6) souvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 6) nesouvisejících s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH		
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH		
c) <i>Změna ZzS / Smluvní cena ≤ 50 %</i>	0,00 % ≤ 50,00 %		

§ 222 - NAVÝŠENÍ = SOUHRN Z ODST. 5 A 6		
Smluvní cena	2 299 654,00 Kč bez DPH	
(5) Všechny vícepráce (k odst. 5)	+ 192 357,71 Kč bez DPH	
(5) Všechny méněpráce (k odst. 5) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny vícepráce (k odst. 6)	+ 0,00 Kč bez DPH	
(6) Všechny méněpráce (k odst. 6) související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ:
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 (vícepráce po odečtení méněprací)	192 357,71 Kč bez DPH	Navýšení nepřekročí 30 %.
(9) (Navýšení / Smluvní cena) ≤ 30 %	8,36 % ≤ 30,00 %	

§ 222 - TABULKA K ODSTAVCI 7			
Cena původních (nahraz.) položek	0,00 Kč bez DPH	Dodatek č. 1	ANO
Cena nových položek	0,00 Kč bez DPH		
POSOUZENÍ:	0 Kč ≥ 0 Kč		
Rozdíl (méněpráce) (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		
Součet všech méněprací (k odst. 7)	- 0,00 Kč bez DPH		

SOUHRNNÁ TABULKA AKTUÁLNÍHO DODATKU	
Číslo aktuálního dodatku	1
Celková hodnota všech víceprací (aktuálního dodatku)	+ 192 357,71 Kč bez DPH
Celková hodnota všech méněprací (aktuálního dodatku)	- 0,00 Kč bez DPH
Celkové navýšení smluvní ceny (aktuálního dodatku)	192 357,71 Kč bez DPH

SOUHRNNÁ TABULKA VŠECH DODATKŮ	
Původní smluvní cena (vstupní)	2 299 654,00 Kč bez DPH
Cena po navýšení z dodatku č. 1	2 492 011,71 Kč bez DPH
Současná cena se zahrnutím všech změn (bez DPH)	2 492 011,71 Kč bez DPH

Výpočet provedl/a:

