

č. j. SPU: 282606/2020  
č. objednatele 1: 11/2017-537100  
č. objednatele 2: TPR/17/120  
č. zhotovitele:

**Dodatek č. 5**  
**Ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 03. 2017**

**Smluvní strany:**

**Objednatel č. 1:**

**úřad**

**Adresa:**

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

**Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha**

nám. Winstona Churchilla 2, 130 00 Praha 3

██████████, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Prahu

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

██████████, vedoucí pobočky KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

██████████, odborný rada KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha, Pobočka Rakovník

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 01312774/ CZ01312774

(dále jen „objednatel č. 1“)

**Objednatel č. 2.: Ředitelství silnic a dálnic České republiky**

**Adresa:** Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

**V smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

██████████ ředitel ŘSD ČR  
Správa Karlovy Vary, Závodní 369/82,  
360 06 Karlovy Vary

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 659 93 390/ CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“)

**a**

**Z h o t o v i t e l:** AGROPLAN, spol. s.r.o.

**Adresa:** Jeremenkova 9, 147 00 Praha 4

**Zastoupený:** ██████████, jednatelem

██████████, jednatel

**Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:**

██████████ jednatel

██████████ jednatel

**V technických záležitostech oprávněn jednat:**

██████████, jednatel

██████████ jednatel

**Bankovní spojení:**

**Číslo účtu:**

**IČ/DIČ:** 48110141/CZ48110141

(dále jen „zhotovitel“)

Tímto dodatkem se v souladu s článkem XII., odst. 12.3 mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kolečov s částí k.ú. Strojětice u Podbořan, okres Rakovník (dále jen smlouva) a to na základě žádosti zhotovitele ze dne 3.8. 2020, zaevidované pod č. j. SPU 278302/2020, o „Úpravu počtu měrných jednotek a ukončení plnění smlouvy o dílo“ z důvodu malého rozsahu vytyčení nově navržených pozemků požadovaného vlastníky pozemků v rámci etapy 3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“ v rámci KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojětice u Podbořan.

#### **Odůvodnění:**

Důvodem pro úpravu počtu měrných jednotek (snížení dle skutečného požadavku na vytyčení) je skutečnost, že o vytyčení pozemků bylo požádáno pouze jedním vlastníkem. Rozsah požadovaného vytyčení je na základě žádosti vlastníka pozemku p.č. 1023 evidovaného na LV 157 pouze 244,75 bm.

Dne 3.8.2020 zaslala pobočka zpracovateli objednávku č.j. 276411/2020 na vytyčení pozemku p.č. 1023 s vyčíslením počtu měrných jednotek pro potřebu provedení vytyčení pozemků v terénu. V důsledku této skutečnosti obdržela pobočka výše uvedenou žádost zpracovatele, (zaevidována pod č. j. SPU 278302/2020), o úpravu počtu měrných jednotek a ukončení plnění smlouvy o dílo k 30.9.2020. Na základě výše uvedeného vyplynula potřeba vyhotovení dodatku č.5 ke smlouvě o dílo (dodatek na méně práce) z důvodu malého rozsahu požadovaného vytyčení: počet měrných jednotek v rozsahu 244.72 bm, tj. 3MJ (zaokrouhleno v souladu s čl. VI odst. 6.4 výše uvedení smlouvy o dílo). Plnění smlouvy o dílo bude ukončeno k datu 30.9.2020 v souladu s její přílohou „Položkový výkaz činností“. V rámci plnění nebude využito ustanovení čl. V odst. 5.15. SOD na zpracování KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojětice u Podbořan.

Na základě § 222 odst. 6 ZZVZ a po souhlasu KPÚ pro Středočeský kraj a hlavní město Praha s vyhotovením dodatku na méně práce, v souladu se zněním čl. VI odst. 6. 3. smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na těchto změnách Smlouvy:

#### **1. Příloha „Položkový výkaz činností“ ke smlouvě o dílo KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojětice u Podbořan se upravuje následovně**

##### **3.7. Hlavní celek „Vytyčení pozemků dle zapsané DKM“**

Mění se celkový počet MJ tj. **200 a nahrazuje se skutečným počtem MJ tj. 3.** V této návaznosti se mění i cena. Stávající cena **100 000,- Kč bez DPH** (200 MJ x 500 Kč/MJ) se nahrazuje novou cenou **1500,- Kč bez DPH** (3 MJ x 500 Kč/MJ).

Cena za etapu 3.7 se mění z původní částky **100 000,- Kč bez DPH a nahrazuje se cenou novou 1500,- Kč bez DPH.**

Tímto dodatkem se mění celková cena bez DPH **2 405 600 Kč** a **2 910 776 Kč** s DPH a nahrazuje se novou celkovou cenou **2 307 100 Kč bez DPH** a **2 791 591 Kč s DPH.**

- Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.
- Tento dodatek nabývá platnosti podpisem poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb.
- Tento dodatek byl sepsán v šesti stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

V Praze dne 31-08-2020

Za objednatele č. 1:



ředitel KPÚ pro Středočeský kraj  
a hlavní město Praha

V Praze dne 31-08-2020

Za hotovitele:



jednatel AGROPLAN, spol. s.r.o.

Přílohy:

1. Příloha k SOD v k.ú. KoPÚ Kolečov s částí k.ú. Strojetic u Podbořan (výkaz činností)


31-08-2020

V Karlových Varech dne .....

Za objednatele č. 2:



ředitel ŘSD ČR Správa Karlovy Vary



Ujednání ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kolečov s částí k. ú. Strojetic u Podbořan

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.4.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
	Doplnění stávajícího bodového pole	■	■	■	■	■
3.4.2.	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
	Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPU v trvalých porostech	■	■	■	■	■
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	■	■	■	■	■
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. Č. 357/2013 Sb.	■	■	■	■	■
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	■	■	■	■	■
3.4.4.	Rozbor současného stavu	■	■	■	■	■
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	■	■	■	■	■
<b>Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč</b>					■	■
<b>3.5.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	■	■	■	■	■
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	■	■	■	■	■
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	■	■	■	■	■
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	■	■	■	■	■
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	■	■	■	■	■
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	■	■	■	■	■
<b>Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč</b>					■	■

3.6	Mapové dílo	■	■	■	■	■	■	■	■
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					■	■	■	■	■
3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	■	■	■	■	■	■	■	■
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					■	■	■	■	■

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	■
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	■
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	■
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	■
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 307 100 Kč</b>
DPH 21% v Kč	484 491 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 791 591 Kč</b>

V Praze dne 31-08-2020

Za objednatele č.1:

V Karlových Varech dne 31-08-2020

Za objednatele č.2:

ÚŘAD  
ský úr

0/2

4

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hlavní město Praha,

ředitel ŘSD ČR, Správa Karlovy Vary

V Praze dne 31-08-2020

Za zhotovitele:

**AGROPLAN**  
spol. s r.o.



jednatel AGROPLAN, spol s.r.o.