

1.dodatek

Smlouvy o dílo

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „OZ“)

Číslo smlouvy Objednatele [054/2019]

Číslo smlouvy Zhotovitele [1522619]

(dále také jen „1.dodatek SoD“)

mezi:

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

Sídlo: Masarykovo náměstí čp. 1/6, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav

IČO: 00240079

DIČ: CZ00240079

Bank. spojení: 

Telefon: +420 326 909 111

E-mail: epodatelna@brandysko.cz

DS: c5hb7xy

zastoupené: Ing. Vlastimilem Pickem, starostou

(dále též „Objednatel“)

a

AQUA PROCON s.r.o.

Sídlo: Palackého třída 768/12, Královo Pole, 612 00 Brno

IČO: 46964371

DIČ: CZ46964371

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6597

Bank. spojení: 

Telefon: 541 426 011

E-mail: info@aquaprocon.cz

DS: cjjzg5z

zastoupená: Ing. Josefem Šebkem MBA, jednatelem společnosti

(dále též „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě též jen „Smluvní strana“ nebo společně „Smluvní strany“)

I. Preambule 1.dodatku

1. Objednatel a zhotovitel mezi sebou uzavřeli dne 30.8.2019 Smlouvu o dílo (dále jen jako „SoD“), jejímž předmětem jsou projekční a inženýrské práce na zkapacitnění čističky odpadních vod (dále jen jako ČOV“).
2. V průběhu realizace zadaných činností ad a) Projektová příprava a ad b) Projektová dokumentace pro společné územní a stavební povolení došlo vzhledem ke zjištěným skutečnostem stavu současné ČOV a rozpracování provázanosti stávající ČOV a nové čistírenské kapacity a při

vzájemném projednání v rozpracovanosti projektové přípravy a upřesňování vlastního rozsahu intenzifikace a zkapacitnění ČOV k těmto faktorům:

- Rozšíření technického rozsahu vlastní intenzifikace oproti předpokladu zadanému v rámci základní SoD, a to jak již v rámci dokumentace pro sloučené řízení, tak v rámci následujícího projektového stupně, tj. dokumentace pro výběr zhotovitele,
 - Rozdělení celého záměru zpracovaného v rámci dokumentace pro sloučené řízení z důvodu vysokých investičních nároků oproti předpokladům do 3 dílčích etap s cílem sestavit vždy funkční celek po dokončení další etapy, udržení efektu čištění stávající ČOV, a to v rámci projektového stupně dokumentace pro výběr zhotovitele.
3. Z výše uvedených důvodů vznikají Zhotoviteli vícepráce nad rámec předpokladu základního smluvního ujednání a cílem tohoto dodatku je definovat a smluvit podmínky vzniknuvších víceprací v rovině věcné, cenové a časové.

II. Předmět Smlouvy

Článek „II. Předmět smlouvy“ se doplňuje o následující tři zcela nové odstavce 4. - 6.:

4. Předmět plnění, definovaný v paragrafu č.2, odrážka c) základní SoD, jako „vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky“, se rozšiřuje o technickou náplň obsaženou v dokumentaci pro sloučené řízení oproti původnímu zadání Studie zpracované v roce 2018, tedy stupeň dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky bude zpracován v plném věcném a technickém rozsahu pro intenzifikaci ČOV Brandýs/Stará Boleslav dle dokumentace ke sloučenému povolení, zpracovanou k 04/2020 Zhotovitelem.
5. Jako rozhodující rozšíření technické náplně intenzifikace je možné definovat tyto:
- Kompletní změna koncepce vytápění (z důvodu provozní neefektivity současného, náhrada za vysloužilou kotelnou)
 - Stavební úpravy objektů v areálu spojené s rekonstrukcí vytápění (vyvolané změnou systému vytápění)
 - Kompletní stavební elektroinstalace i ve stávajících objektech (zadání předpokládalo pouze elektroinstalaci v nových objektech)
 - Větší rozsah obnovy silnoproudé a řídicí elektro oproti úvaze ve studii (komplet v celé ČOV, důvodem je kompatibilitnost staré a nové ČOV, podmínka pro revizi apod.)
 - Návrh opravy a sjednocení fasád na všech zděných objektech (dle dohody na VV)
 - Rozšíření sanace a obnovy OSS oproti předpokladům
 - Území pro akumulaci kalů (přístřešek)
 - Zařazení objektu separace svážených splaškových vod (čisticích vozů)
6. Zhotovitel rozdělí technický rozsah do 3 definovaných etap:

Z hlediska možného členění bude celkový záměr ve stupni dokumentace pro výběr zhotovitele rozdělen na 3 věcně a časově nezávislé, ovšem ve středním horizontu tří let realizované etapy. Jinak při očekávaném vývoji produkce odpadních vod nebude ČOV plnit ty parametry, jež jsou předpokládány a vyžadovány legislativou, dalším faktorem proti delšímu horizontu je omezená životnost existující ČOV, např. strojně technologické části ještě z původní výstavby ČOV nebo některé i z rekonstrukce 2009, jsou postupně na hraně životnosti a jejich obnova za nové je součástí celého záměru. Dílčí etapy tedy:

Etapa 1. – Intenzifikace ČOV – základní rozsah nezbytný realizovat jako celek pro udržení funkčnosti ČOV a také efektivity prací intenzifikace.

Etapa 2. – Obnova a rozšíření části OSS (Hygienizace kalu), určitá část optimalizace stávající OSS musí být ovšem realizována v rámci Etapy 1. (jedná se o izolaci den stávajících nádrží, a dále instalace nových generátorů kyslíku).

Etapa 3. - Obnova ex. části ČOV, jež může být v další etapě po základní etapě (ne celý rozsah obnovy principiálně ovšem lze zařadit do této etapy, část musí být vzhledem k provázanosti realizována v rámci základní etapy.

III. Termíny plnění Díla

Odstavec 3. článku „III. Termín plnění Díla“ se celý nahrazuje následujícím novým zněním:

3. Zhotovitel provede část Díla podle čl. II., odst. 2., písm. c) této Smlouvy ve 3 samostatných dokumentacích ve dvou dílčích termínech:

3.1 zpracování kompletní projektové dokumentace dle podmínek smlouvy bez soupisu prací a kontrolního rozpočtu stavby **nejpozději do 11.prosince 2020**

3.2 zpracování soupisu prací a kontrolního rozpočtu stavby **nejpozději do 31.ledna 2021**

IV. Cena díla

S odkazem na shora uvedené rozšíření předmětu Smlouvy se smluvní strany současně dohodli na zvýšení sjednané ceny za dílo o 1 392 000,- Kč bez DPH, a to konkrétně u položky Položka č.3 – „Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky“ tak, že odstavec 1. článku „IV. Cena díla“ se celý nahrazuje následujícím novým zněním:


1. Cena Díla činí:

Položka č.	Popis	Cena v Kč bez DPH	DPH	Cena v Kč vč. DPH
1.	Projektová příprava	640 000,-	134 400,-	774 400,-
2.	Projektová dokumentace pro společné územní a stavební řízení	2 440 000,-	512 400,-	2 952 400,-
3.	Projektová dokumentace pro provádění stavby a zadání veřejné zakázky	3 682 000,-	773 220,-	4 455 220,-
4.	Inženýrská činnost	410 000,-	86 100,-	496 100,-
	CELKEM	7 172 000,-	1 506 120,-	8 678 120,-

V. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá další ujednání SoD zůstávají beze změn.

2. Tento 1. dodatek SoD je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdržel objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
3. Tento 1. dodatek SoD nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním Ministerstvem vnitra České republiky prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. 1. dodatek SoD k uveřejnění v registru smluv se zavazuje předložit Objednatel bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku.
4. O uzavření tohoto 1. dodatku SoD a o schválení jeho textu tak, jak je smluvními stranám předkládán k podpisu, rozhodla Rada města dne 23.7.2020, usnesení č. RM/2020/88/2.



Schváleno 23.7.2020
RM dne