

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 30 - Nep./3111,6121/2020
evidenční číslo Objednatele: 1320100045

Objednatel:

Statutární město Brno, městská část Brno-Bystrc
Sídlo: nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
zastoupená JUDr. Tomášem Kratochvílem, starostou
IČ: 449 92 785
DIČ: CZ44992785
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s. [REDACTED]
Ve věcech technických je oprávněn jednat:
pověřený zaměstnanec ÚMČ Brno-Bystrc: Ing. Jan Coufal
dále jen objednatel

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Digitronic CZ s.r.o.
Sídlo: Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové
Zastoupená: Tomášem Hejčlem
Stavbyvedoucí:
IČ: 48168017 DIČ: CZ48168017 [REDACTED]
bankovní spojení, č.ú ČSOB a.s., [REDACTED]
(účet, který je používán pro ekonomickou činnost a který je správcem daně zveřejněn
způsobem umožňujícím dálkový přístup)
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové
oddíl C vložka 4096

dále jen zhotovitel

uzavřeli dodatek č. 1 v tomto znění:

Článek I. Úvodní ustanovení

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen zákon) rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky zhotovitele na veřejnou zakázku malého rozsahu „**Zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce kotleny a topné soustavy v MŠ Kachlíkova 17,19,21 v Brně-Bystrci**“ v R 8/17., bod 6.2.12, dne 29.4.2020. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli smlouvu o dílo a nyní se dohodli na změně této smlouvy, která je změnou závazku dle Metodiky pro zadávání veřejných zakázek z rozpočtu MČ Brno-Bystrc, kdy dodatečné stavební práce, služby nebo dodávky lze sjednat s dodavatelem původní veřejné zakázky malého rozsahu pokud jsou nezbytné a celkový rozsah dodatečné zakázky nepřekročí 30% ceny původní zakázky.

Článek II. Změny smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. VII. Cena v odst. VII.1. se mění a bude mít následující znění:

Cena za Projektovou dokumentaci pro provádění stavby a výběr zhotovitele stavby je dle této smlouvy sjednána ve výši **356 950 Kč včetně DPH**, přičemž tato cena bez DPH činí 295 000 Kč,
sazba DPH činí 21 %,
DPH činí 61 950 Kč.

2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že text v Čl. V. Doba plnění v odst. V.1.2. se mění a bude mít následující znění:

Projektová dokumentace pro provádění stavby a pro výběr zhotovitele stavby – do **30.9.2020** za předpokladu, že do 5.9.2020 Objednatel předá Zhotoviteli Vyjádření distributora elektřiny k Žádosti výrobce elektřiny o připojení (*dále jen „Vyjádření“*) k odběrnému místu v kotelně MŠ ZVÍDÁLEK Kachlíkova 17 v Brně-Bystrci. Pokud dojde ze strany Objednatele k prodloužení předání Vyjádření, termín plnění díla se adekvátně prodlužuje o dobu uvedeného prodloužení Objednatele.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

- protokol o změna díla – změnový list č. 1

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží objednatel a zhotovitel. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

3. Účastníci prohlašují, že tento dodatek byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož níže připojují své podpisy.

4. Tento dodatek bude uveřejněn prostřednictvím registru smluv zřízeného zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zašle tento dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku. Pro vyloučení pochybností smluvní strany výslovně uvádí, že tento dodatek neobsahuje obchodní tajemství a prostřednictvím registru smluv bude uveřejněn text dodatku tak jak to vyžaduje zákon o registru smluv.


5. K podpisu smlouvy je na základě usnesení 8/20. schůze Rady MČ Brno-Bystrc ze dne 19.8.2020 bod 6.2.06 oprávněn místostarosta MČ Brno-Bystrc RNDr. Vladimír Vetchý, CSc.

6. Tento dodatek byl schválen na 8/20. schůzi Rady MČ Brno-Bystrc konané dne 19.8.2020, bod 6.2.06.

V Brně 24.8.2020





RNDr. Vladimír Věchý, CSc
místostarosta MČ Brno-Bystrc



Tomáš Hejčí, jednatel
za firmu Digitronic CZ s.r.o.

Za správnost: Ing. Bárta



Protokol o změně díla

Změnový list č. 1

Předmět díla:	Zhotovení projektové dokumentace Rekonstrukce kotelny a topné soustavy v MŠ Kachlíkova 17,19,21 v Brně-Bystrci.		
Objekt:	MŠ Kachlíkova 17,19,21 v Brně-Bystrci		
Objednatel:	Statutární město Brno, městská část Brno - Bystrc, nám. 28 dubna 60, 635 00		
Zhotovitel:	Digitronic CZ s.r.o.		
<p>Popis změny: Zhotovitelem byl před termínem odevzdání projektové dokumentace zjištěn dlouhodobý neoprávněný odběr elektrické energie v kotelně MŠ Kachlíkova 17. Z toho důvodu nemohla být podána platná Žádost výrobce elektřiny o připojení kogenerační jednotky, a distributor nevydal potřebná vyjádření k dokončení části dokumentace elektro, PBŘ a BOZP. Změna se týká dopadu zjištěné skutečnosti na proces výroby části PD a zajištění úkonů vedoucích k řešení neoprávněného odběru s distributorem, E.ON Distribuce, a.s.</p>			
Údaje o změně	Změnu vyvolal:	objednatel a uživatel	
	Jedná se o změnu: (zatrhnout)	zúžení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	<input type="checkbox"/>
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	<input type="checkbox"/>
		nepředvídané práce realiz.a hrazené nad rámec ceny díla	<input checked="" type="checkbox"/>
	Způsob projekčního řešení změny: (zaškrtnout)	zápis do SD (deníku změn), zápis z KD	<input type="checkbox"/>
		dodatek k PD	<input type="checkbox"/>
doplňující PD		<input checked="" type="checkbox"/>	
jiné		<input type="checkbox"/>	
údaje o složení ceny změny	hodnota přípočtů (víceprací)	26 000,00 Kč	
	celkem v Kč bez DPH		
	hodnota odpočtů (méněprací)	-	
	celkem v Kč bez DPH		
údaje o ceně změny	ocenění změny předložil:	Projektant	
	náklady na změnu v Kč bez DPH:	26 000,00 Kč	
	Výše DPH sazba: 21%	5 460,00 Kč	
	náklady na změnu vč. DPH	31 460,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:	před dokončením kompletní PD	
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ano	
SoD	Změna bude smluvně zakotvena v:	SoD č.30-Nep./3111,6121/2020	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	datum	
	Zhotovitel (projektant):	03.08.2020	Ing. Vani
	Objednatel (referent ÚMČ):	03.08.2020	Ing. Cou
	Objednatel (statutární zástupce):	24.8.2020	JUDr. To starosta
přílohy	Přílohy: rozpočty - vícepráce		

