

**Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo ev.č. 0805/2019
(22/1610/19) ze dne 9. 12. 2019**

*„Budova Městské policie Krnov – sanace základového zdiva – 1. etapa“
(dále jen „dodatek“)*

uzavřený mezi smluvními stranami

1. Město Krnov

se sídlem: Hlavní náměstí 96/1, Krnov
zastoupené: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Hradil, starosta města
ve věcech technických: Pavlína Kubalová, Ing. Jana Fišarová

IČ: 00 296 139
DIČ: CZ 00296139

bankovní spojení:

č. účtu:

Město je plátcem DPH

dále jen objednatel

2. Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 15070

se sídlem: Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava

zastoupený: Ing. Jan Illík, jednatel

ve věcech smluvních: Ing. Jan Illík, jednatel

ve věcech technických: Ing. Jan Illík, jednatel

IČ: 25359592

DIČ: CZ25359592

bankovní spojení:

číslo účtu:

dále jen zhotovitel

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo ev.č. 0805/2019 ze dne 9.12.2019** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem (dále jen "smlouva") následovně:

I. Cena za dílo

Cena dle SOD 708 381,36 Kč

Práce a dodávky nad rámec SOD 26 305,17 Kč

Méněpráce - neprovedené práce a dodávky - 47 051,17 Kč

Cena celkem bez DPH 687 635,36 Kč

Nedílnou součástí smlouvy je položkový rozpočet prací a dodávek nad rámec SOD a položkový rozpočet neprovedených prací a dodávek.

II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
2. Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněn na oficiálních internetových stránkách města Krnova (www.krnov.cz). Souhlas se zveřejněním se týká i případných osobních údajů uvedených v tomto dodatku, kdy je tento odstavec smluvními stranami brán jako souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a tedy město Krnov má mimo jiné právo uchovávat a zveřejňovat osobní údaje v této smlouvě obsažené.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek bude uveřejněn v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahuje-li informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl uveřejněn jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po jejím uzavření město Krnov. Nezajistí-li však uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem město Krnov nejpozději do 15 dnů od jeho uzavření, je uveřejnění povinna nejpozději do 30 dnů od uzavření této smlouvy v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující smlouvu se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku také druhé smluvní straně.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu zástupců smluvních stran.
5. Tento dodatek byl schválen radou města Krnova na schůzi 15. 6. 2020 usnesením č. 1569/38/RM/2020

V Krnově dne

V Opavě dne

22.6.2020

Objednatel:

Zhotovitel:

Ing. Tomáš Hradil
starosta

Ing. Jan Illík
jednatel společnosti

Položkový rozpočet stavby	
---------------------------	--

Stavba:	2351	Budova Městské policie Krnov - sanace I. etapa
---------	------	--

Objekt:	2351	Budova Městské policie Krnov - sanace I.etapa
Rozpočet:	001	Soupis prací a dodávek nad rámec SOD

Objednatel:	Město Krnov	IČO: 00296139
	Hlavní náměstí 96/1	DIČ: CZ00296139
	79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem	

Hlavní náměstí 96/1
79401 Krnov-Pod Bezručovým vrchem

Zhotovitel:	Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o.	IČO: 25359592
	Kolofikovo Nábřeží 1671/11A	DIČ:
	74705 Opava Kateřinky	

Vypracoval: Petr Kozelský

Rozpis ceny	Celkem
-------------	--------

HSV			15 162 75
-----	--	--	-----------

HSV			10 102,70
-----	--	--	-----------

PSV			3 908,40
-----	--	--	----------

MON			7 234,02
-----	--	--	----------

Vedlejší náklady			0.00
------------------	--	--	------

Ostatní náklady			0,00
-----------------	--	--	------

Celkem			26 305.17
--------	--	--	-----------

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
-------------------------	------	----------

Základ pro základní DPH	21 %	26 305,17 CZK
-------------------------	------	---------------

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	26 305,17 CZK
---------------------	---------------

Орлов

20.5.2020

Za zhotovitele

Za objednatele:

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			2 250,36	9
43	Schodiště	HSV			3 250,00	12
5	Komunikace	HSV			7 036,76	27
99	Staveništní přesun hmot	HSV			638,25	2
721	Vnitřní kanalizace	PSV			3 908,40	15
M21	Elektromontáže	MON			3 376,10	13
M211	Hromosvody	MON			3 857,92	15
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			1 987,38	8
Cena celkem					26 305,17	100

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb pod rámec SOD

Stavba: **007/2019 Budova Městské policie Krnov-sanace I.etapa**

Zadavatel	Město Krnov, Hlavní nám.96/1, Krnov	IČO: 00296139 DIČ
------------------	--	----------------------

Zhotovitel:	Ing.ILLÍK-RAIL spol.s r.o. Kolofíkovo nábřeží 1671/11a 747 05 Opava 5	IČO 25359592 DIČ CZ25359592
--------------------	--	--------------------------------

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			39 646,92
PSV			7 404,25
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			47 051,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	47 051,17 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
--------------	----------

Cena celkem bez DPH	47051,17 CZK
----------------------------	---------------------

v Opavě dne 20.5.2020

Ing. Jan Illík

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt					0	0
SO01	Sanace základ. zdiva - vnější strana (vnější sanace objektu,	0	47 051		47 051	100
A	Vnější sanace objektu	0	17 839		17 839	38
B	Dešťová kanalizace	0	9 598		9 598	20
C	Kanalizační přípojka	0	19 615		19 615	42
SO02	Sanace základ. zdiva - vnitřní strana I.etapa	0	0		0	0
A	Stavební rozpočet	0	0		0	0
VRN	VRN	0	0		0	0
D	VRN	0	0		0	0
Celkem za stavbu		0	47 051	0	47 051	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			18 796,20	40
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			0,00	0
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			0,00	0
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	0
5	Komunikace	HSV			7 156,71	15
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 100,00	11
8	Trubní vedení	HSV			1 200,00	3
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV			2 720,00	6
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			4 674,01	10
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	0

96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	0
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	0
VRN	Vedlejší náklady spojené se stavbou	HSV			0,00	0
711	Izolace proti vodě	PSV			7 404,25	16
721	Vnitřní kanalizace	PSV			0,00	0
M46	Zemní práce při montážích	MON			0,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	0
Cena celkem					47 051,17	100