

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Jiří Kasalý

Profil zadavatele:

<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Bačina s.r.o.,**
U Agrostroje 920, 393 01 Pelhřimov
zástupce pro věci smluvní: Zdeněk Bačina - jednatel
zástupce pro věci technické: Zdeněk Bačina - jednatel
IČ: 03516512
DIČ: CZ03516512
zápis v obchodním rejstříku: U KS v Českých Budějovicích, spisová značka C24440

„Stavební úpravy č.p. 1814 v Pelhřimově“.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 223/20 ze dne 24.6.2020 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 15.8.2020
Nový termín dokončení stavby: 30.9.2020
Prodloužení termínu se provádí z důvodu pozdějšího zahájení prací na celé akci. Tento termín je nejpozději možný pro ukončení prací.

Ostatní ujednání smlouvy KSTS 223/20 ze dne 24.6.2020 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 28.8.2020

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Zdeněk Bačina – jednatel společnosti

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta