

# DODATEK č. 3

## ke

# SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dle § 2589 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“)

Číslo smlouvy zhotovitele: 2003  
Číslo smlouvy objednatele: 33/07/ORI-OVZ/2019  
Číslo Dodatku č. 1:14/04/OVZ-ORI/2020  
Číslo Dodatku č. 2:23/05/OVZ-ORI/2020  
Číslo Dodatku č. 3:31/08/ORI-OVZ/2020

## 1. SMLUVNÍ STRANY

Název objednatele: Statutární město Prostějov  
Sídlo: Nám.T. G. Masaryka 130/14, 796 01 Prostějov  
Právní forma: 801 – obec  
Zastoupeno: Mgr. Františkem Jurou, primátorem statutárního města Prostějova  
Ve věcech smluvních:

Ve věcech technických:

IČ: 00288659  
DIČ: CZ00288659  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Objednatel“)

Název zhotovitele: E.PROXIMA, s.r.o.  
Sídlo: Holická 31, 772 00 Olomouc  
zapsán ve veřejném rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 18014  
zastoupený: Ing. Petrem Entnerem  
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech technických  
IČO: 253 956 02  
DIČ: CZ253 956 02  
daňový režim:  
bankovní spojení:  
č. účtu:  
(dále jen „Zhotovitel“)

## 2. PŘEDMĚT DODATKU č. 3

V souladu s ujednáním článku 18. Změna smlouvy, odst. 18.1.2. výše citované Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele 33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne 14. 4. 2020, Dodatku č. 1 č.14/04/OVZ-ORI/2020 ze dne 11. 5. 2020 a Dodatku č. 2 č. 25/05/OVZ-ORI/2020, jejímž předmětem je zhotovení stavby „Zimní stadion – šatny pro mládež“ se mění a doplňuje část textu článku 4. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny takto:

Původní text odstavce 4.1.1. se nahrazuje novým zněním, které zní:

4.1.1. Objednatel se zavazuje bezvadné dílo převzít a zaplatit za provedení díla specifikovaného v čl.2 této smlouvy sjednanou cenu. Obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši

Cena dle Smlouvy o dílo bez DPH	61.949.696,41 Kč
Cena vč. Dodatku č. 1 bez DPH	71.187.448,96 Kč
Cena vč. Dodatku č. 2 bez DPH	71.187.448,96 Kč
Cena Dodatku č. 3 bez DPH	282.385,13 Kč

Ke změně ceny díla došlo z důvodu nepředvídaných dodatečných prací, které nebyly známy před realizací stavby.

### 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU č. 1

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo číslo smlouvy objednatele, č.33/07/ORI-OVZ/2019 ze dne **14. 4 2020**, které nebyly tímto Dodatkem č. 3 dotčeny, zůstávají v platnosti a nemění se.
2. Tento Dodatek č. 3 je vypracován v šesti vyhotoveních s platností originálu, přičemž po jejich podpisu obdrží Zhotovitel dvě vyhotovení a Objednatel čtyři vyhotovení.
3. Tento Dodatek č. 3 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
4. Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany sjednávají, že Objednatel zašle informaci Zhotoviteli o uveřejnění smlouvy v Registru smluv.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č.3 před podpisem řádně přečetly a souhlasí s celým jeho obsahem. Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo je uzavřen podle jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 - rozpočet

V Prostějově, dne .....

**Ing. Jiří**  
**Rozehnal**  
Digitálně podepsal  
Ing. Jiří Rozehnal  
Datum: 2020.09.02  
13:06:27 +02'00'

.....  
Ing. Jiří Rozehnal  
náměstek primátora

V Olomouci dne .....

**Ing. Petr**  
**Entner**  
Digitálně podepsal  
Ing. Petr Entner  
Datum: 2020.09.01  
14:33:30 +02'00'

.....  
Ing. Petr Entner  
jednatel společnosti