



S009P00U5U6J

Číslo SOD objednatele: 2020/001716/INV/DS/SVO – DODATEK 1

Číslo SOD zhotovitele: 2020

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

SMLOUVA O REALIZACI STAVEBNÍCH PRACÍ (OBCHODNÍ PODMÍNKY)

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel : město Blansko
Sídlo : nám. Svobody 32/3, 678 01 Blansko
Zastoupené : Ing. Jiří Crha – starosta města Blansko
IČO : 00279943
DIČ : CZ 00279943
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Marek Štefan, [REDACTED]

Ing. Jiří Svoboda, [REDACTED]

(dále jen „objednatel“ či „stavebník“)

a

Zhotovitel : Markus - provádění staveb s.r.o.
Sídlo : Poříčí 2425/15, 678 01 Blansko
Zastoupený : Petr Markus - jednatel
Zápis do OR : vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51927
IČ : 27684911
DIČ : CZ27684911
Plátce DPH : ano
Bankovní spojení : [REDACTED]

Ve věcech technických je oprávněn jednat: Petr Markus, [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“).

II. Předmět dodatku

Tento dodatek je DODATKEM č. 1 k uzavřené Smlouvě o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne 10. 06. 2020 na stavební práce s názvem:

"Těchov - chodník a veřejné osvětlení".

Dodatek č. 1 uzavírají smluvní strany na základě vzájemné dohody, v souladu s článkem XVIII. odst. 18.7., v souladu s článkem IV. odst. 4.3. a v souladu s článkem V. odst. 5.2. Smlouvy o dílo, z důvodu okolností vzniklých v průběhu realizace zakázky. Na základě těchto skutečností, vzájemné dohody obou smluvních stran a vedených jednání se smluvní strany dohodly tak, jak je uvedeno dále v textu tohoto dodatku.

2.1. S ohledem na výskyt nutných víceprací a zjištěných méněprací se smluvní strany dohodly na následujícím:

a) na úpravě sjednané celkové ceny díla, která dle smlouvy o dílo činila 1.182.234,00 Kč bez DPH. Zjištěné méněpráce činí 56.294,00 Kč bez DPH, nezbytné vícepráce pak 108.319,85 Kč bez DPH.

Dochází k nárůstu ceny o 52.025,85 Kč bez DPH. Nová sjednaná cena díla tak činí 1.234.259,85 Kč bez DPH, tj. 1.493.454,42 Kč včetně DPH.

Ostatní ustanovení článku V. odst. 5.1. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO se nemění.

b) na úpravě následujících termínů z důvodu vedených jednání za účelem konečného řešení úpravy stávajícího sjezdu k pozemku parc. č. 806/8 v katastrálním území Těchov přes nově navržený chodník:

Dokončení stavebního díla (stavebních prací)	do 30. 09. 2020
Kompletní dokončení díla	do 14. 10. 2020

Ostatní ustanovení článku IV. odst. 4.2. Smlouvy o dílo č. 2020/001716/INV/DS/SVO, se nemění.

V případě nedodržení výše uvedených termínů ze strany zhotovitele, budou objednatelem požadovány sankce v souladu se smlouvou o dílo.

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Oprávněné osoby smluvních stran jsou uvedeny v záhlaví této smlouvy.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 a s celým obsahem dodatku č. 1 souhlasí.
- 3.4. Ostatní ujednání smlouvy č. 2020/001716/INV/DS/SVO ze dne 10.06.2020, k nimž se nevztahuje tento dodatek, zůstávají beze změny v platnosti. Zhotovitel souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku č. 1, jakož i smlouvy, k níž je tento dodatek sjednáván v souladu se zvláštními právními předpisy, zejména se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) a zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že tento dodatek bude podléhat povinnému zveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., zajistí toto zveřejnění včetně znečitelnění neuveřejňovaných údajů objednatel nejpozději do 30 dnů po uzavření tohoto dodatku č. 1.
- 3.5. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.6. Tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo se uzavírá v souladu s usnesením č. 67 přijatém na 42. schůzi Rady města Blansko dne 25. 08. 2020

IV. Přílohy smlouvy

Nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se stává následující příloha:

- příloha č. 1 – změnový list č. 1.

V Blansku dne 3.9.2020

Za objednatele

město Blansko
Ing. Jiří Crha
starosta města

V Blansku dne 31.8.2020

Za zhotovitele

Markus - provádění staveb s.r.o.
Petr Markus
jednatel

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	2	Chodník - změna č.1	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	Chodník		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
020250	Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov		Náklady na m.j.
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
	HSV celkem		
Z	PSV celkem		
R	M práce celkem		
N	M dodávky celkem		
	ZRN celkem		
	HZS		
	ZRN+HZS	Ostatní náklady neuvedené	
	ZRN+ost.náklady+HZS	Ostatní náklady celkem	
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum : 31.8.2020	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		
Základ pro DPH	0,0 %		
DPH	0,0 %		
CENA ZA OBJEKT CELKEM			

Poznámka :

Stavba :	020250 Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov	Rozpočet :	2
Objekt :	01 Chodník	Chodník - změna č.1	

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	
11	Přípravné a přidružené práce
18	Povrchové úpravy terénu
21	Úprava podloží a základ.spáry
59	Dlažby a předlažby komunikací
91	Doplňující práce na komunikaci
96	Bourání konstrukcí
97	Prorážení otvorů
99	Staveništní přesun hmot
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot
M21	Elektromontáže
1	Zemní práce
CELKEM OBJEKT	

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN
CELKEM VRN

Položkový rozpočet

Stavba :	020250 Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Chodník	Chodník - změna č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky
Díl: 11		
Přípravné a přidružené práce		
1	113106231R00	Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár kladených do lože z kameniva vjezd za chodníkem p.Štoudková:5*1,4 vjezd za chodníkem na p.č. 798:5*1
2	525080011R00	Demontáž příčných pražců na provizoriu ČSD vč.odvozu a likvidace vjezd na p.č.801:12
3	113108310R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše asfalt komunikace pro mtz obrubníku:220*0,1 30*0,1 pro napojení vjezdu na p.č.805/1:3,75*1
4	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých vjezd p.Štoudková: již provedené obrubníky chodníku:2+3 boční strany stávajícího vjezdu:2,5*2 vjezd na p.č..798:2*1
Celkem za		11 Přípravné a přidružené práce
Díl: 18		
Povrchové úpravy terénu		
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v homině 1 až 4, se zhuťn napojení za chodníkem na vjezd na p.č.805/1:3,75*1,5 vjezd p.Štoudková:7
Celkem za		18 Povrchové úpravy terénu
Díl: 21		
Úprava podloží a základ.spáry		
6	212753531R00	Plastové drenážní trubky montáž drenážní tvarovky, odbočka:2
7	28611319.AR	T-kus 90,0 °; PVC; jednoznačný; SDR 22,2; D = 100, odbočka:2*1,015
Celkem za		21 Úprava podloží a základ.spáry
Díl: 59		
Dlažby a předlažby komunikací		
8	596215040R00	Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 přeložení vjezdu za chodníkem na p.č.798:5*1 přeložení vjezdu p.Štoudková:7 napojení za chodníkem na vjezd na p.č.805/1:3,75*1,5 odpočet zúžení chodníku u vjezdu p.Štoudkové:-(2*0,8/2+3*0
9	596291113R00	Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm napojení vjezdu na p.č.805/1:3,75 napojení vjezdu p.Štoudková:5 napojení vjezdu na p.č.798:5
10	59248030R	dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; povrch rumplo napojení za chodníkem na vjezd na p.č.805/1:3,75*1,5*1,08 odpočet za zúžení chodníku u vjezdu p.Štoudková:-2
Celkem za		59 Dlažby a předlažby komunikací
Díl: 91		
Doplňující práce na komunikaci		
11	917862111R00	Osazení silničního nebo chodníkového betonového ob prostého, do lože z betonu prostého C 12/15 vjezd p.Štoudková: již provedené obrubníky:3+2 pro přespádování vjezdu:2,5*2 vjezd na p.č.805/1:1,5*2 vjezd na p.č.798:2*1
12	919735112R00	Řezání stávajících krytů nebo podkladů živičných,

Položkový rozpočet

Stavba :	020250 Chodník pod školkou, II. etapa, k.ú. Těchov	Rozpočet: 2
Objekt :	01 Chodník	Chodník - změna č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky
		napojení vjezdu na p.č.805/1:3,75
13	59217421R	obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; vjezd na p.č.805/1:1,5*2*1,01
Celkem za		91 Doplnující práce na komunikaci
Díl:	96	Bourání konstrukcí
14	113109330R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.30 cm zpětné obetonování vjezd p.Štoudková:5*0,4
15	9692460A0	Výřezání ocel.chráničky DN500 pro mtz šachty DN1000
Celkem za		96 Bourání konstrukcí
Díl:	97	Prorážení otvorů
16	979054441R00	Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic dlaždic, d kamenivem těženým přeložení vjezdu p.Štoudková:5*1,4 přeložení napojení vjezdu na p.č.798:5*1
Celkem za		97 Prorážení otvorů
Díl:	99	Staveništní přesun hmot
17	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděny
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot
18	979082212R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 50 m
19	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km
20	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti
Celkem za		D96 Přesuny suti a vybouraných hmot
Díl:	M21	Elektromontáže
22	Pol__0018	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ JKP OPAVA,IP66 2000K sodíkové výbojky 70W
23	Pol__0018a	SVÍTIDLO VENKOVNÍ VÝBOJKOVÉ ELIPSE NWS 130/1x70W sodíkové výbojky 70W
24	Pol__0019	KABELOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ PRO VO V KOMPAKTNÍM PLA
25	Pol__0019a	KABELOVÁ ROZPOJOVACÍ SKŘÍŇ PRO VO V KOMPAKTNÍM PLA typ RF 5:4,IP44,ESTA Ivančice
Celkem za		M21 Elektromontáže
Díl:	1	Zemní práce
26	Pol__0031	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINE TRIDY 3 Sire 350mm odpočet za výkop šíře 400mm, hloubka 600mm
27	Pol__0032	HLOUBENÍ KABELOVÉ RYHY V ZEMINE TRIDY 4 Sire 350mm odpočet za výkop šíře 400mm, hloubka 600mm
28	Pol__0033	ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.3 Sire 350mm,hloubka 80 odpočet za výkop šíře 400mm, hloubka 600mm
29	Pol__0034	ZAHOZ KABEL.RYHY-ZEMINA TR.4 Sire 350mm,hloubka 80 odpočet za výkop šíře 400mm, hloubka 600mm
Celkem za		1 Zemní práce