

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku a montáž orientačního a informačního systému

č. MMK/SML/484/2016

uzavřené dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění

## Objednatel

### statutární město Karviná

adresa: Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná-Fryštát  
zastoupeno: Tomášem Hanzlem, primátorem města  
k podpisu smlouvy oprávněna: Ing. Helena Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového na základě pověření ze dne 4. 1. 2016

Zástupce pověřený jednáním ve věcech:

a) smluvních: Ing. Helena Bogoczová, vedoucí Odboru majetkového  
b) technických: Ing. Richard Kajzar, zaměstnanec oddělení provozu a údržby majetku Odboru majetkového

IČ: 00297534

DIČ: CZ 00297534

bankovní spojení:

číslo účtu: tel.

spojení: e-mail:



(dále jen „objednatel“)

## Dodavatel

obchodní firma: **BOB IMAGE s.r.o.**

sídlo: Nad Ovčírňou VI 3357, 760 01 Zlín

IČ: 27666328

DIČ: CZ27666328

zastoupena: Martinem Masnerem, jednatelem

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddíle C vložce 50239

bankovní spojení:

číslo účtu:

tel. spojení:

e-mail:



(dále jen „dodavatel“)

Smluvní strany uzavřely dne 11.05.2016 Smlouvu na dodávku a montáž orientačního a informačního systému č. MMK/SML/484/2016 (dále jen „Smlouva“), jejíž předmětem je dodání prvků orientačního a informačního systému pro Městský stadion v Karviné – Ráji dle projektové dokumentace vypracované společností OSA projekt s.r.o., IČ 471 55 337.

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“):

## 1. Změna smlouvy

1.1 Smluvní strany konstatují, že při dodávce prvku informačního a orientačního systému byly zjištěny okolnosti, které si vynutily vícedodávku, tj. dodávku dalších prvků a ménědodávku, tj. zúžení rozsahu stávající sjednané dodávky, jak je uvedeno v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

1.2 S ohledem na shora v bodu 1.1 uvedenou skutečnost smluvní strany tímto Dodatkem č. 1 sjednávají změnu rozsahu a ceny dodávky sjednané ve Smlouvě, jak je uvedeno v příloze č. 1 k tomuto Dodatku č. 1, a to tak, že smluvní strany sjednávají:

a) rozšíření rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají navýšení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu vícedodávky ve výši + 46 757,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a

b) zúžení rozsahu dodávky sjednané ve Smlouvě o dodávku vybavení uvedeného v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 a současně sjednávají snížení ceny sjednané ve Smlouvě o cenu ménědodávky ve výši - - 1 760,- Kč bez DPH, která je blíže konkretizována v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

Cena předmětu smlouvy se na základě dohody smluvních stran zvyšuje o **44 997,- Kč** plus DPH ve výši dle právních předpisů.

S ohledem na výše uvedené se mění tímto ujednání článku V. odstavce 1 Smlouvy, které ve znění tohoto Dodatku č. 1 nově zní:

*„Objednatel se zavazuje uhradit dodavateli za dodání a montáž prvků informačního a orientačního systému cenu dle této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že cena za dodávky a montáž provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:*

<b>Informační a orientační systém</b>	
<b>Cena bez DPH</b>	<b>356 483,- Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>74 861,37 Kč</b>
<b>Cena včetně DPH</b>	<b>431 344,37 Kč</b>

*Předmět plnění této smlouvy objednatel pořizuje pro svou ekonomickou činnost. Pokud jsou součástí této smlouvy stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, dochází ve smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, k přenesení daňové povinnosti na objednatele. Dodavatel, za tyto provedené práce, bude vystavovat objednateli daňové doklady bez DPH zvlášť. Vícedodávky budou fakturovány samostatně.“*

- 1.3 Dále se s ohledem na výše uvedené mění ujednání článku III. odstavce 3 Smlouvy, které ve znění tohoto Dodatku č. 1 nově zní:

*„Dodavatel se zavazuje předmět smlouvy splnit v termínu do 8. 8. 2016.“*

## **2. Společná a závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nezměněna.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 2.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- 2.4 Strany smlouvy se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.
- 2.5 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Smlouvy a Dodatku č. 1 zajistí statutární město Karviná.
- 2.6 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 2.7 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1 včetně Smlouvy, a to na dobu neurčitou.
- 2.8 Přílohu Dodatku č. 1 a jeho nedílnou součást tvoří:
1. Seznam vícedodávek a ménédodávek

v Karviné dne 3.8.2016

ve Zlíně dne 3.8.2016

za objednatele

za dodavatele

.....  
za statutární město Karviná  
**Ing. Helena Bogoczová, MPA**  
vedoucí Odboru majetkového  
*k podpisu oprávněná na základě  
pověření ze dne 4. 1. 2016*

.....  
BOB IMAGE, s.r.o.  
**Martin Masner**  
jednatel

*Příloha č. 1 k Dodatku č. 1 smlouvy č. MMK/SML/484/2016*

**Seznam vícedodávek a ménědodávek**

<b>Číslo změnového listu</b>	<b>Předmět změny (popis)</b>	<b>Ménědodávky (v Kč bez DPH)</b>	<b>Vícedodávky (v Kč bez DPH)</b>	<b>Rozdíl (v Kč bez DPH)</b>
ZL 01	Doplnění cedulí informačního systému a upřesnění počtu prvků	-1 760,-	46 757,-	44 997,-