

## **D O D A T E K č. 4**

**k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2020 na *Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969 ze dne 18. 4. 2018***

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „**Objednatel**“)

a

### **PRAGOPROJEKT, a.s.**

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4  
IČO: 452 72 387  
DIČ: CZ45272387  
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1434  
právní forma: akciová společnost  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
jako správce společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“

### **VIAPONT, s.r.o.**

se sídlem Vodní 258/13, okres Brno-město, 602 00 Brno  
IČO: 469 95 447  
DIČ: CZ46995447  
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 8917  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:  
zastoupen:  
jako společník společnosti „PGP/VIAPONT – RS na projektové práce 2017“  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření tohoto

## **D O D A T K U č. 4**

**k Prováděcí smlouvě č. 02PA-000344 ze dne 2. 10. 2018 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 15. 2. 2019, Dodatku č. 2 ze dne 7. 10. 2019 a Dodatku č. 3 ze dne 31. 1. 2020 na Rámcovou smlouvu na projektové práce, č. 01UK-002969, ze dne 18. 4. 2018 (dále jen „Smlouva“)**

### **Článek I.**

- 1.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 4 je úprava rozsahu předmětu plnění a navazující navýšení ceny za dílo.
- 1.2 Důvodem pro uzavření Dodatku č. 4 je zejména rozšíření rozsahu původně předpokládaného předmětu smlouvy, které nastalo na základě revize geodetických podkladů v průběhu provádění inženýrských činností spojených s majetkoprávním dovypořádáním stavby D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice a z této skutečnosti vyplývající požadavek Objednatele na zajištění majetkoprávního vyrovnání, konkrétně dovypořádání věcných břemen (služebností) stavby v dalších čtyřech katastrálních územích, do nichž stavba D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice zasahuje. Jedná se tak o dodatečné práce a služby, které jsou nezbytné pro dokončení majetkoprávního vypořádání stavby D8 0805 A – Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice.
- 1.3 Rozšíření předmětu plnění o dodatečné práce a služby nezbytné pro dokončení zakázky, které jsou předmětem tohoto Dodatku č. 4, nepředstavuje podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 137/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

### **Článek II.**

- 2.1 S ohledem na skutečnosti uvedené v Čl. I. tohoto Dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly na tom, že zhotovitel zajistí majetkoprávní dovypořádání věcných břemen (služebností) ke stavbou dotčeným pozemkům nacházejících se v katastrálních územích **Dubice nad Labem, Lovosice, Radejčín, Sulejovice** a vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena, nezbytných pro majetkoprávní dovypořádání věcných břemen v požadovaném rozsahu.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo a tedy na úpravě Článku II. (Cena za dílo) odst. 1 Smlouvy následovně:

### **Článek II.**

#### **Cena za dílo**

1. Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

a. <b>Geodetické práce dle Smlouvy:</b>	1 270 500,- Kč bez DPH
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 4:</i>	561 440,- Kč bez DPH
<i>Nová cena celkem:</i>	1 831 940,- Kč bez DPH
<i>DPH (zaokrouhлено na celé Kč):</i>	384 707,- Kč
<i>Nová cena celkem včetně DPH:</i>	2 216 647,- Kč

b. *Inženýrská činnost včetně majetkoprávního vypořádání dle Smlouvy:*

	5 140 685,- Kč bez DPH
<i>Navýšení ceny dle dodatku č. 4:</i>	998 250,- Kč bez DPH
<i>Nová cena celkem:</i>	6 138 935,- Kč bez DPH
<i>DPH: (zaokrouhлено na celé Kč):</i>	1 289 176,- Kč
<i>Nová cena celkem včetně DPH:</i>	7 428 111,- Kč

- 2.3 Podrobná specifikace jednotlivých činností, vč. navýšení ceny díla je obsažena v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 4.

### **Článek III.**

- 3.1 Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel také dva.
- 3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je subjektem, jenž nese v určitých případech zákonnou povinnost uveřejňovat smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. v registru smluv vedeném pro účely Ministerstva vnitra.
- 3.3 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto Dodatku č. 4 v případě, kdy Objednatel ponese, v souladu s uvedeným zákonem, povinnost uveřejnění, a to v rozsahu a způsobem z uvedeného zákona vyplývající.
- 3.4 Tento Dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které provede Objednatel do 30 dnů od jeho podpisu.
- 3.5 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění Dodatku č. 1, 2 a 3 nedotčené tímto Dodatkem č. 4 se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

V Praze dne ..... 2020

07-09-2020

za Objednatele:

V Praze dne .....2020

22-06-2020

za Zhotovitele:

Tabulka č. 1

## Dokumentace ke stavebnímu povolení - DSP Geodetické práce

Oceněný rozpis služeb bude zpracován dle Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací schválená Ministerstvem dopravy, Odborem pozemních komunikací pod č. j. 158/2017-120-TN/1 ze dne 9. srpna 2017, s účinností od 14. srpna 2017, v platném znění v rozsahu přiměřeném charakteru stavby s upřesněním podle těchto zadávacích podmínek.

### D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Dodatečné majetkoprávní vypořádání VĚCNÝCH BŘEMEN (služebnosti)

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Popis prací	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod.	Cena Kč
<b>A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA – celkem</b>			
<b>B. SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY – celkem</b>			
1. Celková (přehledná) situace			
2. Situace stavby (koordinační) na podkladu katastrální mapy s vyznačením hranic pozemků a jejich parcelních čísel, vč. sousedních			
3. Geodetický koordinační výkres			
4. Bilance zemin a ornice			
5. Celkové vodohospodářské řešení			
6. Bezbariérové užívání			
<b>C. STAVEBNÍ ČÁST – celkem</b>			
<b>1. Objekty pozemních komunikací</b>			
1.1 <u>Technická zpráva:</u>			
1.2 <u>Výkresy:</u>			
<b>2. Mostní objekty a konstrukce, zdi</b>			
2.1 <u>Technická zpráva + statické posouzení</u>			
2.2 <u>Výkresy</u>			
<b>3. Vodohospodářské objekty</b>			
3.1 <u>Technická zpráva</u>			
3.2 <u>Výkresy</u>			
<b>4. Objekty osvětlení PK</b>			
<b>5. Elektro a sdělovací objekty</b>			
<b>6. Objekty úpravy území</b>			
<b>7. Ostatní objekty</b>			
<b>E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY – celkem</b>			
1. <u>Technická zpráva</u>			
2. <u>Výkresy</u>			
3. <u>Harmonogram výstavby</u>			
4. <u>Plán kontrolních prohlídek</u>			
<b>F. DOKLADOVÁ ČÁST – celkem</b>			
<b>G. SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTACE – celkem</b>			
<b>G1. Účinky stavby – celkem</b>			
1. Záborový elaborát			
2. Dokumentace pro vynětí ze ZPF			
3. Dokumentace pro vynětí z LPF			
4. Projekt odpadového hospodářství z výstavby			
<b>G2. Podklady a průzkumy – celkem</b>			
<b>podklady v podrobnosti nutné pro verifikaci EIA dle zákona 100/2001 Sb.</b>			
1. Aktualizace dendrologického průzkumu vztaženého k p.č.			
2. Aktualizace biologického průzkumu			
3. Pedologický průzkum (jeden z podkladů pro vynětí ze ZPF)			
4. Aktualizace dopravní prognózy			
5. Aktualizace a prověření hlukové studie a upřesnění protihlukových opatření u zástavby			
6. Aktualizace a prověření rozptylové studie			

7. Technický podklad pro verifikaci EIA (projektant) - popis změn v podrobnosti SO pro navazující řízení			
8. Podklad pro verifikaci EIA (autorizovaná osoba) - vliv změn na ŽP v podrobnosti SO pro navazující řízení			
<b>a další podklady a průzkumy</b>			
9. Průzkum inž. sítí vč. ověření správci			
10. Zpracování rešerše předaného podrobného GTP a požadavky pro projekt doplňkového GTP dle TP 76			
11. Zpracování hydrogeologického posudku			
12. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby			
13. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní			
14. Další průzkumy			
<b>G3. Geodetická dokumentace – celkem</b>			
<b>G4. Geometrický plán celkem</b> - vč. GP pro oddělení pozemků, pro výkup trvalého záboru a pro řešení věcných břemen			
<b>H. ROZPOČET</b>			
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - stanovení nákladů			
<b>I. PLÁN BOZP</b>			
Reprografie v počtu dle VOP			
<b>SOUČET A – J celkem za DSP (bez DPH)</b>			<b>561 440</b>

V Praze dne

22-06-2020

## Inženýrská činnost včetně majetkoprávního projednání

### D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - Dodatečné majetkoprávní vypořádání VĚCNÝCH BŘEMEN (služebnosti)

**Pozn.:** Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - **žluté buňky**

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč / hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část A</b>			
	neoceňuje se		0
<b>ČÁST A – CELKEM</b>			<b>0</b>

Služba	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/ hod	Cena Kč
<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část B</b>			
seznámení všech vlastníků pozemků se záměrem uskutečnit veřejně prospěšnou stavbu			
obstarání všech existujících výpisů z příslušných katastrů nemovitostí			
zajištění znaleckých posudků o ceně pozemků, porostů a budov			
zajištění znaleckých posudků o ceně porostů v dočasných záborech a pod věcným břemenem			
obstarání potřebných nabývacích listin u pozemků, kdy právní účinky k pozemku nastaly před 1.lednem 1993			
dohledávání neznámých, neurčených a nedosažitelných vlastníků			
Sestavení návrhu všech typů smluv, jejich projednání s objednatelem (investorem) zejména smlouvy typu:			
A ) kupní smlouvy na pozemky, porosty a budovy			
B) směnné smlouvy, smlouvy o převodu příslušnosti hospodaření, smlouvy o výpůjčce, smlouvy nájemní aj			
C ) smlouvy na zřízení VB			
jednání s vlastníky – fyz. i práv. osobami, příp. konkursními správci a likvidátory vedoucí k uzavření smlouvy			
jednání vedoucí k projednání dědictví, odstranění zástavních práv (jednání s věřiteli), odstranění duplicitních vlastnictví a jiných překážek bránících uzavření smlouvy popř. vkladu do KN			
jednání s příslušnými katastrálními úřady vedoucí k zápisu geom.plánů do KN a povolení vkladu do KN			
podávání návrhů na vklad (kupní smlouvy, aj.) a na záznam do KN (smlouvy o převodu aj.)			
zajištění, sestavení a uzavření smluv o přeložkách inženýrských sítí			
projednání typů a návrhů smluv o zřízení VB se správci IS a investorem			
zajištění uzavření smluv o zřízení věcného břemene s oprávněným a povinným z věcného břemene			
Podávání návrhů na vklad kompletních smluv o zřízení věcného břemene			
zajištění a uzavření smluv o budoucím převzetí SO ( obce, kraje, ZVHS apod. )			
sestavení návrhu na zahájení vyvlastňovacích řízení odnětím či omezením vlastnického práva			
zajištění souhlasu vlastníku k dotčení ochranného pásma lesa ( 50 m od okraje lesa ) a - zajištění souhlasu vlastníků ke změně souhlasu s vynětím ze ZPF a k uložení přebytečné omíčky			
zajištění pravomocného rozhodnutí o vyvlastnění			

Kompletace uzavřených smluv a souvisejících podkladů			
<b>ČÁST B CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část C</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění vydání stavebního povolení, kompletace a doplnění podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního povolení			
<b>ČÁST C CELKEM</b>			

<b>SPECIFIKACE INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI – část D</b>	Počet hodin	Hodinová sazba Kč/hod	Cena Kč
Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých smluvních IČ.			
<b>ČÁST D CELKEM</b>			
<b>CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP</b>			<b>998 250</b>

V Praze dne 22-06-2020