

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: -I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí ZBV

Číslo SO/PS /
číslo Změny SO/PS:
442/002Číslo ZBV:

ZBV 41.5

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Veřejné osvětlení, úpravy v ZÚ

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 7.8.2018 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost M - SILNICE + IDS I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí

Přílohy Změnového listu:

Rozpis ocenění změn položek

Paré	Příjemce
1	Správce stavby
2,3	Zhotovitel
4	Autorský dozor
4	Stavební dozor stavebníka

Iniciátor změny: Zhotovitel

Popis Změny:

Jedná se o chybu projektu, protože v PDPS nebylo počítáno s demontáží osvětlovacích stožárů, které se ve stavebním objektu nacházely a musí být demontovány.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	34 659,00	34 659,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor) jméno _____ datum 24-08-2020 podpis _____

Správce stavby jméno _____ datum 27-08-2020 podpis _____

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele
dle §24 Směrnice GR č.18/2017 ver. 1.2)

datum 27-08-2020 podpis _____

Zhotovitel jméno _____

datum 28-08-2020 podpis _____

Číslo paré:

