

## DODATEK Č. 5 SMLOUVY O DÍLO

č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem,

a na základě pověření dle směrnice 02/2019 Podpisový řád Ing. Mojmírou Hillermanovou, vedoucí Správy toků

– oblast povodí Vltavy, č. telefonu: + [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

ve věcech technických jednají:

- [REDACTED], vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy, č. telefonu: [REDACTED]

[REDACTED], e-mail: [REDACTED]

- [REDACTED], referent pro provozní činnost – TDS, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail:

[REDACTED]

- [REDACTED], správce toků, číslo telefonu: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jen „objednatel“)

a

**PROGNATUS, s.r.o.,**

IČO 28952057,

DIČ CZ28952057,

zapsána v obchodním rejstříku a uvedena u Městského soudu v Praze C 155385,

sídlo: Praha 1, Mezibraná 1579/4 PSČ 110 00,

zastoupená [REDACTED] – na základě generální plné moci,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [REDACTED]

č. telefonu [REDACTED], email [REDACTED]

bankovní spojení: FIO Banka, číslo účtu: 2600806365/2010

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, tento

### Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 019/954334,118400/S954/2019/028/Kys a dodatek č. 1, 2, 3 a 4 na zhotovení díla „Vápenický potok ř. km 0,200-1,000“, které tímto dodatkem mění.

Předmětem tohoto Dodatku č. 5 je změna termínu dokončení díla a změna ceny prací a hodnotu méně a více prací.

#### Původní znění:

Tímto dodatkem č. 2 se mění cena o dílo uvedená v dodatku č. 1

Cena dle dodatku č. 1: 1 971 394,65 Kč bez DPH

Cena více prací 110 098,57 Kč bez DPH

Nová cena za dílo 2 081 493,22 Kč bez DPH

V období od předání staveniště do 25. 11. 2019 budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do 31. 8. 2020

## Nové znění:

Tímto dodatkem č. 5 se mění cena o dílo uvedená v dodatku č. 2

Cena dle dodatku č. 2:	2 081 493,22 Kč bez DPH
Cena méně prací	24 464,88 Kč bez DPH
Cena více prací	25 677,49 Kč bez DPH
Nová cena za dílo	<b>2 082 705,83 Kč bez DPH</b>


V období od předání staveniště do 25. 11. 2019 budou provedeny práce na stavebním objektu SO 01 včetně příslušných vedlejších a ostatních nákladů (VON SO 01) v minimální hodnotě 600 000 Kč. Zbylé práce budou řádně provedeny a vyúčtovány do **15.9.2020**.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1, 2, 3 a 4 nedotčené tímto dodatkem č. 5, zůstávají beze změn.


Tento dodatek č. 5 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 5 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.


V  dne 4.9.2020

Milan Matějka  
Prognatus s.r.o.



Příloha č. 1 – rozpočet méně a více prací

V Benešově dne 7.9.2020

  
Ing. Mojmíra Hillermanová,  
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy  
Lesy České republiky, s.p.

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1102/13, 500 03 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Správa toků – oblast povodí Vltavy  
Tyršova 1902, 256 01 Benešov