

## DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 28. 06. 2019 na realizaci stavby

### „Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice – Stavební úpravy kuchyně“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

#### 1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, 779 00 Olomouc-Hodolany

IČO: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana Olomouckého kraje na základě pověření hejtmana Olomouckého kraje ze dne 8. 11. 2016

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.

Zapsaný v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173

Se sídlem: Havlíčkova 2131, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

IČO: 26843528

DIČ: CZ26843528

Zastoupený: Petrem Skřivanem, DiS., na základě plné moci ze dne 3. 4. 2019

Osoby oprávněné jednat ve věcech  
- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně dále jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

## ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Dne 28.06.2019 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2019/03037/OI/DSM pod názvem akce „**Střední zdravotnická škola, Nová 1820, Hranice – Stavební úpravy kuchyně**“, kdy předmětem plnění této smlouvy je rekonstrukce stávajícího samostatného nepodsklepeného, jednopodlažního objektu o půdorysných rozměrech 19,7 x 12,5 m v současnosti nevyužívaného, který je v havarijním stavu. Dále je předmětem plnění částečná rekonstrukce hlavního objektu školy v místě stávající jídelny s výdejnou jídel v 1. NP a rekonstrukce propojovacího krčku obou objektů. Obě tyto rekonstruované části budou propojeny spojovacím koridorem. Smluvní strany uzavřely dne 10. 10. 2019 ke Smlouvě o dílo dodatek č. 1, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění, ke změně termínů plnění a ke změně ceny díla. Dne 27. 02. 2020 smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o dílo dodatek č. 2, kterým došlo k úpravě rozsahu plnění a ke změně ceny díla (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto dodatku je změna Smlouvy, a to o úpravu předmětu Smlouvy o vícepráce a méněpráce a s tím související změna ceny díla. Veškeré změny jsou provedeny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

## ZMĚNA SMLOUVY

*Nad rámec čl. II. odst. 6 Smlouvy se na základě dohody smluvních stran tímto dodatkem nově upravuje rozsah předmětu Smlouvy, a to o realizaci dohodnutých změn:*

Popis změn	vícepráce v Kč bez DPH	méněpráce v Kč bez DPH
<b>1) Oprava podlahy v místnosti č. 1a jídelna, ZL č. 16 (§ 222 odst. 6 ZZVZ)</b> Provedení frézování podkladu podlahy v ploše 168,865 m <sup>2</sup> , sešití trhlin betonové podlahy ocelovými sponkami v délce 9,5 m, spojovacího můstku ve výměře 343,807 m <sup>2</sup> a cementové samonivelační stěrky tl. 5mm v ploše 171,904 m <sup>2</sup> .	117 516,85	0,00
<b>Vícepráce a méněpráce</b>	<b>117 516,85</b>	<b>0,00</b>
<b>ZMĚNA CENY DÍLA</b>	<b>117 516,85</b>	

*Ostatní ustanovení čl. II. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

Smluvní strany se vzhledem ke změně rozsahu předmětu Smlouvy dohodly na změně celkové ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy**, a to následovně:

Způsob výpočtu ceny díla uvedené **v článku IV. odst. 1 Smlouvy** vyplývá z položkového rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto dodatku. Cena díla pak bude činit:

Název	Základ DPH	DPH 21%	Celkem
	(v Kč)	(v Kč)	(v Kč)
Cena za dílo dle Smlouvy	29 497 240,00	6 194 420,40	35 691 660,40
Změna ceny dle dodatku č. 1 Smlouvy	552 774,71	116 082,69	668 857,40
Změna ceny dle dodatku č. 2 Smlouvy	221 357,88	46 485,15	267 843,03
Změna ceny dle dodatku č. 3 Smlouvy	117 516,85	24 678,54	142 195,39
<b>Celková cena Smlouvy včetně dodatku č. 1, č. 2 a dodatku č. 3</b>	<b>30 388 889,44</b>	<b>6 381 666,78</b>	<b>36 770 556,22</b>

Celkem cena díla dle Smlouvy včetně ceny díla uvedené v dodatku č. 1, č. 2 a v dodatku č. 3 včetně DPH slovy: třicet-šest-milionů-sedm-set-sedmdesát-tisíc-pět-set-padesát-šest-korun-českých-dvacet-dva-haléřů.

*Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění.*

### ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění dodatku v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto dodatku není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/99/15/2020 ze dne 31. 08. 2020.

#### Příloha č. 1) Položkový rozpočet

Olomouci dne:  
Za Objednatele

V Hranicích dne:  
Za Zhotovitele

.....  
**Mgr. Jiří Zemánek**  
1. náměstek hejtmána

.....  
**Petr Skřivan**  
na základě plné moci