

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 12/B/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník")

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### I.1. Objednatel:

**BYTES Tábor s.r.o.**

Zastoupený jednatelem společnosti Ing. Ondřejem Semerákem

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Spisová značka: oddíl C, vložka 4796, vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní:

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy

Věci technické:

(dále jen "objednatel")

a

#### I.2. Zhotovitel:

**INSTALLTOP spol. s r.o.**

Zastoupený jednatelem společnosti panem Petrem Kolářem

Sídlo: U Cihelny 2128, 390 02 Tábor

IČ: 48204676

DIČ: CZ48204676

Spisová značka: C 2592 vedená v obchodním rejstříku Krajského soudu v Českých Budějovicích

Kontaktní osoba: ředitel společnosti Martin Burda

(dále jen "zhotovitel")

### II. ÚČEL DODATKU A DŮVODY JEHO UZAVŘENÍ

II.1 Smluvní strany se v souladu s čl. X odst. 1 smlouvy o dílo č. **12/B/2016** uzavřené dne 27. 7. 2016 (dále jen „smlouva“) dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě.

### III. DOBA PLNĚNÍ

Tímto dodatkem se mění článek III smlouvy "Doba plnění" část dokončení díla takto:

Dokončení díla a předání staveniště: 9.9.2016

## Rekonstrukce plynové kotelny v čp. 4, Žižkovo náměstí, Tábor

Důvodem prodloužení realizace díla je neposkytnutí součinnosti pracovníky BYTES Tábor s.r.o. v požadovaném rozsahu.

### IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- IV.1 Všechna ostatní ujednání smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- IV.2 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.
- IV.3 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- IV.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne: 29.7.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Ondřej Semerák  
jednatel  
BYTES Tábor s.r.o.

.....  
Petr Kolář  
jednatel společnosti  
INSTALLTOP spol. s r.o.