

**DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 22.10.2019**

Projekt s názvem:

„STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JÍDELNY U ZŠ ŘEPORYJE“

Městská část Praha Řeporyje

a

Auböck s.r.o.

**DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE, MĚSÍCE A ROKU 22.10.2019**

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Městská část Praha Řeporyje

Se sídlem: Nad Náměstím 84, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČ: 00241628

bankovní spojení č.ú.: [REDAKCE]

zastoupené ve věcech smluvních: Pavel Novotný, starosta MČ Praha Řeporyje

zastoupené ve věcech technických:

Oprávnění jednat ve věcech realizace stavby:

David Roznětínský, místostarosta

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Auböck s.r.o.

se sídlem: Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

IČ: 260 89 785 DIČ: CZ26089785

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v ČB v oddíle C, vložce 13372

bankovní spojení: č. ú.: [REDAKCE]

zastoupena ve věcech smluvních: Ing. Jan Vilánek, jednatel společnosti

zastoupena ve věcech technických: Ing. Martin Buřič

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

objednatel, zhotovitel společně dále též jako „smluvní strany“

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- A. v průběhu realizace předmětu Díla nastaly okolnosti hodné zvláštního zřetele, pro které bylo nezbytné zadat dodatečné stavební práce, neboť tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat,
- B. tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací a nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, neboť jejich provedení je zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky s názvem: „Stavební úpravy a přístavba jídelny u ZŠ Řeporyje“,
- C. v souladu s § 43 odst. 1. zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, bylo uzavření tohoto dodatku č. 2 schváleno Zastupitelstvem městské části Praha – Řeporyje na jednání konaném dne 31.8.2020 usnesením č. 0295/2020/ZMČ18.
- D. smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě o dílo.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na úpravě Článku V odst. 5.1 Smlouvy o dílo, který se mění tak, že nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu díla ve smyslu a specifikace schváleného změnového listu č. 03 a 04, které jsou přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

Celková cena bez DPH 21 100 385,23 Kč

(slovy: dvacetjedenmiliónjednostotísíctřistaosmdesátčtyřkorun a 23/100 českých)

se tímto dodatkem č. 2 navyšuje o: 2 178 724,50 Kč

(slovy: dvamiliónyjednostosedmdesátosmtisícšestsetdvacetčtyřikorun a 50/100 českých)

Nově Celková cena bez DPH 23 279 109,73Kč

(slovy: dvacetřímiliónůdvěstěsedmdesátdevětisícjednostodevětkorun a 73/100 českých)

DPH ve výši 21% 4 888 613,04 Kč

(slovy: čtyřmiliónyosmsetosmdesátosmtisícšestsetřináctkorun a 04/100 českých)

Cena včetně DPH ve výši 28 167 722,77Kč

(slovy: dvecetosmmiliónůjednostošedesátšedmtisícšestsetdvacedvavorun a 77/100 českých)

(dále též „Cena za provedení díla“)

II. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany dále shodně prohlašují, že veškerá další ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

2. Dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. zákon o registru smluv, v platném znění.

3. Dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) vyhotoveních, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotovení.

4. Nedílnou součástí této smlouvy tvoří jako přílohy této smlouvy:

Příloha č. 1: Změnový list 03 včetně Oceněného výkazu výměr – Výměna rozvodů ÚT včetně otopných těles

Příloha č. 2: Změnový list 04 včetně Oceněného výkazu výměr – Úpravy chodeb, jídelny a tříd

5. Smluvní strany na závěr tohoto Dodatku ke smlouvě výslovně prohlašují, že jim nejsou známy žádné okolnosti bránící v uzavření tohoto Dodatku ke smlouvě, který si řádně a pozorně přečetly a porozuměly jeho obsahu. Dodatek ke smlouvě je projevem jejich svobodné a pravé vůle a na důkaz uvedeného připojují v závěru smlouvy podpisy osob, oprávněných k podepisování.

V Praze Řeporyjích, dne 20. 12. 2017

.....
Pavel Novotný, starosta

Městské části Praha Řeporyje

V Boršově nad Vltavou, dne 20. 12. 2017

.....
Ing. Jan Vilánek

Jednatel společnosti Auböck s.r.o.