

DODATEK č. 3

ke SMLouvĚ O DíLO

číslo smlouvy zhotovitele:

číslo smlouvy objednatele: SML/0611/2019/OI

uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

I. Smluvní strany

Objednatel: Město Hranice

Sídlo: Městský úřad Hranice, Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- smluvních: Jiří Kudláček
- technických: Ing. Dagmar Čabalová, Vladimír Bezděk

IČO: 00301311

DIČ: CZ00301311

Telefon: 581 828 111

Fax: 581 828 650

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: EKO Agrostav a.s.

Sídlo: Tovačovská 300, Přerov I-Město, 750 02 Přerov

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 513

zastoupen: Šárka Komínková, místopředseda představenstva

IČO: 476 72 200

DIČ: CZ47672200

Bank. spojení : ČSOB Přerov a.s., číslo účtu 177170259/0300

Telefon: ■■■■■

Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:

ve věcech smluvních: Šárka Komínková

ve věcech technických: Petr Gazda

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“.

I. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 4.12.2019 Smlouvu o dílo evidovanou pod č. SML/0611/2019/OI „**Rekonstrukce trubního propojení rybníků Kuchyňka**“, ve znění dodatku č.1 ze dne 16.6.2020 a dodatku č.2 ze dne 15.7.2020 (dále jen „Smlouva o dílo“).
2. Tento dodatek uzavírají smluvní strany ve smyslu článku XIII. odst. 13. 1 Smlouvy o dílo. V průběhu realizaci předmětného díla došlo k nutnosti provést vícepráce a „méněpráce“, které jsou specifikovány v Příloze č. 1 tohoto dodatku.

II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 3 k výše citované Smlouvě o dílo, kterým se rozšiřuje předmět plnění o položky uvedené v soupisu prací Změnového listu č. 3, který je přílohou č. 1 k Dodatku č. 3. Zároveň se mění a nově nahrazuje text v článku III. Doba plnění a způsob předání staveniště, odstavec 3.2 a článku V. Cena za plnění a platební podmínky, odstavec 5.1 tak jak je dále uvedeno.

III. Doba plnění a způsob předání staveniště

text odstavce 3.2. se mění a nahrazuje nově textem takto:

3.2 Termíny realizace

Termín zahájení stavebních prací: 4. května 2020

Termín dokončení stavebních prací: 22. října 2020

V. Cena za plnění a platební podmínky,

text odstavce 5. 1. se mění a nahrazuje nově textem takto:

- 5.1. Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena dle ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se zadávací dokumentací, výkazem výměr, soupisem prací Změnového listu č.3, který je přílohou č.1 k Dodatku č.3 a činí v konečné výši částku 3 201 523,35 Kč bez DPH (slovy: tři miliony dvě stě jedna tisíc pět set dvacet tři korun českých a třicet pět haléřů), 3 873 843,25 **Kč** včetně DPH (slovy: tři miliony osm set sedmdesát tři tisíc osm set čtyřicet tři korun českých a dvacet pět haléřů).

III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SML/0611/2019/OI zůstávají tímto Dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tato smlouva (Dodatek) podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel bere na vědomí, že dle citovaného zákona bude tento Dodatek č. 2 povinně zveřejněn objednatelům v Registru smluv.
3. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti podpisem všemi smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. č. SML/0611/2019/OI řádně a pozorně přečetly, porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho připojují oprávněné osoby všech smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
5. Tato smlouva (dodatek) je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
6. Dodatek č. 3 byl schválen Radou města Hranic usnesením č 1228/2020 - RM 44 ze dne 18.8.2020.

V Hranicích dne

V Dne

Za objednatele:
Město Hranice

Za zhotovitele:
EKO Agrostav a.s.

.....
Jiří Kudláček
Starosta

.....
Šárka Komínková
místopředseda představenstva

Přílohy:

Příloha č.1 – změnový list č.3