

Smluvní strany

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

Se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
Zastoupen: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva
IČ: 00005886
DIČ: CZ00005886, plátce DPH
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Rytířská 29, Praha 1
Číslo účtu: 1930731349/0800
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 847
(dále jen „objednatel“)

a

Elektrizace železnic Praha a.s.

Se sídlem: Praha 4, Nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 140 00
Zastoupen: Ing. Luďkem Valtrem, předsedou představenstva
Ing. Martinem Jankovským, místopředsedou představenstva
IČ: 471 15 921
DIČ: CZ 47115921 [dodavatel je plátcem DPH]
Bankovní spojení: ČSOB, a.s.
Číslo účtu: 216025493/0300
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809
(dále „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „smluvní strana“)

uzavřely dne 8.4.2019 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“) Smlouvu o dílo č. 000128 00 19 na realizaci akce „Rekonstrukce měnirny a distribuční transformovny ve stanici Pankrác“, kterou se zhotovitel zavázal k řádnému a včasnému provedení rekonstrukce měnirny a distribuční transformovny ve stanici metra Pankrác.

Smluvní strany se dohodly uzavřít níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke Smlouvě v následujícím znění:

2. Předmět díla

2.1. Doplňuje se:

- r) rozšíření projektové dokumentace (RDS) zhotovitele (realizační dokumentace stavby zhotovitele) o zpracování úprav proti blackoutu a úprav z nových technologií dle nově schválené koncepce na rekonstrukce měniren a distribučních transformoven v metru z 2018.

3. Doba plnění

Upravuje se:

Původní znění:

3.1 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s harmonogramem obsaženým v příloze č. 3 této smlouvy. Zhotovitel bude dílo provádět dle potřeb objednatele v jedné za dvou následujících variant:

- 3.1.1. Varianta A – Objednatel zašle výzvu k zahájení realizace díla tak, aby byla doručena zhotoviteli nejpozději 1. listopadu. Zhotovitel je povinen zhotovit a předat objednateli část díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy ve lhůtě 3 kalendářních měsíců ode dne doručení výzvy k zahájení realizace díla. 1. dubna zhotovitel zahájí realizaci části díla dle odst. 2.1 písm. b) až q) této smlouvy, která musí být dokončena a předána objednateli do 9 kalendářních měsíců od zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) této smlouvy.
- 3.1.2. Varianta B - Objednatel zašle výzvu k realizaci část díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy dle svého uvážení. Část díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli ve lhůtě 3 kalendářních měsíců od doručení výzvy k vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy. Výzvu k zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) až q) této smlouvy je objednatel povinen zaslat tak, aby byla zhotoviteli doručena nejpozději 3 měsíce před 1. dubnem, kdy zhotovitel bude povinen zahájit realizaci části díla dle odst. 2.1 písm. b) až q) této smlouvy, která musí být dokončena a předána objednateli do 9 kalendářních měsíců od zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) této smlouvy.

Nové znění:

3.1 Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s novým harmonogramem popsáním níže. Zhotovitel bude dílo provádět dle potřeb objednatele následujícím způsobem: Objednatel zašle výzvu k realizaci části díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy bezprostředně po podpisu této smlouvy. Část díla spočívající ve vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy je zhotovitel povinen zhotovit a předat objednateli ve lhůtě 5 kalendářních měsíců od doručení výzvy k vypracování RDS dle odst. 2.1 písm. a) této smlouvy. Výzvu k zahájení realizace části díla dle odst. 2.1 písm. b) až q) této smlouvy je objednatel povinen zaslat tak, aby zhotovitel včas zajistil výrobu a následné dodávky především zahraničních komponentů s delší dodací lhůtou po objednání dle předem objednatel schváleného čistopisu RDS zhotovitele, aby zahájená vlastní realizace rekonstrukce MDT Pankrác mohla probíhat kontinuálně za plného provozu metra dle předem odsouhlaseného harmonogramu stavby. Oproti původnímu termínu zahájení vlastní realizace vždy od začátku dubna daného kalendářního roku je nový termín stanoven na začátek února daného kalendářního roku. Zhotovitel bude písemně vyzván k předání staveniště. Od předání staveniště poběží zhotoviteli lhůta v délce 9 měsíců na zajištění realizace rekonstrukce MDT Pankrác v souladu se smlouvou (tato doba se nemění) dle odst. 2.1 písm. b) až q) této smlouvy.

5. Cena díla

Upravuje se:

5.1. Na základě nově požadovaných položek činí celková cena díla:

Původní celková cena díla: 124 960 592,00- Kč bez DPH
Cena nově požadovaných činností: 10.788.709,88 Kč bez DPH

Celková cena díla bez DPH nově činí 135.749.301,88 Kč bez DPH

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto Dodatkem, zůstávají platná a účinná.
2. Tento Dodatek je uzavřen ve čtyřech (4) stejnopisech, přičemž každá ze Smluvních stran obdrží dva (2) stejnopisy.
3. Tento Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že jeho obsah souhlasí s jejich pravou a svobodnou vůlí, což stvrzují svými podpisy.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
příloha č. 1: Návrh na změnu stavby – pořadové číslo změnového listu:1

V Praze dne_____

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

V Praze dne_____

Elektrizace železnic Praha a.s.

podpis:_____

jméno: Ing. Petr Witowski

funkce: předseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Luděk Valtr

funkce: předseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Ladislav Urbánek

funkce: místopředseda představenstva

podpis:_____

jméno: Ing. Martin Janovský

funkce: místopředseda představenstva