

ČASOVÝ HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ - Oprava maleb v zámku Lány

	1.-2. týden	3.-4. týden	5.-6. týden	7.-8. týden	9.-10. týden	11.-12. týden	13.-14. týden	15.-16. týden	17.-18. týden
přízemí									
Úpravy povrchů a malby	■	■							
různé dokončovací kce		■							
1. patro									
Úpravy povrchů a malby			■						
různé dokončovací kce			■						
2. patro									
Úpravy povrchů a malby				■					
různé dokončovací kce				■					
Podkrovní									
Úpravy povrchů a malby					■				
různé dokončovací kce						■			
bourací práce						■			
Schodiště									
Úpravy povrchů a malby								■	
kce truhlářské								■	
různé dokončovací kce								■	
Úklid	■								■

