

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ev.č. 469/MO/2020 uzavřené dne 24.4.2020, vyhotovený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s usnesením Rady města Jihlavy č.401/20-RM ze dne 16.4.2020, č. 819/20-RM ze dne 30.7.2020, č. 908/20–RM ze dne 27.8.2020 týkající se stavební akce:

„OPRAVA STŘECHY – HALA NA POZEMKU P.Č. 500/46 K.Ú. PÍSTOV U JIHLAVY“

I. SMLUVNÍ STRANY

- I.1. Objednatel: **Statutární město Jihlava**, Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava
- | | |
|-------------------|---|
| Zastoupený | Ing. arch. Martinem Laštovičkou
náměstkem primátorky |
| IČO: | 002 86 010 |
| DIČ: | CZ 00286010 |
| Bankovní spojení: | Česká spořitelna a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 27-1466072369/0888 |
- I.2. Zhotovitel: **H & B delta, s.r.o.**, Bobrky 382, 755 01 Vsetín
- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Zastoupený | Ing. Ondřejem Hurtou, jednatelem |
| Zápis ve veřejném rejstříku: | Vedeném KS v Ostravě |
| Oddíl: C | Vložka: 20511 |
| IČO: | 258 35 661 |
| DIČ: | CZ25835661 |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| Číslo účtu: | 6745970287/0100 |

- I.3. Kontaktní osoba ve věcech technických za objednatele:

Fortis spol. s r.o
za zhotovitele:



Smluvní strany dohodly na této změně smlouvy o dílo:

II. PŘEDMĚT DODATKU

Důvodem uzavření tohoto dodatku jsou změny v předmětu díla dle smlouvy o dílo ev. číslo 469/MO/2020.

V článku II. 2. se doplňuje odstavec h) v tomto znění:

h) Smluvní strany se dohodly na změnách předmětu díla oproti původní zadávací dokumentaci veřejné zakázky, které vznikly na základě zjištěných skutečností v průběhu realizace stavby. Jejich soupis tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

Provedení víceprací (přípočtu) v celkové hodnotě: 34 941,06 Kč

Veškeré související změny jsou oceněny položkovým rozpočtem v souladu se smlouvou o dílo a odsouhlaseny projektantem a objednatelem.

III. V článku IV. CENA ZA DÍLO se mění odstavec IV.1. následovně:

IV.1. Cena díla je sjednaná na rozsah daný předanou zadávací dokumentací a touto smlouvou jako cena maximální, platná po celou dobu výstavby + DPH s výjimkou případů stanovených v této smlouvě. Je vyjádřena oceněním technických jednotek jednotkovými cenami (v rozsahu členění směrných cen ÚRS Praha) a jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby a výkony ve smyslu této smlouvy. Vyčíslení ceny (rozpočet) předloží zhotovitel spolu s nabídkou.

Cena díla dle SOD bez DPH:	1 659 000,00 Kč
Vícepráce	+ 34 941,06 Kč
<u>Cena díla dle Dodatku č.1 k SOD bez DPH</u>	<u>34 941,06 Kč</u>

Celkem cena díla bez DPH dle SOD a dodatku č. 2 1 693 941,06 Kč

Statutární město Jihlava jako objednatel prohlašuje, že v případě realizace stavebních prací dle této smlouvy o dílo se dle § 5) odst. 3) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen zákon o DPH) nepovažuje za osobu povinnou k dani. V případě poskytnutí plnění dle § 92e zákona o DPH se neuplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

V. Tento Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo ev. č. 469/MO/2020 uzavřené dne 24.4.2020 a je vyhotoven ve třech stejnopisech. Dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden stejnopis je určen pro zhotovitele.

Tento Dodatek č.2 nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění této smlouvy v registru smluv v souladu s právními předpisy.

V Jihlavě dne: 2.9.2020

Ve Vsetíně dne: 4.9.2020

.....
Ing.arch. Martin Laštovička
náměstek primátorky

.....
Ing. Ondřej Hurta
jednatel H & B delta, spol. s.r.o.