



DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na akci:
„Videňská, MHD U Tří svatých, Praha 4, č. akce 2970314 - BESIP“

slo smlouvy (dodatku) objednatele: **A/3/19/4250/042**
slo smlouvy zhotovitele: **31/5/2019**

I.
Smluvní strany

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis. zn. B 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: 2023100003/6000

zastoupená: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

PhDr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Ing. Martinem Pípou, členem představenstva

Při podpisu tohoto Dodatku s hodnotou plnění dle Smlouvy ve znění Dodatku v celkovém objemu do 6 mil. Kč je oprávněn zastupovat Objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem, prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., místopředseda představenstva, pověřený řízením investiční sekce.

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku

Ing. Michal Švadlenka, vedoucí odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

Jana Holasová, DiS., technik odd. přípravy a realizace bezmotorové dopravy + BESIP + PBB

2. Zhotovitel: K S F, spol. s r. o.

Zděbradská 8, 251 01 Říčany - Jazlovce

IČO: 45800995

DIČ: CZ45800995

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 10651

Bankovní spojení: ČSOB, a. s.

Číslo účtu: č. ú.: 125104874/0300

zastoupena: Zbyňkem Krejčím, jednatelem společnosti

II.
Předmět Dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. A/3/19/4250/042 ze dne 01. 07. 2019 (dále jen „Smlouva“).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku – nezbytné a nepředvídatelné dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy.

Vícepráce spočívají ve výměně poškozených betonových a žulových obrubníků ve větší míře, než se kterou počítal v roce 2018 projekt a rozšíření plochy chodníku ze zámkové dlažby, vč. podkladních vrstev, z důvodu plynulého napojení na stávající povrch.

III.

Změna čl. IV Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. Odst. 2 Smlouvy se mění takto:

Cena díla dle Smlouvy bez DPH:	1 941 585,80 Kč
DPH 21 %:	407 733,02 Kč
Cena díla dle Smlouvy vč. DPH:	2 349 318,82 Kč
Cena víceprací dle Dodatku bez DPH:	103 804,55 Kč
DPH 21%:	21 798,95 Kč
Cena víceprací dle Dodatku vč. DPH:	125 603,50 Kč
Cena díla celkem bez DPH:	2 045 390,35 Kč
DPH 21/%	429 531,97 Kč
Cena díla celkem vč. DPH:	2 474 922,32 Kč

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
a) Příloha č. 1 - Soupis provedených víceprací dle Dodatku
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho příloh, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 08 -09- 2020

za Objednatele:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

prof. Ing. Karel Hospíšil, Ph.D.
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl.m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1
70

V Jazlovicích dne:

za Zhotovitele:

K S F, spol. s r.



spol. s r.o.
Zděbradská
251 01 Říčany
DIČ: CZ45
Tel.: 323 63
e-mail: ksf@konecz

Zbyněk Krejčí
jednatel společnosti

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ VÍCEPRACÍ

Kód: 038-17-02(2)

Stavba: BESIP 2970314 Vídeňská - MHD U Tří svatých, Praha 4

Místo: Praha 4

Datum: 07.04.2020

Zadavatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Projektant: DIPRO, spol. s r.o.

Uchazeč: KSF spol. s r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis
-----	-------

Cen

Náklady stavby celkem

SO 101	Komunikace
SO 301	Objekty odvodnění
SO 410	Přisvětlení přechodů pro chodce
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady



spo
Zd
251
DIO
Tel
e-mail: ksf@ksf.cz